

Bijlage 1 Afspraken Dossier Aardbevingen RUG - NAM periode 2015

Algemene afspraken

1. De RUG is in beginsel zelf opdrachtgever voor de externe inhuur ten behoeve van uitvoering van onderzoek, engineering en uitvoering op seismisch gebied van haar eigen vastgoed. (*notulen 14 januari 2015, algemene afspraken actielijst 14 september 2015*).
2. De RUG is vrij om zelf een partij uit te kiezen die seismische evaluaties uitvoert op het vastgoed. Wel moeten deze partijen aantoonbaar seismische ervaring hebben (*notulen 19 mei 2015*).
3. De kosten voor de externe inhuur ten behoeve van onderzoek, engineering en uitvoering voor het dossier aardbevingen zijn voor rekening van de NAM (*notulen 30 juni 2015*).
4. De RUG financiert de kosten zelf vooraf voor en brengt na afronding van een deelproject de daarvoor gemaakte kosten in rekening bij de NAM conform de daarvoor vastgestelde facturatieprocedure van de NAM (**bijlage 2**).
5. Inzet van eigen medewerkers wordt alleen vergoed door de NAM wanneer dit onderdeel uitmaakt van een plan van aanpak en een offerte van een externe partij voor de uitvoering van een deelproject. Uit de offerte moet duidelijk blijken dat de inzet van eigen RUG-medewerkers goedkoper en/of efficiënter is dan de inzet van medewerkers van een extern bureau (*notulen 10 september 2015*).
6. Inzet van eigen projectmedewerkers wordt wel meegewogen in de redelijke meerkosten voor nieuwbouw- en verbouwprojecten (*Nieuwbouwwegeling- redelijke meerkostenvergoeding*).
7. De RUG zal zich in eerste instantie richten op onderwerpen op seismisch gebied die los staan van de NPR, maar die wel nu al een effect hebben op het vastgoed van de RUG en de veiligheid van medewerkers en studenten. Hierbij valt te denken aan de inventarisatie van de Hoog Risico Bouw Elementen en het veilig stellen van de Losse Inventaris in de RUG-gebouwen (*notulen 30 juni 2015*).
8. De uitzonderingen op voorgaande regel zijn de monumentale panden van de RUG en een door de RUG samengestelde lijst (**bijlage 3**) met kwetsbare panden/ panden met kwetsbare processen die met voorrang opgepakt dienen te worden (*notulen 30 juni en 13 oktober 2015*).

Afspraken (Rapid Visual Screening) RVS

1. De uitvoering van de RVS zal geschieden conform het plan van aanpak (**bijlage 4** dat hiervoor is opgesteld. Dit plan van aanpak is beoordeeld door de NAM en geaccordeerd (**bijlage 7 mail wisseling d.d. 12 augustus 2015, algemene afspraken notulen 13 oktober 2015**).
2. De keuze voor het voorlopig gunnen van het werk aan  is conform het advies van de NAM en is akkoord bevonden door de NAM (**bijlage 7 mail wisseling d.d. 11 november 2015**).
3. De kosten die gemaakt worden voor het onderzoek, engineering en uitvoering van dit deelproject worden conform de algemene afspraken (hierboven) voorgefinancierd door de RUG en na afronding gedeclareerd bij de NAM (*algemene afspraken actielijst 14 september 2015*).
4. Kritieke Hoog Risico Bouw Elementen die gesignaleerd worden tijdens de uitvoering van de inventarisatie worden onmiddellijk nader onderzocht en aangepakt. De aanpak/ uitvoering van deze Bouw Elementen komt direct voor vergoeding door de NAM in aanmerking (*notulen 13 oktober 2015*).
5. De overige Hoog Risico Bouw Elementen worden eerst nader onderzocht. Nadat bekend is hoe deze verholpen dienen te worden zal de aanpak van deze Bouw Elementen apart in de markt aanbesteed worden (*notulen 13 oktober 2015*).

Afspraken Schadeherstel

1. Met onze contactpersonen bij de NAM en het CVW hebben wij gezamenlijk een Visio schema ontwikkeld (**bijlage 5**) waarin duidelijk de gang van zaken voor het melden, onderzoeken, verhelpen van de schade en het declareren van de kosten is opgenomen. Dit

schema is geaccordeerd door de NAM en wij handelen hiernaar (*bijlage 7 mail wisseling d.d. 10 augustus 2015*).

Afspraken Nieuwbouw

1. Hiervoor maakt de RUG gebruik van de Nieuwbouwregeling die aan ons bekend gemaakt is per brief van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen d.d. 10 juni 2015 (*bijlage 6*).
2. De projecten Energy Academy en Zernikeborg zijn aangemeld voor de Nieuwbouwregeling en doorlopen het gewenste traject (*notulen 11 augustus 2015*).
3. Overige lopende nieuwbouwprojecten zijn niet officieel aangemeld via de regeling maar besproken en hierover zijn aparte afspraken gemaakt (*notulen 10 september 2015*).

Afspraken Verbouw

1. Het onderwerp aardbevingen komt niet aan bod in het voortraject voor verbouwprojecten als het gaat om de overwegingen tussen verschillende verbouwsenario's of sloop/ nieuwbouw. Het College van Bestuur van de RUG zal dus los van het onderwerp aardbevingen keuzes maken met betrekking tot verbouwingen (*notulen 13 oktober 2015*).
2. Na besluitvorming van het College van Bestuur wordt de gemaakte keuze onderworpen aan een seismische evaluatie (*notulen 13 oktober 2015*).
3. Als uit het voortraject blijkt dat sloop/ nieuwbouw de voorkeur heeft dan valt de RUG terug op de Nieuwbouwregeling (*notulen 13 oktober 2015*).
4. De kosten voor het onderzoek, de engineering en de uitvoering van het aardbevingsbestendig maken van de verbouwingskeuze van de RUG worden vergoed door de NAM (*notulen 30 juni 2015*).

Afspraken Losse Inventaris

1. Het budget voor een communicatiebureau, opstellen van een plan van aanpak en het oppakken van ad hoc zaken zoals bijvoorbeeld de aanpak van kroonluchters in het Academiegebouw, totaal € 45.000, is gereserveerd door het College van Bestuur van de RUG (*notulen 13 oktober 2015*).
2. Dit bedrag van € 45.000 valt onder het totale projectbedrag voor de Losse Inventaris dat in zijn geheel na afronding van het project in rekening gebracht wordt bij de NAM (*notulen 13 oktober 2015*).
3. Het plan van aanpak wordt geschreven door Royal Haskoning DHV, na uitvoering hiervan zal het advies van Royal Haskoning DHV voor de aanpak beoordeeld worden door de NAM (*notulen 13 oktober 2015*).
4. De aanpak van de ad hoc zaken wordt niet door de RUG vooraf besproken met de NAM (*notulen 13 oktober 2015*).

Afspraken Spoedeisende gebouwen

1. De RUG levert een lijst met kwetsbare gebouwen aan bij de NAM die met voorrang opgepakt worden los van de aanpak van de seismische scans van het totale vastgoed (*notulen 30 juni 2015, 13 oktober 2015*).

Afspraken Monumentale gebouwen

1. Over de aanpak van deze gebouwen worden nadere afspraken gemaakt tussen de RUG en de NAM.

Afspraken Seismische bouwkundig/ constructieve scans totaal vastgoed

1. Over de aanpak van deze scans worden nadere afspraken gemaakt tussen de RUG en de NAM. Hierin worden de noordelijke ontwikkelingen gevolgd met betrekking tot de uitwerking van Eurocode 8 en het programma van de Nationaal Coördinator Groningen (*notulen 11 augustus 2015*).