

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] @shell.com [redacted] 5.1.2e [redacted] @shell.com];
[redacted] 5.1.2e [redacted] @shell.com [redacted] 5.1.2e [redacted] @shell.com]; Peter den Oudsten [redacted] 5.1.2e [redacted] @ groningen.nl]; Bert
Popken [redacted] 5.1.2e [redacted] @ groningen.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @ groningen.nl]; [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e [redacted] @ minez.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @ minez.nl]; Hoenders, M.H.J. (Marc) [redacted] 5.1.2e [redacted] @ minez.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Thur 5/7/2015 2:05:22 PM
Subject: afspraken bestuurlijkoverleg NAM/EZ/Stad 1 mei 2015

Beste Peter, Bert, [redacted] 5.1.2e Gerald en Martijn,

Zoals toegezegd tijdens het overleg van afgelopen vrijdag 1 mei, geeft EZ een weergave van de gemaakte afspraken. Tijdens dit gesprek is de beslisnotitie 'Bestuurlijk overleg 01-05-2015' (opgesteld door de Stad Groningen) als agenda gebruikt. Bij het doorlopen van deze notitie zijn de volgende afspraken gemaakt:

- Ministerie EZ en NAM zijn akkoord met de voorgestelde afspraken 1.A en 1.B mbt vergoeding meerkosten aardbevingbestendig bouwen, onder het voorbehoud van NAM dat er geen kanttekeningen worden geplaatst door de juridische afdeling. Deadline NAM: 4 mei 2015.
- De bouwprojecten, zoals geïnventariseerd in de spreadsheets, worden herkend door Stad en NAM.
- Het voorstel voor onderzoek van de scholen (agendapunt 2A) is geaccordeerd door NAM en ministerie EZ. Inspectiekosten van uitvoerend onderzoeksbureau OBT Wassenaar komen rechtstreeks voor rekening van NAM. Kosten voor projectmanagement scholenonderzoek worden samengevoegd met overige projectmanagementkosten. NAM en ministerie EZ maken hier separaat afspraken over.
- Het voorstel voor onderzoek van openbare ruimte (agendapunt 2B) wordt geaccordeerd door NAM en ministerie EZ. NAM en ministerie EZ maken separaat afspraken over de financiering.
- Stad geeft tussentijds voor beide onderzoeken inzicht in de voortgang van het onderzoek en de uitputting van de budgetten. Onverwachte ontwikkelingen in de uitvoering van beide onderzoeken worden in het Bestuurlijk Overleg stad, NAM, EZ gebracht.
- Onderzoek naar gebouwen met verhoogd veiligheidsrisico (agendapunt 2C) wordt geaccordeerd door NAM en EZ.
- Met betrekking tot Forum is de brief van Stad Groningen over verdragingskosten ter kennisgeving aangenomen, maar niet geaccordeerd. De accountantsverklaring, ter ondersteuning van de gefactureerde kosten in de concept-brief, is op 1 mei met NAM doorgenomen. Een overzicht van de gemaakte verdragingskosten incl. accountantsverklaring wordt ook aan ministerie EZ ter beoordeling voorgelegd.
- NAM heeft aangegeven op schema te liggen mbt het aanleveren van seismische gegevens. Indien hoofdaannemer van het Forum BAM de benodigde gegevens over de ondergrond tijdig levert, kan het kritische tijdsplan worden gehaald.
- Stad Groningen neemt het initiatief tot het plannen van een nieuwe afspraak over plusminus twee weken na 1 mei 2015.

Als er sprake is van verschil van interpretatie hoor ik het graag,
Alvast bedankt,

Groet,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e @minez.nl

[redacted] 5.1.2e

Projectsecretaris Gaswinning Groningen
DG ETM – Directie Energiemarkten

Ministerie van Economische Zaken
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.