

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@ groningen.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@ groningen.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@ groningen.nl; [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@ groningen.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@ groningen.nl; Jan Kleine[Jan.Kleine@ groningen.nl];
[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@ groningen.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Thur 2/12/2015 3:10:59 PM
Subject: FW: Memo allonge en stappenplan

[redacted] 5.1.2e e.a.,

De allonge heeft betrekking op het proces dat financiële informatie gaat opleveren die verwerkt wordt in onze communicatie (verantwoording) met onder andere ons college, de NAM en de subsidieverstrekkers. Indien we de (financiële) informatie tijdig op de juiste wijze structureren en administreren dan hebben we daar verderop in het proces veel baat bij. Iets minder vriendelijk geformuleerd: doen we dat niet dan lopen we grote risico's bij het binnenhalen de vergoeding bij de NAM en later ook bij de subsidies.

Ik stel voor het proces met de BAM de volgende financiële, inhoudelijke en procesmatige hoofdstructuur te hanteren en (de uitgangspunten van) de allonge met de BAM daar verder op aan te scherpen.

- I. Financiële tussenafrekening tot start bouwpauze (tussenbalans) + facturering fietsenstalling en ander werk dat doorloopt;
- II. Extra engineeringkosten BAM vanaf 2014;
- III. Meerkosten en schade BAM a.g.v. bouwpauze;
- IV. Meerkosten en schade na bouwpauze indien formeel besluit wordt genomen om gebouw te versterken.

Ik geef indien nodig graag nader toelichting waarom ik bovenstaande zo belangrijk vindt.

Wellicht ten overvloede maar voor de duidelijkheid een aantal opmerkingen:

- de uitgangspunten van de allonge zijn nog niet afgestemd op de afspraken met Rijk en NAM (8 miljoen afspraak). Het is belangrijk dat er geen vermenging optreedt tussen III en IV. De meerkosten en schade als gevolg van besluit tot bouwpauze dienen apart in beeld te worden gebracht en gefactureerd (punt III) en niet vermengd te worden met eventuele meerkosten als gevolg van het aanpassen van het gebouw (IV);
- nog niet duidelijk in de memo van Kennedy van der Laan is of het balansteam ook afspraken maakt over de financiële afwikkeling van III. en IV. Mijns inziens gaan er gezien het korte tijdsbestek parallel trajecten lopen, waarbij kans op 'vermenging en strategisch gedrag' groot is. Goed nadenken wie wat doet, weke opdracht en in welke volgorde. Er moet in korte tijd veel gebeuren:
- de afspraken in de allonge verdienen ook om tegen het licht van de subsidieafspraken te worden gehouden. Uitgangspunt: meerkosten aardbevingen zijn niet subsidiabel en mogen administratief niet vermengd worden. [redacted] 5.1.2e komt binnenkort met nadere opmerkingen;
- we nemen volgende week stappen om onze administratie op het komend proces in te richten.

Groet,

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e

Verzonden: donderdag 12 februari 2015 9:28

Aan: [redacted] 5.1.2e

Onderwerp: FW: Memo allonge en stappenplan

Van: [redacted] 5.1.2e

Verzonden: woensdag 11 februari 2015 13:14

Aan: [redacted] 5.1.2e

Onderwerp: FW: Memo allonge en stappenplan

Hallo [redacted] 5.1.2e

Heb je nog opmerkingen?

5.1.2e

Van: 5.1.2e 5.1.2e [mailto:5.1.2e@kvdl.nl]

Verzonden: woensdag 11 februari 2015 10:21

Aan: 5.1.2e (5.1.2e@tg.nl)

CC: 5.1.2e (5.1.2e@tg.nl)

Onderwerp: FW: Memo allonge en stappenplan

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Bijgaand het aangepaste memo met betrekking tot de inhoud en strekking van de op te stellen allonge en het bijbehorende stappenplan. Ik heb naar aanleiding van hetgeen wij gisteren bespraken een paar wijzigingen aangebracht:

1. Als punt van aandacht: de aangepaste afspraken met de andere adviseurs moeten ook gemaakt worden en passen binnen de geldende wet- en regelgeving. Ik kan daar nu nog geen definitief uitsluitstel over geven. Graag ontvang ik van jullie de contracten die eerder met deze partijen zijn gesloten. Na ontvangst kom ik zo snel mogelijk op dit punt terug.
2. Boven het Balansteam en het Bouwteam is nu een stuurgroep gepositioneerd. Die gaat over het geheel en bereidt de uiteindelijke besluitvorming over het vervolg voor.
3. Het stappenplan is voorzien van weeknummers.

Ik hoop dat jullie hiermee voldoende uit de voeten kunnen. Aarzel niet contact met mij op te nemen als er nog vragen of opmerkingen zijn.





Ik hoor graag wanneer het overleg tussen het College en de RvB van BAM plaats gaat vinden. Mocht mijn aanwezigheid daarbij van nut zijn (bijvoorbeeld om een nadere toelichting te geven) dan ben ik daartoe uiteraard bereid.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Advocaat / Attorney-at-law

Kennedy Van der Laan
Haarlemmerweg 333, 1051 LH Amsterdam
P.O. Box 58188, 1040 HD Amsterdam, The Netherlands

T. + 
M. + 5.1.2e 
F. + 
E. 5.1.2e @kvd.nl
I. www.kvd.nl

Deze e-mail bevat vertrouwelijke informatie en mag uitsluitend worden gebruikt door de geadresseerde of andere personen binnen de organisatie van de geadresseerde die bevoegd zijn om kennis te nemen van de informatie die deze e-mail bevat. Alle diensten worden verricht door Kennedy Van der Laan N.V. op basis van onze algemene voorwaarden die u kunt raadplegen, uitprinten en downloaden op www.kvd.nl. Deze algemene voorwaarden bevatten een beperking van aansprakelijkheid. Kennedy Van der Laan N.V. is in het Handelsregister ingeschreven onder nummer 34261155.

This e-mail contains privileged information and may be used only by the addressee or other persons within the addressee's organization authorized to access the information contained herein. All services are provided by Kennedy Van der Laan N.V. on the basis of our general terms and conditions which can be accessed, printed and downloaded at www.kvd.nl. These general terms and conditions contain a limitation of liability. Kennedy Van der Laan N.V. is registered in the Company Register under number 34261155.