

Nationaal Coördinator Groningen Directie Den Haag

Stand van zaken verkenningstrajecten directie Den Haag

Datum: 31 juli 2015

Naam regeling	Status	Deadline	Aanspreekpunt	Stavaza	Knelpunten	Oplossing
7. Analyse Juridische belemmeringen		15 Juli 2015	5.1.2e	Afrondende fase. Breder vervolgt traject voorzien t.b.v. uitwerking.	Wegens privé-omstandigheden, afronding verlaat.	Afronding voorzien in augustus
9. Herijking Regelingen						
• Nieuwbouwregeling		1 okt 2015	5.1.2e	Op basis gesprekken regio en NAM procesvoorstel ontwikkeld.	Nvt	Nvt
• Waardevermeerderingsregeling		1 okt 2015	5.1.2e	Lead ligt bij werkgroep Dialoogtafel. Gemeenten/provincie/Rijk standpuntbepaling op voorstellen.	Voorstel werkgroep behoeft aanpassing.	Nauw contact onderhouden met werkgroep.
• Waardedalingregeling		1 okt 2015	Ntb	NAM weigert aanpassingen aan huidige regeling i.v.m. lopende civiele rechtszaak waardedaling.	Geen voortgang.	NCG/provincie /gemeenten komen met onafhankelijk voorstel.
• Woningmarktmaatregelen: opkoopregeling		1 jan 2016	5.1.2e	Grote afhankelijkheid met andere trajecten. Onderzoek woningmarkt levert geen concrete voorstellen voor maatregelen. Voorbereidende gesprekken gestart met ministerie van BZK.		Werkgroep woningmarktmaatregelen formeren met gemeenten/rijk/NCG.
• Garantiefonds achterstallig onderhoud		1 okt 2016	5.1.2e	Stichting voor mogelijke uitvoering garantiefonds op het oog. Gesprekken met BZK over afbakening achterstallig onderhoud gestart.	Uitwerking fonds kost veel tijd. Start fonds in oktober is ambitieus.	Nvt
10. Uitwerking publiek casemanagement		1 jan 2016	5.1.2e Marc Hoenders	Eerste uitwerking geschillenbeslechting complexe/multicausale schade in ontwikkeling. Verwachte oplevering: half september. Betrokkenen EZ en NAM	Nvt	Nvt

11. Uitwerking geschillenbeslechting						
• Reguliere schade		1 jan 2016	5.1.2e Marc Hoenders	Nadere uitwerking NCG/NAM verloopt voorspoedig.	Nvt	Nvt
• Overig		1 jan 2016	ntb	Betreft uitwerking van geschillenbeslechting voor breed aantal overige trajecten, zoals Raadsman.	Nvt	Nvt
12. Uitwerking financieel kader		1 Jan 2015	Marc Hoenders/ 5.1.2e	Verkenningstraject afgerond op 1 juli. Tussenproduct t.b.v. verdere uitwerking voorzien in september.	Nvt	nvt
14. Uitwerken kenniscentrum		2016	Ondergrond: 5.1.2e Bovengrond: ntb	Centrum ondergrond verloopt volgens planning. Zie bijlage. Centrum ondergrond: werkzaamheden nog niet gestart.	Trekker centrum bovengrond ontbreekt.	Twee mogelijke trekkers zijn benaderd.

Naast de verkenningstrajecten, zijn er voor de Directie Den Haag nog een aantal andere prioritaire trajecten:

- Infrastructurele bouwwerken
- Industriële installaties
- Publicatie van de nieuwe pga-contourenkaart
- Traject NAM-EZ