

Planning Overheidsdienst Groningen

Processtap	Wie	Periode / deadline
Goedkeuring Instellingsbesluit	Minister (ministerraad)	1 mei
Informereren OR/DGO + afspraken over proces en betrokkenheid Hierbij is belangrijk om te weten of: - Er mensen van EZ overgaan vanuit functievolgend - De constructie van arbeidsvormen (vaste formatie, flexibel door bv inhuur/detachering of ander constructies)	SG / Ric de Rooij	19 mei / brief 28/4 Nee wel inzakken gedetacheerden
Informereren over voornemen oprichting:	ORK DGO	29 april via mail en 19 mei formeel overleg (Ric de Rooij) 12 mei technisch overleg
Opstellen VOB (pre-concept eruit gehaald) Eerste concept VOB aanleveren Ontbrekende stukken aanleveren Verwerken + toetsing intern - Voortgangsoverleg - Levering 0.4 concept Toetsing Aanpassen en verwerken naar 1.0 Def. Concept VOB in kwartiermakersoverleg Dan doorzetten naar	5.1.2e Trekkers/schrijvers 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e Kwartiermakers + NCG SG + kwartiermaker afstemmen met Groningen	18/5 18/5 – 21/5 12 uur 21/5 – 28/5 26/5 27/5 28/5 29/5 1/6 (verwacht uitloop half juni) → Hoe verloopt de afstemming regio?
DGO data	Ric de Rooij / NCG	23/6, 8/9, 27/10, 8/12
Extra Technische overleggen in plannen		
Tussentijds OR informeren (technisch)	Peter van Velzen/ 5.1.2e	2 wekelijks informeel en wekelijks met contactpersoon 18/5, 19/5, 27/5
Goedkeuren VOB door SG (wie nog meer?)	SG o.b.v. advies FEZ en DB/HRM	2/6 – 4/6
Informereren/afstemmen Kwartiermakers (hoe)	Via Kwartiermaker	DT groningen?
Adviesperiode OR / DGO	SG of Kwartiermaker	Normaal tenminste 6 weken – kan dit verkort worden? Advies nodig: 22/6 23/6 VOB + Advies OR (als het positief is)
DGO	Ric de Rooij + Hans Alders	
Advies OR verwerken	HRM team/ 5.1.2e	
Vaststellen OB	SG	En dan pas uitvoeren – 1 juli
Selectie en benoeming sleutelfunctionarissen	SG	Half juni (loopt via MD) 19/5 bespreken functies met

		ORK
Werving & Selectie? Nadat helder is welke functie er uit de verkenningen komen?	Werving & selectie
Start nieuwe organisatie		1 september – met uitloop naar de volgende fase begin 2016
2 ^{de} fase		