

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] @shell.com [redacted] 5.1.2e [redacted] @shell.com];  
[redacted] 5.1.2e [redacted] @shell.com [redacted] 5.1.2e [redacted] @shell.com]; [redacted] 5.1.2e [redacted] @minez.nl [redacted] 5.1.2e [redacted] @minez.nl]; Hoenders, M.H.J.  
MBA (Marc) <[redacted] 5.1.2e [redacted] @minez.nl> ([redacted] 5.1.2e [redacted] @minez.nl) [redacted] 5.1.2e [redacted] @minez.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] @groningen.nl]; Jan Kleine [redacted] 5.1.2e [redacted] @groningen.nl]  
Cc: Esseline Schieven [redacted] 5.1.2e [redacted] @groningen.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] @shell.com [redacted] 5.1.2e [redacted] @shell.com]  
From: [redacted] 5.1.2e  
Sent: Thur 5/21/2015 8:46:50 AM  
Subject: Concept beslisnotitie voor bestuurlijk overleg

Dag allen,

Op verzoek van Esseline Schieven onderstaand concept notitie inzake het Forum, met het oogmerk deze in te brengen als beslisnotitie in het volgende bestuurlijke overleg.

Esseline zal zoals afgesproken vanmiddag van 13.00 tot 14.00 aanwezig zijn bij ons overleg om gezamenlijk bestuurlijk overleg inzake Forum voor te bereiden.

#### *Techniek*

Bestuurders van EZ, NAM, BAM en gemeente concluderen gezamenlijk dat het mogelijk is om het Forum aardbevingsbestendig te maken.

- instemmen met de technische aanpassingen van het Forum (met gezamenlijke inspanning om optimalisaties obv advies NAM nader te beschouwen, mits dit geen gevolgen heeft voor de doorlooptijd tot herstart bouw).
- basis voor de technische aanpassingen zijn publieke en gevalideerde normen: (groene) NPR en pga-kaart KNMI (2014)

#### *Financiën*

Alle gevalideerde schade en meerwerk voor aardbevingsbestendig maken van Forum zijn voor rekening van NAM/EZ

- gemeente geeft aan hand van planning en eerste raming meerwerk uiterlijk 1 juni bandbreedte van totale kosten. NAM/EZ stemmen hiermee in.
- instemmen met kostenbenadering KPMG (overzicht van kosten categorieën toevoegen) met peildatum 11/2/15.
- In oktober/november als meerwerkcontract met BAM gesloten is en de gemeentelijke grondexploitatie herzien wordt, vindt nauwkeurige bepaling van kosten en betaling plaats
- indien geen overeenstemming is op 11 juni is contractrisico van de gemeente met BAM (afrekening in onvoltooide staat >€41 mln) en subsidierisico (€35 mln) plus alle bijkomende kosten voor rekening EZ/NAM
- gemeente is bereid mee te werken aan fiscale optimalisatie (btw)

#### *Juridisch*

- EZ/NAM, gemeente en BAM sluiten MOU om onderlinge afhankelijkheid en realisatie aardbevingsbestendig Forum te waarborgen.

#### *Communicatie*

- EZ/NAM treden samen met gemeente en BAM [op 11 juni](#) naar buiten over het aardbevingsbestendig maken (techniek en financiering) van het Forum.

Groet,

[redacted] 5.1.2e