

persbericht

1 juli 2015

versterking hoofddraagconstructie op basis van NPR

Groninger Forum kan aardbevingsbestendig worden gebouwd

De gemeente Groningen, NAM en het Ministerie van Economische Zaken hebben de principe-afspraken gemaakt dat het Forum wordt afgebouwd volgens de methode van versterking. In hoofdlijnen is er financiële overeenstemming tussen de partijen. Alle betrokkenen zijn erop gericht om de bouw van het Groninger Forum zo snel mogelijk te hervatten. De komende weken zullen op organisatorisch, financieel en technisch gebied de laatste puntjes op de i worden gezet. Naar verwachting kan de bouw van het Forum dan begin 2016 worden hervat.

Gemeente, NAM en het Ministerie van Economische Zaken (EZ) concluderen dat het goed mogelijk is om het Forum aardbevingsbestendig te bouwen. Als uitgangspunt voor het ontwerp en de realisatie geldt de huidige NPR. Deskundigen van ABT en BAM kwamen tot de conclusie dat de versterking van de hoofddraagconstructie van het gebouw de beste oplossing is.

In februari van dit jaar heeft het college van B&W samen met de directie van hoofdaannemer BAM besloten een bouwpaauze van vier maanden in te stellen. Dit gebeurde in overleg met het Ministerie van EZ en NAM, nadat EZ enkele dagen daarvoor de nieuwe richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR) had gepubliceerd. Na het verstrijken van de bouwpaauze bleek meer tijd nodig om de complexe technische oplossingen uit te zoeken en de financiële consequenties uit te werken. De kosten van de bouwpaauze en de verlenging daarvan worden vergoed door NAM en EZ.

Uit de onderzoeken bleek dat de versterking van de hoofddraagconstructie de meest adequate versterkingsmethode is. De aanpassingen aan de parkeergarage blijven beperkt en bovendien blijft het karakteristieke ontwerp van het gebouw intact. De bovengrondse kerndelen en de begane grondvloer moeten vernieuwd.

Het is de bedoeling dat gemeente, NAM en EZ op 1 september 2015 een volledige en formaliseerde regeling met elkaar hebben getroffen. In dit stadium worden nog geen concrete bedragen genoemd omdat de financiële consequenties in hun samenhang pas dan volledig duidelijk zijn. De gemeente is met NAM en EZ overeengekomen dat meerkosten en schade worden vergoed.

Hoofdaannemer BAM krijgt de aanvullende opdracht voor de maatregelen die nodig zijn om het Groninger Forum aardbevingsbestendig te maken. De verwachting is dat in het najaar gestart wordt met de sloop van de kerndelen en begane grondvloer. De bouw van het Groninger Forum kan dan begin 2016 worden hervat.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niko Beets 06 5.1.2e