

Versterking hoofddraagconstructie
Groninger Forum kan aardbevingsbestendig gebouwd worden

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de oplossing voor het Groninger Forum. Deskundigen van ABT en BAM, ondersteund door expertise uit Nieuw Zeeland, kwamen tot de conclusie dat de versterking van de hoofddraagconstructie het gebouw aardbevingsbestendig maakt volgens de norm (NPR) die in februari van dit jaar door het Rijk bekend gemaakt werd. Ook over de financiën is in hoofdlijnen overeenstemming tussen de gemeente, NAM en het Ministerie van EZ. De komende maanden komen de puntjes op de i, dat is in september afgerond. Alle partijen zijn erop gericht om de bouw van het Groninger Forum zo snel mogelijk te hervatten.

In februari van dit jaar heeft het college van B&W samen met de directie van hoofdaannemer BAM besloten een bouwpaauze van vier maanden in te stellen. Dit gebeurde in overleg met het Ministerie van EZ en NAM, nadat EZ enkele dagen daarvoor de nieuwe richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR) had vastgesteld. Na het verstrijken van de bouwpaauze bleek meer tijd nodig om de complexe technische oplossingen uit te zoeken en de financiële consequenties uit te werken. De kosten van de bouwpaauze en de verlenging worden vergoed door NAM en EZ.

Uit de onderzoeken bleek dat de versterking van de hoofddraagconstructie de meest adequate methode is. De aanpassingen aan de parkeergarage blijven beperkt en bovendien blijft het karakteristieke ontwerp van het gebouw intact. De bovengrondse kerndelen en de begane grondvloer moeten vernieuwd.

Hoofdaannemer BAM krijgt de aanvullende opdracht voor de maatregelen die nodig zijn om het Groninger Forum aardbevingsbestendig te maken. De verwachting is dat in het najaar gestart wordt met de sloop van de kerndelen en begane grondvloer. De bouw van het Groninger Forum kan dan begin 2016 worden hervat.

Het is de bedoeling dat gemeente NAM en EZ op 1 september 2015 een volledige en formaliseerde regeling met elkaar hebben getroffen. In dit stadium worden nog geen concrete bedragen genoemd om dat de financiële consequenties in hun samenhang pas dan volledig duidelijk zijn. De gemeente is met NAM en EZ overeengekomen dat meerkosten en schade worden vergoed.