

Aanvraag middelen EZ

9-mrt-15

Project	Post	Gemaakte kosten	Verplicht / verwacht	Resteert
EnTranCE	Inzet externe adviseurs en interne medewerkers (o.a. seismische scan, aanpassen ontwerp)	€ 152.000	€ 250.000	€ 98.000
	Stilstand kosten uitvoering	€ 130.000	€ 157.000	€ 27.000
	Meerkosten realisatie bouwwerk cf interim advies	€ 528.000	€ 528.000	€ 0
	Meerkosten realisatie overkapping cf interim advies / NPR	€ 0	€ 100.000	€ 100.000
	Tijdelijke voorzieningen	€ 0	€ 42.000	€ 42.000
	<i>Toekomstige projectonderdelen als energybarn e.d. nog niet meegenomen.</i>			
	subtotaal	€ 810.000	€ 1.077.000	€ 267.000
Wiebengacomplex	Inzet externe adviseurs en interne medewerkers (o.a. seismische scan, aanpassen ontwerp)	€ 263.000	€ 500.000	€ 237.000
	Meerkosten nieuwbouw (o.b.v. DO raming)	€ 0	€ 1.210.000	€ 1.210.000
	Meerkosten laaghangend fruit bestaande bouw (DO raming)	€ 0	€ 605.000	€ 605.000
	<i>Totale bestaande bouw conform NPR nu niet meegenomen.</i>			
	subtotaal	€ 263.000	€ 2.315.000	€ 2.052.000
Prins Claus Conservatorium	Inzet externe adviseurs en interne medewerkers (o.a. seismische scan, aanpassen ontwerp, impactanalyse NPR)	€ 170.000	€ 500.000	€ 330.000
	Aankoop panden	€ 0	€ 1.300.000	€ 1.300.000
	Geraamde meerkosten realisatie nieuwbouw	€ 0	€ 1.210.000	€ 1.210.000
	<i>Bestaande bouw conform NPR niet meegenomen, nu.</i>			
	subtotaal	€ 170.000	€ 3.010.000	€ 2.840.000
Van DoorenVeste	Inzet externe adviseurs en interne medewerkers (o.a. seismische scan, aanpassen ontwerp, impactanalyse NPR)	€ 520	€ 300.000	€ 299.480
	Meerkosten nieuwbouw lab o.b.v. 15%	€ 0	€ 90.000	€ 90.000
	<i>Totale bestaande bouw conform NPR nu niet meegenomen.</i>			
	subtotaal	€ 520	€ 390.000	€ 389.480
Overige gebouwen	Inzet externe adviseurs en interne medewerkers t.b.v. seismische scan en losse inventaris scan	€ 4.550	€ 600.000	€ 595.450
	Uitvoeren maatregelen losse inventaris scan	€ 0	€ 50.000	€ 50.000
	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. project ZP7, w.o. tijdelijke huisvesting SIFE	€ 0	€ 300.000	€ 300.000
	<i>Aanpassingen in bestaande bouw / te plegen nieuwbouw nu niet meegenomen.</i>			
	subtotaal	€ 4.550	€ 950.000	€ 945.450
	Totaal	€ 1.248.070	€ 7.742.000	€ 6.493.930
	Financieringslasten, 4%	€ 24.961	€ 129.879	€ 104.917
	Eindtotaal	€ 1.273.031	€ 7.871.879	€ 6.598.847