

	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	opmerking
Avondsterlaan	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58							contract voor 5 maa
Boot	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	stilzwijgende verleni
F1	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	verlenging met 1 jaa
Nescio	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	Verlenging mogelijk,
Onnen	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	evt verlenging tot zo
De Held					200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	voor 5 jaar vastgeleg
Totaal oekraïne	530	530	530	530	730	730	730	730	730	730	672	672	672	672	672	672	
CNO Damsterdiep	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150							verlenging met 6 ma
Sontweg 8a Amv intensief			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	wordt uitgezocht
Europaweg 8					100	200	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	in planning, vergt be
canadalaan	onbekend																
eemsgolaan	onduidelijk, hangt op RGD																
Boot winter opvang									80	80	80	80	80	80			
totale capaciteit	680	680	700	800	1000	1100	1250	1250	1250	1250	1042	1042	1042	1042	1042	1042	
GEGARANDEERDE CAPACITEIT	680	680	680	680	472	472	472	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
geplande capaciteit	0	0	20	120	528	628	778	1178	1178	1178	970	970	970	970	970	970	
Niet gemeentelijk:																	
boot winschoterdiep COA	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
St Petersburg COA	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
st petersburg extra capaciteit											200	200	200	200	200	200	
LVV Osloweg	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
opgave statushouders																	
totale opvangcapaciteit	1240	1240	1260	1360	1560	1660	1810	1810	1810	1810	1802	1802	1802	1802	1802	1802	

nden, verlenging onzeker
ng
r mogelijk
maar politiek gevoelig
mer 23 mogelijk, maar ongewenst
d

anden mogelijk

sluit raad

scenario 1

Held III gaat door. Boot en nescio houden we in stand. Europaweg krijgt bestemming voor COA of asielketen

Scenario 2 Held III gaat door. Boot en Nescio beëindigen. Europaweg naar Oekraïne-opvang

Gevolgen: max 675 Oekraïners. Dure opvang op boot, politiek ongewenst doorzetten van Nescio. Ruimt

gevolgen: Businesscase EU-weg duidelijk. Kwaliteit opvang Oekraïners omhoog. Max 670 Oekraïr

e voor Asielketen.

Nog geen zicht op veel extra ruimte Asielopvang