

Acties	Klaar op	Door
Doornemen planning, check op haalbaarheid	30 januari	5.1.2e
Afstemmen met De Zwarte Hond (technische school + sporthal)	3 februari	5.1.2e 5.1.2e
Check op teksten Stem van Groningen + terugkoppeling op reacties bijeenkomst april 2024	3 februari	5.1.2e 5.1.2e
Testen Stem van Groningen, doorlinken etc werkt het allemaal goed?	3 februari	5.1.2e
Interne afstemming met 5.1.2e voor de openbare ruimte en 5.1.2e voor stedenbouw.	6 februari	5.1.2e
Afstemmen Hoefijzerlocatie + Jullenshof	6 februari	5.1.2e
Omgeving klaar en in VCG	7 februari	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Filmpjes en beelden aanleveren bij Stem van Groningen	10 Februari	5.1.2e
Check op pagina's Stem van Groningen	11 februari	5.1.2e
Laatste checks en aanpassingen door Stem van Groningen	12 februari	5.1.2e
Versturen uitnodigingen met daarin link naar de online 3D modellen op De stem van Groningen.	13 februari	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Briefing en afstemming informatiebijeenkomst	24 februari	
Informatiebijeenkomst	26 februari	Projectteam