

## Nationaal Coördinator Groningen Directie Den Haag

### Stand van zaken verkenningstrajecten directie Den Haag

Naam regeling	Status	Deadline	Aanspreekpunt	Stavaza	Knelpunten	Oplossing
<b>7. Analyse Juridische belemmeringen</b>		15 Juli 2015	(10)(2e)	Afrondende fase. Breder vervolgtraject voorzien t.b.v. uitwerking.	Nvt	Nvt
<b>9. Herijking Regelingen</b>						
• Nieuwbouwregeling		1 okt 2015	(10)(2e)	Werkgroep formeren en nieuw voorstel ontwikkelen op basis van bestaande regeling NAM en afspraken stad Groningen door provincie/gemeenten/NCG + afstemming met NAM	Nvt	Nvt
• Waardevermeerderingsregeling		1 okt 2015	(10)(2e)	Lead ligt bij werkgroep Dialoogtafel. Gemeenten/provincie/Rijk standpuntbepaling op voorstellen.	Voorstel werkgroep behoeft aanpassing.	Nauw contact onderhouden met werkgroep.
• Waardedalingsregeling		1 okt 2015	Ntb	NAM weigert aanpassingen aan huidige regeling i.v.m. lopende civiele rechtszaak waardedaling.	Geen voortgang.	NCG/provincie /gemeenten komen met onafhankelijk voorstel.
• Woningmarktmaatregelen (bijvoorbeeld een opkoopregeling)		1 jan 2016	(10)(2e)	Grote afhankelijkheid met andere trajecten. Onderzoek woningmarkt levert geen concrete voorstellen voor maatregelen.	Beleidsontwikkeling is opgeschort door kwartiermakersteam.	Werkgroep woningmarktmaatregelen formeren met gemeenten/rijk/NCG.
• Garantiefonds achterstallig onderhoud		1 jan 2016	(10)(2e)	Stichting voor mogelijke uitvoering garantiefonds op het oog. Toezegging NAM: indien akkoord met uitgangspunten, adopteert NAM werkwijze.	Uitwerking fonds kost veel tijd. Start fonds in januari is ambitieus.	Indien stichting niet geschikt: uitzetten externe opdracht.
<b>11. Uitwerking geschillenbeslechting</b>						
• Schade		1 jan 2016	(10)(2e)	Nadere uitwerking NCG/NAM	Nvt	Nvt
• Overig		1 jan 2016	ntb	Betreft uitwerking van geschillenbeslechting voor	Nvt	Nvt

				breed aantal overige trajecten		
<b>12. Uitwerking financieel kader</b>		1 Jan 2015	(10)(2e) (10)(2e)	Verkenningstraject afgerond op 1 juli. Tussenproduct t.b.v. verdere uitwerking voorzien in september.	Nvt	nvt
<b>14. Uitwerken kenniscentrum</b>		2016	Ondergrond: (10)(2e) Bovengrond: ntb	Centrum ondergrond verloopt volgens planning. Zie bijlage. Centrum ondergrond: werkzaamheden nog niet gestart.	Trekker centrum bovengrond ontbreekt.	Twee mogelijke trekkers zijn benaderd.

Naast de verkenningstrajecten, zijn er voor de Directie Den Haag nog een aantal andere prioritaire trajecten:

- Infrastructurele bouwwerken
- Industriële installaties
- Publicatie van de nieuwe pga-contourenkaart

**Bijlage: stand van zaken kenniscentrum ondergrond****Organisatie**

Het traject wordt getrokken door (10)(2e) in samenwerking met (10)(2e) (Ministerie Economische Zaken).

Op dit moment worden de volgende organisaties betrokken bij dit traject: Ministerie van IenM, EBN, Technische Commissie Bodembeweging, IPO, VNG, Unie van Waterschappen, TNO, KNMI, Deltares, KWR Watercycle Research Institute, NOGEPa, TU Delft, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, NWO, STW en de KNAW.

**Relatie met andere trajecten**

De ontwikkeling van dit programma wordt afgestemd met de volgende trajecten: Het programma Bodem en Ondergrond/STRONG, TKI-Gas, Dino, het TNO-initiatief Nationaal Onderzoeksprogramma Aardbevingsrisico's, Kennisplatform Versterking en EPI-kenniscentrum.

**Voortgang**

Op dit moment worden oriënterende gesprekken gevoerd met bovengenoemde betrokken organisaties. Alle betrokken partijen tonen zich zeer gemotiveerd om gezamenlijk tot een goede programmering te komen. Zowel inhoudelijk als financieel is er sprake van een sterk commitment. Voor de zomer zal een eerste synthese van de verschillende ideeën worden opgesteld. Na de zomer volgt de verdere uitwerking. Eind 2015 zal de concrete opzet van het programma duidelijk zijn, waarna begin 2016 kan worden overgegaan tot de implementatie ervan.