



Collegevoorstel

Onderwerp **Uitvoeringsplan Mijnraadadvies 2018 Groningen**

Registratienr 7273129

Steller/tehr.

(10)(2e)

(10)(2e)

Bijlagen 1

Fatale datum

Portefuillehouder

R. van der Schaaf Overlegd met P. den Oudsten

Voorstel voor agendering

Discussiedeel Conforndeel

Classificatie

Openbaar Intern Vertrouwelijk Geheim

Publiciteit

Persbericht Persconferentie:

Geen publiciteit, want

Langetermijn agenda (LTA)

LTA ja: Maand Jaar

Raad

LTA nee: Niet op LTA

Voorgesteld collegebesluit

Het college besluit

1. Het uitvoeringsplan Mijnraadadvies 2018 vast te stellen;
2. De brief aan de raad over het uitvoeringsplan Mijnraadadvies 2018 vast te stellen.

Samenvatting

De NCG heeft op 22 november 2018 haar Plan van Aanpak Mijnraadadvies gepubliceerd. Aan de hand van de hierin opgenomen kaders heeft de NCG in samenwerking met de gemeente Groningen het lokale uitvoeringsplan opgesteld. Hierin is aangegeven dat vanwege de lage en zeer lage prioriteit van de woningen in de stad het onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid pas in tweede helft van 2019 wordt opgepakt. We beginnen dan met de woningen die een lage prioriteit hebben. Wel zullen alle bewoners waarvan de panden in het Plan van Aanpak Mijnraadadvies zijn geprioriteerd nog dit jaar een brief van de NCG hierover krijgen. In januari zullen in aanvulling hierop inloopbijeenkomsten in een aantal wijken worden georganiseerd.

B&W-besluit d.d.:

Agendering collegevergadering

Datum

Discussie Conform

Gemeentesecretaris

Paraaf

Datum

Portefuillehouder

Paraaf

Datum

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum

Vervolg voorgesteld collegebesluit

Aanleiding en doel

In de zomer heeft de minister van EZK (economische zaken en klimaat) aan de NCG (Nationaal Coördinator Groningen) opdracht gegeven om het advies van de Mijnraad over de versterking uit te werken in een Plan van Aanpak.

Dit plan van aanpak is inmiddels gepubliceerd door de NCG. Het is nu aan de gemeenten om samen met de NCG haar ambities in een uitvoeringsplan te formuleren. De NCG zal alle uitvoeringsplannen van de gemeente beoordelen op beschikbare capaciteit.

Kader

Het kader is het plan van aanpak Mijnraadadvies. Dit PVA is echter nergens vastgesteld. Een deel van de uitvoeringsmiddelen is in de gemaakte afspraken van EZK met NAM geborgd. Een deel nog niet. Hiervoor zijn wel toezeggingen gedaan door EZK.

Mogelijke oplossingen

Twee opties voor planning

1. nu uitvoeringsplan vaststellen en nog in december bewoners informeren.

Nu de informatie in de pers verschenen is, is het van belang om zo snel mogelijk onze bewoners te informeren. Er is echter een kleine kans dat financiën voor dit onderzoek (P90 discussie) niet gefinancierd wordt. Dat zou alleen acceptabel zijn als minister aangeeft dat woningen met voldoende zekerheid aardbevingsbestendig zijn.

2. Uitvoeringsplan vaststellen als financiën geborgd zijn.

De verwachting is dat met het uitblijven van de informatie de onrust zal toenemen.

Drie opmerkingen over de bewonersbrief (bijlage 1 uitvoeringsplan):

- We hebben in de Lokale stuurgroep aan NCG gevraagd om een formulering te maken over de veiligheid van onze inwoners. Een dergelijke formulering is niet zo concreet opgenomen in de brief. Wel is in zijn algemeenheid gesteld dat zolang geen onderzoek heeft plaatsgevonden niet kan worden aangegeven of woningen aardbevingsbestendig zijn. Door de lage (en zeer lage) prioriteit is de kans dat ze niet voldoen aan de veiligheidsnorm klein en staat op voorhand niet vast dat deze woningen versterkt hoeven te worden. Een verdere uitwerking levert mogelijk een veel "zwaardere" brief op.
- Een ander punt dat in de Lokale stuurgroep is besproken is de wens van de regio om het mogelijk te maken dat woningen op verzoek van de eigenaren eerder dan voorzien onderzocht kunnen worden. Dit bijvoorbeeld bij de verkoop van hun huis of als zij zich zeer onveilig voelen. Hierover zijn op dit moment nog geen concrete afspraken gemaakt en is deze optie dus nu niet mogelijk voor bewoners. Zodra hier meer duidelijkheid over komt zal de NCG hierover communiceren.
- In eerste instantie is afgesproken dat de gemeente de brief niet mede ondertekent. Inmiddels wordt op verzoek van de NCG de brief wel mede ondertekent door burgemeester den Oudsten.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Op dit moment bereiken ons geen signalen dat bewoners ongerust zijn. Ook de vraag naar informatie beperkt zich nu tot één persoon (is bij NCG binnengekomen). Wij zullen zodra het uitvoeringsplan is vastgesteld de wijkteams informeren zodat ook zij alert zijn op signalen. Aan de hand van de inloopbijeenkomsten die we samen met de NCG begin 2019 zullen organiseren verwachten dat we een aardig beeld krijgen van hoe de bewoners op het uitvoeringsplan reageren.

Financiële consequenties

Voor de gemeentelijke inzet van menskracht rondom de versterkingsopgave is voor de regio een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Nadere afspraken over de verdeelsleutel worden op dit moment gemaakt. In het werkplan van het team gaswinning wordt aangegeven hoe we deze middelen in 2019 gaan inzetten voor de verschillende versterkingsprojecten die dan binnen de gemeente spelen.

Overige consequenties

Ambtelijk advies (weging mogelijkheden, draagvlak en consequenties)

Afhankelijk van de zekerheid over de financiering van het uitvoeringsplan het uitvoeringsplan vaststellen en de brief te versturen. In het uitvoeringsplan wordt nu alleen vastgelegd dat we een selectie van woningen in de tweede helft van 2019 gaan onderzoeken. De rest komt daarna pas. De ambitie voor 2019 is daarmee klein gehouden. Dit betekent ook dat we komend jaar geen groot beroep op de beschikbare onderzoekscapaciteit doen voor de stedelijke wijken van Groningen.

Publiciteit

zie uitvoeringsplan

Vervolg

Over half jaar zal opnieuw een uitvoeringsplan voor half jaar worden aangeboden voor besluitvorming.

Lange Termijn Agenda

Niet van toepassing