

CONCEPT Versnellingspakket – versie 28 november

VERTROUWELIJK

## **Bijlage bij besluitstuk versnellingspakket**

*A4's met gemeentelijke ambities*

VALT NIET ONDER VERZOEK

VALT NIET ONDER VERZOEK

VALT NIET ONDER VERZOEK

VALT NIET ONDER VERZOEK

VALT NIET ONDER VERZOEK

VALT NIET ONDER VERZOEK

VALT NIET ONDER VERZOEK



## GEMEENTE GRONINGEN

	Totaal aantal adressen uitgezet per risicoclassificatie			Gemeente Groningen (nieuw)	
	Totaal	Opgenomen	Beoordeeld	Project vastgesteld	Uitvoering voltooid
P50	216	209	157	28	0
P90	3.309	467	162	35	2
Grijs	1.412	1.241	639	367	322
	4.937	1.917	958	430	324

### Centrale ambitie versterkingsopgave Groningen (Stad en dorpen):

#### Dorpen:

Voor P50 (HRA 2018) zijn eind 2019 de opname en beoordelingen bijna volledig afgerond. In 2020 worden vervolgens de P50 HRA 2019 en resterende P90 in 2020 opgenomen en beoordeeld. Ambitie daarbij is om in 2020 circa 400 opnames uit te zetten en circa 1000 beoordelingen. Doel is om eind 2020 alle verhoogd, licht verhoogd en niet verhoogde adressen de opnames en beoordelingen gerealiseerd te hebben.

Aannemerscapaciteit: eind 2020 1000 VA's bij de aannemers uitzetten. Er zijn hiervan al 500 adressen in opdracht gezet waarvan het VA in 2020 wordt ontvangen.

#### Stad Groningen:

Q4 2020 moet een steekproef gestart worden op P90, HRA 2018 (2638 adressen). Doel van steekproef is om na te gaan of er wel of geen versterkingen nodig zijn. Daarbij zal ook worden nagegaan in hoeverre typologie kan worden toegepast op deze adressen.

Totaal aantal adressen pre-HRA batches	Gemeente Groningen (nieuw)	7-10-2019	4-11-2019	Vershil
Batch 1467 + transitie <sup>5</sup>		623	624	-1
Batch 1588		123	123	0
Batch 1581		228	228	0
I&E programma 2017 <sup>1</sup>		455	455	0
I&E programma 2018 <sup>2</sup>		512	512	0
Subtotaal pre-HRA batches		1.941	1.942	-1
Programma O&B Mijnraad P50 + P50 NV <sup>3,4</sup>		9	9	0
Programma O&B Lokale Stuur-groep + P90 en P90 verrijking <sup>6</sup>		2.868	2.868	0
Verrijking HRA 2019		118	118	0
Totaal		4.936	4.937	-1

Batch 1467: Het betreft hier de Duindoornflat in de stad Groningen (317 adressen, 100% Woco). Alle VA's in 2020 in uitvoering (Fazanthof en Nije Buurt Ten Post). Woco's en woonzorg vallen hier onder. (Woco 42%.)

Batch 1588: uitvoering is gestart in 2019 en zal worden voortgezet in 2020. 123 Woningen waarvan 34 Woco bezit is (27%). Eerste woningen worden opgeleverd eind 2020 (Hamplaats). Totale batch wordt opgeleverd in 2022.

Batch 1581: 228 woningen worden in 2020 op liggende VA's volledig in uitvoering gebracht.

I&E programma 2017: in uitvoering nemen. Voor 275 adressen moet nog een VA worden opgesteld. (Woco: 28%.)

I&E programma 2018: qua prioriteit zetten we als hoogste in op Woltersum. We zoeken hier in 2020 naar een versnellingsvariant. De inschatting is dat er ongeveer 200 beoordelingen moeten plaatsvinden (en VA's worden opgeleverd). (Woco: 3%.)

Programma O&B Mijnraad P50 + P50 NV: in 2020 in uitvoering brengen.

Programma O&B Lokale Stuurgroep + P90 en P90 verrijking: in 2020 opname en beoordeling zetten. (Woco: 15%.)

(Verrijking) HRA2019: in lokaal plan 2020 volgens risico inschatting opnemen en beoordelen.

Scholen (scholenprogramma): oplevering nieuwbouw kindcentrum in dorp Ten Boer zal eind 2020 plaatsvinden. In Woltersum en Ten Post wordt nieuwbouw voorbereidt. Versterking resterende drie scholen wordt voorbereid.

Zorg: conform programma zorg.

Dorpshuizen (dorpshuizenprogramma): 2 zijn voltooid.

HiEH: eind 2021 uitgevoerd en opgeleverd.

Daarnaast beoordelen om separate programma's te starten voor Agro's en MKB.

VALT NIET ONDER VERZOEK

VALT NIET ONDER VERZOEK

VALT NIET ONDER VERZOEK

VALT NIET ONDER VERZOEK

VALT NIET ONDER VERZOEK

VALT NIET ONDER VERZOEK



VALT NIET ONDER VERZOEK