

To do list Versterkingsopgave.

Governance

1. Randvoorwaarde voor gegevensuitwisseling niet ingevuld: dan niet uitvoerbaar.
2. Afspraken met NCG/UO rondom samenwerking nodig om gemeente die positie te geven. Nu nog teveel op "oude" manier.
3. Afhechting toevoegen (wanneer veilig na uitvoering).
4. "1588" afspraken uitwerken.
5. "1467" afspraken uitwerken.

Huidige LPA's:

1. Nu is formeel geen gegevensuitwisseling op adresniveau mogelijk tussen NCG en gemeente. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren. (Ook CVW en NCG?)
2. NCG levert op basis van totaalplaatje een planning/capaciteit;
3. Gemeenten verdelen de capaciteit;
4. NCG levert een dashboard om voortgang te monitoren (zowel op hoofdlijnen niveau als op detailniveau (of ieder VP voor zich?).
5. EZK/NCG zorgen voor transparante en integrale workorders richting NAM.
6. Is proces/protocol nodig voor kleine wijzigingen (i.e. erbij en eraf)

Actualisatie LPA

1. Keuze welke lijst maken?
2. Afspraken over herijking/herprioritering
3. Gemeenten maken uitvoeringskaders (prioritering, tijdelijke huisvesting, waardesprong etc..)voor UO.

Opname en beoordelingen

1. EZK:NPR 9998 2018 zo snel mogelijk vaststellen
2. EZK: NPR actualiseren en procesvoorstel hoe/wanneer
3. EZK: HRA via TNO? Planning?
4. Monitoring drie projecten
 - a. Capaciteit beoordeling
 - b. Maatschappelijk gedragen Versnellingsmogelijkheden
 - c. Typologie aanpak valideren

Regelingen

1. Wat moet er gebeuren, wie is in de lead? Wat is de planning?
2. Zorgen om tijdige nieuwbouwregeling
- 3.

MJP overig

1. Wat moet er gebeuren, wie is in de lead? Wat is de planning?

Vergunningverlening

1. Zijn hier nog knelpunten aandachtspunten

Toelichting governance.

Er is nu niet geregeld dat gemeenten formeel de adressen van de NCG krijgt. Daarnaast hebben wij geen informatie over schadegevallen (TCMG). Bij beleidsregel en bij wetgeving moet gegevensuitwisseling op adresniveau goed geregeld worden zodat wij de regie ook echt kunnen gaan voeren.

Hoe wordt het proces beëindigd na afronding uitvoering. M.i. zou een nieuw te nemen veiligheidsbesluit dan op zijn plaats zijn. (want ook na opname en beoordeling geeft TCV een "veiligheidsbesluit" af.).

Hoe worden de middelen geregeld en gecontroleerd? In veiligheidsbesluit komt bandbreedte budget maar hoe dan verder? Hoe wordt financieel en bestuurlijk mandaat aan UO geregeld? Zij nemen namelijk versterkingsbesluit en voeren uit.

Hoe is het proces als de gemeente een project zelf ter hand neemt. Kan dat met deze beleidsregel?

Eenvoudig processchema: tijdelijke governance

