

| Actiepuntenlijst | | | | | Besluitenlijst | |
|--------------------------|---|--------------------|---------------------|---|----------------|--|
| # | Wat | Eigenaar actiepunt | Status | Opmerkingen | # | Wat |
| DUO 5: 27-01-2021 | | | | | | |
| 46 | Voor het volgende DUO zorgen NCG en EZK dat er een opdrachtschrijving is voor het implementatieplan typologie-aanpak. | (10)(2e) | Afgerond | Staat op de agenda voor DUO 6 | | Een afvaardiging van DUO, bestaande uit Johan, (10)(2e) Nicoline en (10)(2e) becommentarieert het stuk over integrale programma's (agro, mkb, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning) dat Johan heeft, zodat het kan worden vastgesteld tijdens het VOG in de eerste week van februari. |
| 47 | Afgesproken wordt dat (10)(2e) naar aanleiding van het gesprek met Henk nog een keer terugkomt in het DUO met een concreet voorstel en opdrachtschrijving hoe één waarheid ingericht gaat worden en het er in de praktijk uitziet. | (10)(2e) | Afgerond | Staat op de agenda voor DUO 6 | | Besloten wordt dat het MJVP niet meer in detail terug hoeft te komen in het DUO. |
| 48 | (10)(2e) verwerkt de opmerkingen van het DUO (DUO-stuurgroep tijdelijk, VOG-BOG structureel) in de draaiboek. De bal ligt verder in eerste instantie bij het overleg tussen SG BZK, gemeentesecretarissen en de NCG. | (10)(2e) | Afgerond | | | Gezien discussie over tijdelijkheid DUO wordt besloten tot nader order verder te gaan met het DUO onder voorzitterschap van Peter. |
| 49 | Document over de basis van blok B (budgetdiscipline, wat zijn resultaatafspraken, waar gaat het heen, etc.) wordt t.z.t. gedeeld met het DUO door Anja | Anja | In uitvoering | | | Afgesproken wordt om de brieven van blok B via de lijn af te stemmen zodat ze de eerste week van februari in het VOG vastgesteld kunnen worden. |
| 50 | Vanwege het belang van lokale worteling gaat Jurre (10)(2e) introduceren bij iemand die voor meerdere gemeenten een rol vervult om bewoners te adviseren. | Jurre (10)(2e) | Nog niet uitgevoerd | | | Akkoord op de besprekingspunten voor onafhankelijke adviseurs. NCG en BZK werken de onafhankelijke adviseurs nader uit en nemen de opmerkingen van het DUO mee, tenzij er iets fundamenteels verandert. Eventueel komt het facet van toelatingscriteria (à la IMG) nog terug op de agenda. |
| DUO 4: 13-01-2021 | | | | | | |
| 35 | Voor de volgende keer komt de juistheid data op de agenda van het DUO. (10)(2e) brengt een notitie hiervoor in en stemt deze van te voren af met Henk. | (10)(2e) | Afgerond | Staat op agenda DUO 5 | | Als iemand aan de lat staat als opdrachtnemer, dan is één van de eerste stappen het in het DUO brengen van een opdrachtschrijving met randvoorwaarden. Hierbij worden eventuele discussiepunten tussen ministeries, gemeenten, provincie en NCG benoemd. Ook moet het vervolgproces benoemd worden (bv moeten stukken door naar stuurgroep?). Het aanmerken van discussiepunten en vervolgproces zal voortaan voor alle DUO-stukken worden toegepast. De secretarissen kijken met elkaar voor welke acties het opportuun is om opdrachtbeschrijvingen in het DUO te brengen. |
| 36 | Het volgende DUO staat herbeoordeling op de agenda. (10)(2e) komt met een notitie hiervoor en stemt deze van te voren af met Anja en Roelien. | (10)(2e) | Afgerond | Staat op agenda DUO 5 en komt later in februari meer uitgewerkt nog terug | | Johan is de eigenaar voor de integrale programma's agro, 10MKB, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning. |
| 37 | Het onderwerp onafhankelijk voorzitter zal in het volgende DUO worden besproken. Afgesproken was dat een memo met de afspraken naar aanleiding van de governance overleggen zal worden opgesteld. Roelien zal hi ervoor een voorzet naar de regio sturen. | Allen | Afgerond | Staat op agenda DUO 5 | | |
| 38 | (10)(2e) zal met (10)(2e) contact op te nemen om te schakelen met Henk Kieft. Expertise van Henk Kieft wat betreft klantreis kan goed van pas komen. | (10)(2e) | Afgerond | | | |
| 39 | (10)(2e) maakt voor het volgende DUO een opdrachtschrijving voor de onafhankelijk adviseur. | (10)(2e) | Afgerond | | | |
| 40 | (10)(2e) komt voor het volgende DUO met een opdrachtschrijving voor het herbeoordelingsproces. | (10)(2e) | Afgerond | | | |
| 41 | Anja komt voor het volgende DUO met een stuk over de brief van Blok B waarin inzicht wordt gegeven in de categorieën en de basisbrief. | Anja | Afgerond | Wordt dinsdag 26 januari nagezonden | | |
| 42 | De integrale programma's (agro, mkb, erfgoed, sociaal-emotioneel) moeten nog bestuurlijk worden afgehamerd en afgestemd. Er ligt al wel een stuk. | Johan | In uitvoering | | | |
| 43 | Peter organiseert een bijeenkomst met de onderzoekers van Gronings Perspectief. Hij nodigt hierbij de leden van het DUO uit. Roelien en Anja zullen in ieder geval aanwezig zijn, voor de anderen is het optioneel. | Peter | In uitvoering | Wordt gezocht naar een datum | | |
| 44 | BZK, OBG en NCG lopen gezamenlijk de begroting nog na en scheppen duidelijkheid wie wat gaat doen en waar de verantwoordelijkheden liggen. | Allen | Nog niet uitgevoerd | | | |
| 45 | (10)(2e) brengt in het volgende DUO de meerjarenplanning in. Hij zal een voorzet aanleveren bij de secretarissen | (10)(2e) | Afgerond | Staat op agenda DUO 5 | | |
| DUO 3: 17-12-2020 | | | | | | |
| 22 | Het conceptverslag wordt vrijdag 18 december naar de deelnemers van het DUO verstuurd om miscommunicatie te voorkomen. | Peter, (10)(2e) | Afgerond | | | Het DUO van 30 december wordt geannuleerd. Indien gewenst en nodig kan het DUO van 13 januari naar voren gehaald worden. De secretarissen schakelen in dat geval met Peter. |
| 23 | Begin 2021 gaan de deelnemers van het DUO in gesprek met elkaar over positie en mandaat DUO. | Deelnemers DUO | Afgerond | Staat op de agenda van DUO 4 (13-1-2021) | | De alinea omtrent de dorpen wordt uit de brief gehaald. De alinea betreffende bouwimpuls praktijkaanpak blijft wel in de brief. Het gaat hier om veel adressen. |
| 24 | In het nieuwe jaar komt de NCG met een memo over de juistheid van de adressen en de data. | Peter | Afgerond | Wordt betrokken bij één waarheid verhaal | | Voor de gemeente Groningen is het voorstel dat de gemeente zelf brieven maakt en verstuurt. De inhoud van de brief wordt afgestemd met de NCG. Peter ondertekent de brief. Er worden geen toezeggingen gedaan voor Blok B en brief moet dezelfde rechten geven als voor andere bewoners. Voor de andere dorpen (Steendam Tjuchem, Krewerd en Overschild) wordt er wel een brief verstuurd. Dit in samenspraak met 7 versterkingspunten en gemeenten |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------------|------------------|--|--|--|--|
| 25 | Peter vraagt secretarissen voor de volgende vergadering om goed te kijken naar de lijst van acties van het bestuurlijk akkoord. Indien een actie niet op tijd is opgevolgd, dat duidelijk markeren. Voor verdere periode acties goed monitoren. | Secretarissen DUO | Afgerond | Staat op de agenda van DUO 4 (13-1-2021) | | | EZK voert, in samenwerking met de andere partijen, het plan 8 |
| 26 | 0)(2) gaat na het mogelijk is of de deadline voor de adressenlijst naar maandagochtend 21 december gaat en koppelt dit terug aan Anja. | 0)(2) | Afgerond | | | | Schrijvende situaties uit zoals beschreven in bijlage 3. |
| 27 | Anja koppelt per mail/app terug aan het DUO wat het VOG heeft besloten over de brief. | Anja | Afgerond | | | | |
| 28 | Het proces van herbeoordeling zal volgend jaar uitgebreider over worden besproken, bijvoorbeeld hoe omgegaan wordt met weigeraars. | 0)(2) | Afgerond | Komt in februari terug op DUO. | | | |
| 29 | Het is zaak dat NCG en de gemeenten nadenken over het beheersen van de data en op orde houden van de data. Dit wordt betrokken bij de memo van NCG over data. | Peter | Afgerond | Zie eerdere opmerking | | | |
| 30 | 0)(2) gaat in gesprek met stut en steun en plant andere gesprekken over de onafhankelijk adviseur. Daarnaast vormt 0)(2) een werkgroep met BZK, regio en NCG voor dit onderwerp. Begin 2021 komt 30) met een voorstel terug bij het DUO. | 0)(2) | Afgerond | Staat op agenda van DUO 5 27-1-2021 | | | |
| 31 | De secretarissen betrekken het instellen van werkgroepen bij het eerdere actiepoint om de voortgang van de acties van de bestuurlijke afspraken inzichtelijk te maken. | Secretarissen DUO | Afgerond | | | | |
| 32 | Opmerkingen en vragen over het communicatieplan kunnen worden gemeld naar Anja en zal in een volgend DUO worden besproken. | Deelnemers DUO | Afgerond | | | | |
| 33 | Het rapport van Groningen perspectief voor het volgende DUO agenderen. We moeten kijken of er actiepunten zijn. BZK zal samen met NCG een analyse maken van het rapport voor de deelnemers van DUO. | Roelien & Peter | Afgerond | Staat op de agenda van DUO 4 (13-1-2021) | | | |
| 34 | BZK zal, met betrokkenheid van gemeenten en NCG, begin 2021 een structureel participatieplan uitwerken om participatie van bewoners vorm te geven en de tevredenheid van bewoners in de versterkingsopgave te monitoren. | Roelien | In uitvoering | Komt in februari terug op DUO. | | | |
| DUO 2: 02-12-2020 | | | | | | | |
| 10 | Afgesproken wordt dat Marc een presentatie verzorgt over typologie-aanpak tijdens het VOG in 10 januari, inclusief presentatie Peter en Wim Nagtegaal. | Marc | Afgerond | Zie oplegger van actielijst geagendeerd voor DUO 4 (13-1-2021) | | | tekenen van een aannemersovereenkomst is de point of no return, het is een hard point of no return. Bewoners die de 2 point of no return zijn gepasseerd krijgen geen brief. |
| 11 | Marc neemt het initiatief voor een ambtelijk overleg (in ieder geval met Henk) nog voor kerst over 11 typologie-aanpak. | Marc | Afgerond | | | | ook bewoners die in een gezamenlijk sloop/nieuwbouw-traject, zoals Hart van Opwierde, zitten worden uitgezonderd en krijgen geen brief. Criterium hiervoor is als volgt; het gaat om projecten die én sloop- nieuwbouw én meerdere 5 constructief verbonden én afspraken over in ver stadium zijn. |
| 12 | 0)(2) zal Roelien en Anja benaderen om deel te nemen aan een brainstormsessie met de maatschappelijke organisaties over de onafhankelijke adviseurs die op 10 december plaatsvindt. | 0)(2) | Afgerond | Zie verslag dat is bijgevoegd bij DUO 17/12 | | | de werkgroep communicatie voert de door het DUO voorgestelde wijzigingen in de brief voor blok A door, maar 11 Peter heeft mandaat om zelf een beslissing te nemen |
| 13 | de gemeenten inventariseren welke bewoners uit blok A in een gezamenlijk sloop/nieuwbouw-traject zitten en leveren dit uiterlijk maandag 7 december a.s. aan de NCG aan. | Anja | Afgerond | | | | |
| 14 | in de brief voor blok A wordt door de communicatiewerkgroep een alinea opgenomen m.b.t. 'dorpstrajecten' (zoals Krewerd); regio levert vandaag of morgen (2 of 3 december) tekstvoorstel aan. | Anja | Afgerond | Afgerond: Zie brief 17/12 | | | |
| 15 | de communicatie werkgroep verwerkt de door het DUO gemaakte opmerkingen (zie verslag 2 december 2020) in de brief voor blok A. | Communicatie-werkgroep | Afgerond | | | | |
| 16 | de secretarissen wordt gevraagd om voor de volgende vergadering (17 december 2020) aan actie 42 toe te voegen dat de ministeries en IMG ook betrokken worden. | Secretarissen | Afgerond | | | | |
| 17 | Marc geeft aan zo snel mogelijk te willen starten met actie 42 om te zorgen dat het DUO er regie op houdt. | Marc | Afgerond | Geagendeerd voor DUO 17/12 | | | |
| 18 | Roelien neemt op korte termijn initiatief om het overbruggingskrediet met Henk en Bert te bespreken. | Roelien | Nog niet gestart | BZK wacht op brief vanuit regio. | | | |
| 19 | notitie over onderzoeks- en kennisprogramma wordt voor kennisgeving aangenomen en Peter zet het in januari 2021 weer op de agenda van het DUO, als de regio tijd heeft gehad zich erop te beraden. | Peter | Nog niet gestart | Wordt in januari 2021 geagendeerd voor het DUO | | | |
| 20 | Er zal een directeurenoverleg met corporaties georganiseerd worden, Roelien en Anja nemen dit op zich. | Roelien en Anja | Afgerond | 27 januari geweest | | | |
| 21 | 0)(2) deelt de lijst met batches, HEFT, EKB, etc. met Anja en Anja checkt deze voor vrijdag 4 december 2020. | 0)(2) en Anja | Afgerond | | | | |
| DUO 1: 20-11-2020 | | | | | | | |
| 1 | Anja en NCG bespreken concept-actielijst, prioritering, welke organisatie betrokken en welke actie nodig worden toegevoegd. | Anja & (10)(2) | Afgerond | | | | Besloten is dat het voorzitterschap bij Peter en dat het secretariaat door NCG wordt uitgevoerd. Iedere deelnemer kan één ondersteuner meenemen. De ondersteuners treden op als toehoorders en hebben vooraf met elkaar contact over 1 de agenda en voorbereiding hierop. |
| 2 | Deelnemers geven bij NCG aan wie secretaris wordt. | Allen | Afgerond | | | | |
| 3 | NCG plant reeks DUO-overleggen. | Peter | Afgerond | | | | |
| 4 | NCG deelt ter informatie overzicht overleggen. | Peter | Afgerond | Gedeeld ter informatie bij DUO 2-12-2020 | | | |
| 5 | Gesprek tussen regio en maatschappelijke organisaties over betrokkenheid maatschappelijke organisaties. Aan de hand van uitkomsten afspraken maken. | Anja | In uitvoering | Afspraak was vrijdag 22-januari. | | | |
| 6 | Voorstel overbruggingskrediet 2 december op agenda DUO (zie agendapunt 7). | Johan | Afgerond | Besproken op DUO 2-12-2020 | | | |
| 7 | Implementatie typologie op agenda DUO 2 december. | Peter | Afgerond | Zie acties 10 en 11, is daaraan gekoppeld, wordt in nieuwe jaar geagendeerd. | | | |
| 8 | 0)(2) start app-groep met deelnemers DUO. | 0)(2) | Afgerond | | | | |
| 9 | Onderzoeks- en kennisplatform op agenda DUO 2 december. | Roelien | Afgerond | Besproken tijdens DUO 2-12-2020 | | | |