

Actiepuntenlijst					Besluitenlijst	
#	Wat	Eigenaar actiepunt	Status	Opmerkingen	#	Wat
DUO 6: 11-02-2021					DUO 6: 11-02-2021	
	Het secretariaat van Peter zal alvast kijken naar alternatieve data voor het DUO, mocht het debat in de middag plaats vinden.	secretariaat Peter	Afgerond			Besloten wordt dat de werkgroep die belast is met het uitwerken en uitvoeren van het implementatieplan daarmee doorgaat en met een aantal leden van het DUO ervoor te zorgen dat er bestuurlijk draagvlak wordt gecreëerd.
	10)(2e) verwerkt de opmerking van 10)(2e) in het verslag van het vorige DUO. Besloten wordt het verslag vast te stellen.	10)(2e)	Afgerond			Het DUO gaat akkoord met het document dat is ingebracht door de werkgroep typologie-aanpak, maar tekent hierbij aan dat de technische en bestuurlijke vragen aangevuld moeten worden.
	De opdrachtformulering voor blok B komt op de agenda voor de volgende keer op de agenda van het DUO.	Anja	In uitvoering			Met het aanpassen van bovenstaand actiepunt is het DUO akkoord met de opdrachtomschrijving één waarheid.
	Anja wacht niet het VOG af en organiseert binnen een week bestuurlijk draagvlak voor de pilot omtrent typologie-aanpak. Als Anja iets van de NCG nodig heeft neemt ze daartoe contact op met 10)(2e). De brieven van de NCG staan klaar.	Anja	In uitvoering			
	Anja verzamelt de vragen en scheidt deze in bestuurlijke en technische (implementatie)vragen. Anja neemt bij het verzamelen van de vragen mee of het bestuurlijk voldoende comfort biedt om de vragen te beantwoorden of dat er meer voor nodig is.	Anja	In uitvoering			
	10)(2e) kijkt naar het overkoepelende implementatietraject van de typologie-aanpak en kijkt of er meer acties, zoals de pilot van 359 woningen, gepland zijn waar wellicht ook (bestuurlijke) afstemming voor nodig is. Dit om te voorkomen dat de voortgang van onze (regio, ministeries en NCG) operatie weer averij op loopt.	10)(2e)	In uitvoering			
	De opdrachtomschrijving één waarheid wordt aangevuld met de voorwaarde dat er toegang is voor alle betrokkenen in het aardbevingsdossier zijnde de gemeentelijke ambtenaren en NCG.	10)(2e)	In uitvoering			
	De formulering in de opdrachtomschrijving regelingen wordt aangepast. Het is de bedoeling dat de gemeenten zeggenschap hebben hoe ze de 300 miljoen en duurzaamheids subsidie willen besteden.	10)(2e)	In uitvoering			
	Nicoline neemt het signaal over de lumpsum mee en komt daar buiten het DUO op terug bij de gemeenten.	Nicoline	In uitvoering			
	Anja bespreekt met de ambtelijke vertegenwoordigers van de regio of er voor ieder document een akkoord nodig is van het VOG en komt terug in het DUO met een opvatting over dit punt.	Anja	In uitvoering			
	Het VOG heeft gevraagd om meer informatie over de onafhankelijk adviseur. Anja, 10)(2e) en Johan bespreken met elkaar hoe het onderwerp op de agenda komt bij het VOG.	Anja, 10)(2e) Johan	In uitvoering			
	Anja, 10)(2e) en Johan bespreken met elkaar hoe het onderwerp MJVP op de agenda komt bij het VOG en betrekken dit bij het vorige actiepunt.	Anja, 10)(2e) Johan	In uitvoering			
DUO 5: 27-01-2021					DUO 5: 27-01-2021	
	Voor het volgende DUO zorgen NCG en EZK dat er een opdrachtomschrijving is voor het implementatieplan typologie-aanpak.	10)(2e)	In uitvoering			Een afvaardiging van DUO, bestaande uit Johan, 10)(2e) Nicoline en 10)(2e) commentarieert het stuk over integrale programma's (agro, mkb, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning) dat Johan heeft, zodat het kan worden vastgesteld tijdens het VOG in de eerste week van februari.
	Afgesproken wordt dat 10)(2e) naar aanleiding van het gesprek met Henk nog een keer terugkomt in het DUO met een concreet voorstel en opdrachtomschrijving hoe één waarheid ingericht gaat worden en het er in de praktijk uitziet.	10)(2e)	Afgerond			Besloten wordt dat het MJVP niet meer in detail terug hoeft te komen in het DUO.
	10)(2e) verwerkt de opmerkingen van het DUO (DUO-stuurgroep tijdelijk, VOG-BOG structureel) in de praatplaat. De bal ligt verder in eerste instantie bij het overleg tussen SG BZK, gemeentesecretarissen en de NCG.	10)(2e)	Afgerond			Gezien discussie over tijdelijkheid DUO wordt besloten tot nader order verder te gaan met het DUO onder voorzitterschap van Peter.
	Document over de basis van blok B (budgetdiscipline, wat zijn resultaatafspraken, waar gaat het heen, etc.) wordt t.z.t gedeeld met het DUO door Anja	Anja	In uitvoering			Afgesproken wordt om de brieven van blok B via de lijn af te stemmen zodat ze de eerste week van februari in het VOG vastgesteld kunnen worden.
	Vanwege het belang van lokale worteling gaat Jurre, 10)(2e) introduceren bij iemand die voor meerdere gemeenten een rol vervult om bewoners te adviseren.	Jurre, 10)(2e)	Nog niet uitgevoerd			Akkoord op de besprekingspunten voor onafhankelijke adviseurs. NCG en BZK werken de onafhankelijke adviseurs nader uit en nemen de opmerkingen van het DUO mee, tenzij er iets fundamenteels verandert. Eventueel komt het facet van toelatingscriteria (à la IMG) nog terug op de agenda.
DUO 4: 13-01-2021					DUO 4: 13-01-2021	
	Voor de volgende keer komt de juistheid data op de agenda van het DUO. 10)(2e) brengt een notitie hiervoor in en stemt deze van te voren af met Henk.	10)(2e)	In uitvoering	Staat op agenda DUO 5		Als iemand aan de lat staat als opdrachtnemer, dan is één van de eerste stappen het in het DUO brengen van een opdrachtomschrijving met randvoorwaarden. Hierbij worden eventuele discussiepunten tussen ministeries, gemeenten, provincie en NCG benoemd. Ook moet het vervolgproces benoemd worden (bv moeten stukken door naar stuurgroep?). Het aanmerken van discussiepunten en vervolgproces zal voortaan voor alle DUO-stukken worden toegepast. De secretarissen kijken met elkaar voor welke acties het opportuun is om opdrachtbeschrijvingen in het DUO 9 te brengen.
	Het volgende DUO staat herbeoordeling op de agenda. 10)(2e) komt met een notitie hiervoor en stemt deze van te voren af met Anja en Roelien.	10)(2e)	In uitvoering	Staat op agenda DUO 5 en komt later in februari meer uitgewerkt nog terug		Johan is de eigenaar voor de integrale programma's agro, 10)MKB, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning.

56	Het onderwerp onafhankelijk voorzitter zal in het volgend DUO worden besproken. Afgesproken was dat een memo met de afspraken naar aanleiding van de governance overleggen zal worden opgesteld. Roelien zal hiervoor een voorzet naar de regio sturen.	Allen	In uitvoering	Staat op agenda DUO 5	
57	012 zal met (10)(2e) contact op te nemen om te schakelen met (10)(2e) Expertise van (10)(2e) wat betreft klantens kan goed van pas komen.	012	Afgerond		
58	012 maakt voor het volgende DUO een opdrachtomschrijving voor de onafhankelijk adviseur.	012	Afgerond		
59	012 komt voor het volgende DUO met een opdrachtomschrijving voor het herbeoordelingsproces.	012	Afgerond		
60	Anja komt voor het volgende DUO met een stuk over de brief van Blok B waarin inzicht wordt gegeven in de categorieën en de basisbrief.	Anja	In uitvoering	Wordt dinsdag 26 januari nagezonden	
61	De integrale programma's (agro, mkb, erfgoed, sociaal-emotioneel) moeten nog bestuurlijk worden afgehamerd en afgestemd. Er ligt al wel een stuk.	Johan	In uitvoering		
62	Peter organiseert een bijeenkomst met de onderzoekers van Gronings Perspectief. Hij nodigt hierbij de leden van het DUO uit. Roelien en Anja zullen in ieder geval aanwezig zijn, voor de anderen is het optioneel.	Peter	In uitvoering	Wordt gezocht naar een datum	
63	BZK, OBG en NCG lopen gezamenlijk de begroting nog na en scheppen duidelijkheid wie wat gaat doen en waar de verantwoordelijkheden liggen.	Allen	Nog niet uitgevoerd		
64	012 brengt in het volgende DUO de meejarenplanning in. Hij zal een voorzet aanleveren bij de secretarissen	012	Afgerond	Staat op agenda DUO 5	
DUO 3: 17-12-2020					DUO 3: 17-12-2020
41	Het conceptverslag wordt vrijdag 18 december naar de deelnemers van het DUO verstuurd om miscommunicatie te voorkomen.	Peter, (10)(2e)	Afgerond		Het DUO van 30 december wordt geannuleerd. Indien gewenst en nodig kan het DUO van 13 januari naar voren gehaald worden. De secretarissen schakelen in dat geval met 5Peter.
42	Begin 2021 gaan de deelnemers van het DUO in gesprek met elkaar over positie en mandaat DUO.	Deelnemers DUO	Afgerond	Staat op de agenda van DUO 4 (13-1-2021)	De alinea omtrent de dorpen wordt uit de brief gehaald. De alinea betreffende bouwimpuls praktijkaanpak blijft wel in de 6brief. Het gaat hier om veel adressen.
43	In het nieuwe jaar komt de NCG met een memo over de juistheid van de adressen en de data.	Peter	Afgerond	Wordt betrokken bij één waarheid verhaal	Voor de gemeente Groningen is het voorstel dat de gemeente zelf brieven maakt en verstuurt. De inhoud van de brief wordt afgestemd met de NCG, Peter ondertekent de brief. Er worden geen toezeggingen gedaan voor Blok B en brief moet dezelfde rechten geven als voor andere bewoners. Voor de andere dorpen (Steendam Tjuchem, Krewerd en Overschild) wordt er wel een brief verstuurd. Dit in samenspraak met 7versterkingspunten en gemeenten
44	Peter vraagt secretarissen voor de volgende vergadering om goed te kijken naar de lijst van acties van het bestuurlijk akkoord. Indien een actie niet op tijd is opgevolgd, dat duidelijk markeren. Voor verdere periode acties goed monitoren.	Secretarissen DUO	Afgerond	Staat op de agenda van DUO 4 (13-1-2021)	EZK voert, in samenwerking met de andere partijen, het plan 8Schrijnende situaties uit zoals beschreven in bijlage 3.
45	012 gaat na het mogelijk is of de deadline voor de adressenlijst naar maandagochtend 21 december gaat en koppelt dit terug aan Anja.	10)(2e) Anja	Afgerond		
46	Anja koppelt per mail/app terug aan het DUO wat het VOG heeft besloten over de brief.	10)(2e)	Afgerond		
47	Het proces van herbeoordeling zal volgend jaar uitgebreider over worden besproken, bijvoorbeeld hoe omgegaan wordt met weigeraars.	10)(2e)	In uitvoering	Komt in februari terug op DUO.	
48	Het is zaak dat NCG en de gemeenten nadenken over het beheersen van de data en op orde houden van de data. Dit wordt betrokken bij de memo van NCG over data.	Peter	In uitvoering	Zie eerdere opmerking	
49	012 gaat in gesprek met stuit en steun en plant andere gesprekken over de onafhankelijk adviseur. Daarnaast vormt 012 een werkgroep met BZK, regio en NCG voor dit onderwerp. Begin 2021 komt 012 met een voorstel terug bij het DUO.	10)(2e)	In uitvoering	Staat op agenda van DUO 5 27-1-2021	
50	De secretarissen betrekken het instellen van werkgroepen bij het eerdere actiepunt om de voortgang van de acties van de bestuurlijke afspraken inzichtelijk te maken.	Secretarissen DUO	Afgerond		
51	Opmerkingen en vragen over het communicatieplan kunnen worden gemeld naar Anja en zal in een volgend DUO worden besproken.	Deelnemers DUO	Afgerond		
52	Het rapport van Gronings perspectief voor het volgende DUO agenderen. We moeten kijken of er actiepunten zijn. BZK zal samen met NCG een analyse maken van het rapport voor de deelnemers van DUO.	Roelien & Peter	Afgerond	Staat op de agenda van DUO 4 (13-1-2021)	
53	BZK zal, met betrokkenheid van gemeenten en NCG, begin 2021 een structureel participatieplan uitwerken om participatie van bewoners vorm te geven en de tevredenheid van bewoners in de versterkingsopgave te monitoren.	Roelien	In uitvoering	Komt in februari terug op DUO.	
DUO 2: 02-12-2020					DUO 2: 02-12-2020
29	Afgesproken wordt dat Marc een presentatie verzorgt over typologie-aanpak tijdens het VOG in 29 januari, inclusief presentatie Peter en Wim Nagtegaal.	Marc	Afgerond	Zie oplegger van actielijst geagendeerd voor DUO 4 (13-1-2021)	tekenen van een aannemersovereenkomst is de point of no return, het is een hard point of no return. Bewoners die de 2point of no return zijn gepasseerd krijgen geen brief.
30	Marc neemt het initiatief voor een ambtelijk overleg (in ieder geval met Henk) nog voor kerst over typologie-aanpak.	Marc	Afgerond		ook bewoners die in een gezamenlijk sloop/nieuwbouw-traject, zoals Hart van Opwierde, zitten worden uitgezonderd en krijgen geen brief. Criterium hiervoor is als volgt; het gaat om projecten die én sloop- nieuwbouw én meerdere 18constructief verbonden én afspraken over in ver stadium zijn.
31	012 zal Rodien en Anja benaderen om deel te nemen aan een brainstormsessie met de maatschappelijke organisaties over de onafhankelijke adviseurs die op 10 december plaatsvindt.	012	Afgerond	Zie verslag dat is bijgevoegd bij DUO 17/12	de werkgroep communicatie voert de door het DUO voorgestelde wijzigingen in de brief voor blok A door, maar 23Peter heeft mandaat om zelf een beslissing te nemen
32	de gemeenten inventariseren welke bewoners uit blok A in een gezamenlijk sloop/nieuwbouw-traject zitten en leveren dit uiterlijk maandag 7 december a.s. aan de NCG aan.	Anja	Afgerond		

33	In de brief voor blok A wordt door de communicatiewerkgroep een alinea opgenomen m.b.t. 'dorpstrajecten' (zoals Krewerd): regio levert vandaag of morgen (2 of 3 december) tekstvoorstel aan.	Anja	Afgerond	Afgerond: Zie brief 17/12			
34	De communicatie werkgroep verwacht de door het DUO gemaakte opmerkingen (zie verslag 2 december 2020) in de brief voor blok A.	Communicatie-werkgroep	Afgerond				
35	De secretarissen wordt gevraagd om voor de volgende vergadering (17 december 2020) aan actie 42 toe te voegen dat de ministeries en IMG ook betrokken worden.	Secretarissen	Afgerond				
36	Marc geeft aan zo snel mogelijk te willen starten met actie 42 om te zorgen dat het DUO er regie op houdt.	Marc	Afgerond	Geagendeerd voor DUO 17/12			
37	Roelien neemt op korte termijn initiatief om het overbruggingskrediet met Henk en Bert te bespreken.	Roelien	Nog niet gestart	BZK wacht op brief vanuit regio.			
38	Notitie over onderzoeks- en kennisprogramma wordt voor kennisgeving aangenomen en Peter zet het in januari 2021 weer op de agenda van het DUO, als de regio tijd heeft gehad zich erop te beraden.	Peter	Nog niet gestart	Wordt in januari 2021 geagendeerd voor het DUO			
39	Er zal een directeurenoverleg met corporaties georganiseerd worden, Roelien en Anja nemen dit op zich.	Roelien en Anja	Afgerond	27 januari geweest			
40	DUO deelt de lijst met batches, HEFT, EKB, etc. met Anja en Anja checkt deze voor vrijdag 4 december 2020.	Roelien en Anja	Afgerond				
DUO 1: 20-11-2020							
	Anja en NCG bespreken concept-actielijst, prioritering, welke organisatie betrokken en welke actie nodig worden toegevoegd.	Anja & (10)12e	Afgerond				Besloten is dat het voorzitterschap bij Peter en dat het secretariaat door NCG wordt uitgevoerd. Iedere deelnemer kan één ondersteuner meenemen. De ondersteuners treden op als toehoorders en hebben vooraf met elkaar contact over 1 de agenda en voorbereiding hierop.
	2 Deelnemers geven bij NCG aan wie secretaris wordt.	Allen	Afgerond				
	18 NCG plant reeks DUO-overleggen.	Peter	Afgerond				
	23 NCG deelt ter informatie overzicht overleggen.	Peter	Afgerond	Gedeeld ter informatie bij DUO 2-12-2020			
	24 Gesprek tussen regio en maatschappelijke organisaties over betrokkenheid maatschappelijke organisaties. Aan de hand van uitkomsten afspraken maken.	Anja	In uitvoering	Afspraak was vrijdag 22-januari.			
	25 Voorstel overbruggingskrediet 2 december op agenda DUO (zie agendapunt 7).	Johan	Afgerond	Besproken op DUO 2-12-2020			
	26 Implementatie typologie op agenda DUO 2 december.	Peter	Afgerond	Zie acties 10 en 11, is daaraan gekoppeld, wordt in nieuwe jaar geagendeerd.			
	27 DUO start app-groep met deelnemers DUO.	DUO	Afgerond				
	28 Onderzoeks- en kennisplatform op agenda DUO 2 december.	Roelien	Afgerond	Besproken tijdens DUO 2-12-2020			