

Staplichrisoverzicht: 06-04-2021								
Randvoorwaarde realisatie doelen	Onderwerpen	Openstaande acties	Account-houder DUO	Uitvoerings-status	Opdracht DUO	Deadline: vertraging, vertraging verwacht, op schema	Opmerking	Samenstelling werkgroep (dikgedrukt is projectleider)
#01 Juiste mensen en houding op alle plekken	I. Mensen/vaardigheden	a. NCG zet format uit bij gemeenten ter bespreking op 25 maart	D 2	In uitvoering	10 maart is besproken dat hier geen opdracht voor nodig is van DUO	25 maart		N.v.t.
	II. Houding/gedrag	a. NCG en gemeenten bespreken in bilaterale gesprekken eventuele aandachtspunten rondom houding en gedrag	D 2 & Anja	In uitvoering		Niet van toepassing		
#02 Uitgewerkte beleidskaders met BZK/EZK/Regio	I. Regelingen / Subsidies blok A, B, C, D, E	a. 13.000 euro vrij te besteden	Nicoline	In uitvoering	11 februari vastgesteld	1 april 2021		(10) 2e (10) 2e (BZK), (10) 2e (EZK), (10) 2e (10) 2e (10) 2e (10) 2e (NCG), (10) 2e (10) 2e (Lysias), (10) 2e (OBG)
		b. 7000 euro verbreding bestaande duurzaamheidsreclamo	Nicoline			1 april 2021 (bijk E open in juli)		
		c. 10.000 woningverbetering	Nicoline			1 april		
		d. Uitvoeringsorganisatie kiezen voor regelingen (niet aan versterking gerelateerd)	Nicoline			1 juli		
		e. Regeling onuitgebaarde verschillen (13.000)	Nicoline					
		f. Regeling voor woningcorporaties en huurders (totaal: 135 mln.)	Nicoline					
		g. vaststellen budget verdeling integrale programma's	Johan			Gereed		
	h. Uitwerken integraal programma agro	Johan	In voorbereiding	Nader te bepalen				
	i. Uitwerken integraal programma mkb	Marc	In voorbereiding	Nader te bepalen				
	j. Uitwerken integraal programma erfgoed	Nicoline	In voorbereiding	Nader te bepalen	30 juni 2021			
	k. Uitwerken integraal programma sociaal emotionale ondersteuning	Nicoline	In voorbereiding	Nader te bepalen				
	l. Rijk en Regio zullen gezamenlijk bovenstaande afspraken nog toetsen op mogelijke fiscale aspecten, onderzoeken en afspraken rondom de afwikkeling van lopende regelingen en brengen juridische implicaties in kaart	Nicoline	In uitvoering	Volgt nog gekoppeld aan regelingen/subsidies	Zo spoedig mogelijk	Betrekken bij budgetallocatie	Nader te bepalen	
	II. Budgetallocatie	a. Aanvullend budget gemeenten (70 mln) voor extra organisatiekosten	D 2	In uitvoering	Niet van toepassing	Zo spoedig mogelijk	Verwachting: Meerdere jaren begroting goedgekeurd voor eind februari 2021	(10) 2e (BZK) & (10) 2e (Provincie) & Anja Woorntman (OBG)
		b. Afspraken maken financiële governance (o.a. blok B en D)	Nicoline / Anja	In uitvoering	Nader te bepalen	Zo spoedig mogelijk		(10) 2e (OBG), (10) 2e en (10) 2e (Lysias), (10) 2e (10) 2e (BZK), D 2 (10) 2e (NCG) en (10) 2e (EZK)
c. knelpunten pot NCG		D 2	In uitvoering	Niet van toepassing	Zo spoedig mogelijk		N.v.t.	
IV. Blok B	Uitwerken aanpak clusters en maatwerk Blok B en afhandeling vragen/act. blok B	Anja	In uitvoering	24 februari vastgesteld	1 juni		(10) 2e (10) 2e (OBG), (10) 2e (10) 2e (10) 2e (Eemsdelta), (10) 2e (10) 2e (10) 2e (Het Hogeland), (10) 2e (Oldambt), (10) 2e (10) 2e (BZK), (10) 2e (10) 2e (NCG)	
III. Onafhankelijk adviseur	Uitwerken onafhankelijke adviseurs	D 2	In uitvoering	13 januari vastgesteld	1 mei 2021	Gekoppeld aan herbeoordeling en typologie-aanpak, daarom iets vertraagd	(10) 2e (10) 2e (10) 2e (10) 2e (10) 2e (NCG), (10) 2e (OBG), (10) 2e (Midden-Groningen), (10) 2e (BZK)	
IV. Onafhankelijk advies/ondersteuning bewoners inzet middelen compensatie (woningverbetering)	Uitwerken onafhankelijk advies/ondersteuning voor bewoners voor inzet middelen compensatie (woningverbetering)	Anja	In voorbereiding	24 maart wordt het in DUO besproken	1 mei 2021		Nader te bepalen	
V. Schrijvende situaties	Uitwerken van de kaders voor schrijvende situaties	Marc	In uitvoering	17 december 2020 vastgesteld	30 juni 2021		(10) 2e (EZK), (10) 2e & (10) 2e (BZK), (10) 2e (OBG, evt. met Anja Woorntman), (10) 2e (NCG), IMG PM, HO's PM	
VI. Versnelling verzuimprocees	Nader te bepalen	Anja	In uitvoering	Niet van toepassing	Loopt		N.v.t.	
#03 Ingezegde (bestuurlijke) aansturing	I. Centrale kaders	a. Inrichten DUO/Werkgroep/Stuurgroep/VOG	D 2	Gereed	Niet van toepassing			Olger van Dijk, Nicoline van der Linden (BZK), Marc Hoenders Beau Bijllevens (EZK), Anja Woorntman (OBG), Jorry Bonnema (Loppersum), Henk Mulder (Midden-Groningen), Johan Koopmans (provincie), Bert Popken (Groningen) & Peter Spijkerman (NCG). Secretariaat: NCG (10) 2e, verslaglegging: NCG (10) 2e, Secretarissen: (10) 2e & (10) 2e (OBG), (10) 2e (EZK), (10) 2e (BZK).
		b. NCG en IMG moeten hun samenwerking verder vormgeven	Petar	In uitvoering	Nader te bepalen	30 juni 2021		N.v.t.
	c. na twee jaar evalueren van bestuurlijke afspraken om te zien of er aanleiding is om te herprioriteren binnen de blokken	a.t.b.	nog niet gestart	Nader te bepalen	15 november 2022			Nader te bepalen
II. Lokale uitvoering, maatwerk & mandaat	Nader te bepalen	D 2	In voorbereiding	Nader te bepalen	30 juni 2021	Volgt uit actie hieronder (spiegelen NCG organisatie op lokale organisaties)	N.v.t.	
#04 Op elkaar afgestemde (lokale) organisaties Gemeenten en NCG	I. NCG organisatie	a. versterken uitvoeringskracht NCG		In voorbereiding		vanaf 02 2021		N.v.t.
	II. Voorbeeld per gemeente	a. spiegelen NCG en gemeentorganisatie	D 2	In voorbereiding	Nader te bepalen	Q2 2021	Voorbeelden worden per gemeente en voor NCG verder uitgewerkt.	N.v.t.
#05 Een geïntegreerd M3VP	I. Balkenplanning	Verzelen van de bestuurlijke afspraken in een meejaren versterkingsplan	D 2	In uitvoering	27 januari vastgesteld	30 juni 2021	Afstemming met gemeenten: gemeenteraden moeten vaststellen.	(10) 2e (OBG), (10) 2e & (10) 2e (NCG)
#06 Een werkend data/informatie systeem	I. Een-waarheid	Inrichting één data waarheid NCG/Gemeenten	D 2	In uitvoering	11 februari vastgesteld (met toevoeging van één zin)	30 juni 2021	Loopt	(10) 2e (OBG), (10) 2e (NCG IV) en (10) 2e (NCG IV) en zal aangevuld worden met vertegenwoordiging vanuit betrokken partijen.
I. Aanpak	Inregelen opname en beoordelingen typologie-aanpak	D 2	In uitvoering		1 april 2021	ACVG in april i.p.v. 1 april:	(10) 2e (NCG) programma manager Typologie, (10) 2e (NCG) (10) 2e (NCG) (10) 2e (NCG) (10) 2e (NCG), (10) 2e (NCG), (10) 2e (EZK), (10) 2e (BZK), (10) 2e (10) 2e (BZK), (10) 2e (Midden-Groningen), (10) 2e (Eemsdelta), PM (regio), (10) 2e (ondersteunend bureau).	

#07 Gevalideerde typologie-aanpak	II. Communicatie	Communicatie-middelen en bewonerscommunicatie voor eerste adressen	0/2	In uitvoering	10 februari vastgesteld	na brief B	Implementatie-plan wordt met Rijk, Regio/gemeenten, NCG uitgeverkt	Saskia Dijkema (NCG), (10)(2e) (OBG), (10)(2e) (BZK)
	III. Implementatie	Implementatie plan opgesteld met EZK/BZK, Regio/Gemeenten, NCG en eerste adressen uitgevoerd	0/2	In uitvoering		1 mei 2021		Zie werkgroep onder I. Aanpak
#08 Werkende herbeoordeling-aanpak	Herbeoordelen blok A	Blok A: start voorleggen van keuze aan de bewoners Blok A	0/2	In uitvoering	27 januari vastgesteld, 11 februari nader ingevuld	Starten zodra dat kan (Q1/Q2 2021)	Oriënterende gesprekken gestart	Saskia Dijkema (NCG), (10)(2e) (OBG), (10)(2e) (BZK)
#09 Gecoördineerde communicatie bewoners	I. Bewoners brieven	a. Bewoners Informeren over blok A	0/2	Gereed		begin jan 2021	Loopt en communicatie richting bewoners en regio wordt opgeschaalt (werkgroep Comm)	Nader te bepalen
		b. Bewoners informeren over mogelijkheden Blok B	Anja	Gereed		22 februari 2021 verzonden		
	c. Blok C: Bewoners Informeren	0/2	In uitvoering		1 mei 2021	doorlopend		
II. Informatiecampagnes	Informatiecampagne die ondersteunend is aan de persoonlijke benadering	Anja	In uitvoering					
III. Burgerparticipatie, bevoensvaluatie	b. Uitwerken burgerparticipatie, bevoensvaluatie	Nicoline	In voorbereiding		Maart	Zo spoedig mogelijk		(10)(2e) (BZK)
#10 Gedagen implementatie aanpak voor draagvlak/structuur	aanpak, betrokkenen & activiteiten	Nader te bepalen	N.v.t.	In voorbereiding	Niet van toepassing	doorlopend	Klaar voor de start binnen NCG	Nader te bepalen
#11 Overig	Blok E	Uitwerken toekomstagenda Groningen	N.v.t.	Gereed	Niet van toepassing	4 februari 2021	Gebeurt buiten DUO om	N.v.t.