



Nationaal Coördinator Groningen

Aan; Lokale Stuurgroep versterking en dorpsvernieuwing  
 Gemeente Groningen  
 Van: (10)(2e)

## memo

Lokale Stuurgroep 9 september '19  
 Planning levering VA

**Nationaal Coördinator  
 Groningen**

**Agendapunt:**  
 Lokaal plan van aanpak versterking 2019, voortgang  
 levering VA P50 gebied Groningen

**Behandeld door**

(10)(2e)

(10)(2e)@nationaalcoordinatorgr  
 oningen.nl

**Datum**

3 sept 2019

**Kenmerk**

LS 9 sept 2019

In de voortgang is enige vertraging opgelopen zoals  
 gemeld in de Lokale Stuurgroep van mei. Levering is  
 met een aantal maanden vertraagd en is gepland in Q3  
 en Q4. De afspraak met CVW is niet gewijzigd en is  
 gericht op levering van alle VA's in 2019.

**Bijlage(n)**

Op dit moment komt de stand voor levering van Versterkingadviezen (VA) aan  
 het NCG voor zowel de P50 als de P90 op 50%

De stand van zaken in de levering van VA's P50 VP Groningen (in totaal 91  
 adressen) geeft op dit moment de volgende (globale schatting) percentages:

Levering VA heeft plaats gevonden projecten in uitvoering: 35%  
 VA levering in Q2 + Q3, 2019: 30%  
 VA levering in Q4, 2019: 25%  
 VA levering in Q 1 2020: 10%