

Verslag Lokale Stuurgroep versterking en dorpsvernieuwing gemeente Groningen

Datum: 16 oktober 2019

Tijd: 13.00 tot 14.00 uur

Locatie: Stadhuis Groningen

Aanwezig:

- *Gemeente Groningen*: wethouders Van der Schaaf (vz.) en Jongman, Bert Popken (GMT) (10)(2e) (gebiedsmanager), (10)(2e) (dorpsvernieuwing), (10)(2e) (sec.)
- *NCG*: (10)(2e) (gebiedsmanager), Jaap Groenhagen (manager gebiedsgericht werken)
- *Wierden & Borgen*: Matthieu van Olffen (directeur/bestuurder), (10)(2e)
- *Woonzorg Nederland*: (10)(2e) (vertegenwoordiger directie/bestuur)

Agendapunt/onderwerp		Toelichting	Afspraken/besluiten
1	Opening		
2	Verslag vorige vergadering	Instemmen met verslag	Verslag 9 september 2019 vastgesteld
3	Vaststellen agenda Mededelingen		Agenda vastgesteld (10)(2e) meldt dat er een incident is geweest tussen een bewoner van (10)(2e) en medewerkers van aannemer Geveke. Dit heeft de aandacht van de projectgroep.
4	Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2019	<p>A: Mutaties: Het mutatieformulier bevat de voorgestelde wijzigingen op het LPA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lijst met toe te voegen panden • Lijst met af te voeren adressen (afgeronde projecten/ panden en panden die niet versterkt hoeven te worden) <p>Advies: Vaststellen</p> <p>B: Voortgang uitvoering LPA 2019</p>	<p>Mutaties zijn vastgesteld. Vanwege het noemen van adressen wordt het formulier in het vervolg niet met de stukken verstuurd, maar ter vergadering ingebracht</p> <p>Dit najaar zal er communicatie plaatsvinden met</p>

		Dit memo geeft inzicht in de uitvoering van het Lokale Plan Van Aanpak 2019 Versterking in het gebied van de Gemeente Groningen.	bewoners over de stand van zaken
5	communicatie	<p>A Opstellen communicatieplan voor de hele gemeente Groningen Advies: Een communicatieplan op te laten stellen door gemeente en NCG over de versterking binnen de gemeente Groningen.</p> <p>B communicatie dorp Woltersum Advies: in te stemmen met zowel een dorps brede alsook adres gebonden communicatie</p>	<p>Voorstel vastgesteld. Bij het maken van het communicatieplan ook de corporaties en dorpsvernieuwing betrekken.</p> <p>Voorstel vastgesteld. Wierden & Borgen komt met een reactie op het stuk. Bewoners van woningen met een normaal risicoprofiel worden via de bewonersavond, en via een nieuwbrief geïnformeerd. Omdat het dorp grote behoefte heeft aan informatie, wordt gekeken of de communicatie eerder dan december kan worden opgestart.</p>
6	Lokaal Plan van Aanpak 2020	<p>Opgave 2020 t.b.v. het Lokale Plan van Aanpak 2020</p> <p>Advies: De informatie uit dit memo inclusief de oplossingsrichting mee te nemen in de opstelling van het LPA 2020</p>	NCG en gemeente gaan samen een eerste uitwerking maken van de opgave voor 2020, met focus op haalbaarheid.
7	Versterking en dorpsvernieuwing	<p>Stand van zaken dorpsvernieuwing. In deze memo wordt ingegaan op de stand van zaken 10 oktober van het programma dorpsvernieuwing en versterking. Doel is informeren op hoofdlijnen.</p> <p>Presentatie opgave Ten Post door (10)(2e) (zijn geen stukken van)</p>	<p>Er worden een aantal toekomstscenario's uitgewerkt voor Ten Post (op basis van de opgehaalde input uit het dorp). Eind dit jaar intern afgerond, begin 2020 communicatie met het dorp.</p> <p>(10)(2e) presenteert het voorstel om samen op te trekken in Ten Post, met een gemeenschappelijk opdrachtgeverschap vanuit de Stuurgroep. Stuurgroep is akkoord met het voorstel; de presentatie wordt nagezonden.</p>

		<p>Aanpak 4-op-een rij Woltersum.</p> <p>Advies: Instemmen met de in deze memo voorstelde aanpak voor de 4-op-een-rij in Woltersum en als gemeente en NCG in overleg te treden over de uitwerking van deze aanpak.</p>	<p>NCG gaat ermee aan de slag. Terugkoppeling in eerste instantie ambtelijk via (10)(2e)</p>
8	Rondvraag		<p>Er gaat in de komende periode een grote vraag ontstaan naar tijdelijke huisvesting. (10)(2e) vraagt een analyse hiervan voor de volgende Stuurgroep.</p> <p>Jaap Groenhagen: de NCG is graag bereid iets te betekenen in een kennismaking met de nieuwe burgemeester.</p> <p>(10)(2e): er zijn problemen met de intentieovereenkomst voor de Johan Rengersstraat. Wordt bij (10)(2e) (NCG geadresseerd.</p>
9	Sluiting	<p>De volgende Lokale Stuurgroep is op 11 december 2019 van 10.00 tot 11.00 uur.</p>	<p>Na de vergadering ondertekenen Roeland en Matthieu een convenant ter bekrachtiging van de inzet van €4mln vanuit het Regiofonds t.b.v. aardbevingsbestendige en gasloze nieuwbouw in Ten Post.</p>