

Voortgang herstel HRBE's bij scholen/gymlokalen gemeente Groningen

Na opdracht heeft het CVW schoolbesturen en schooldirecties geïnformeerd over welke HRBE's bij welke scholen aangepakt gaan worden en besproken hoe de uitvoering zal plaatsvinden. Momenteel wordt per school/gymlokaal een plan van aanpak gemaakt waarna in overleg met de schooldirecties de uitvoering zal plaatsvinden.

Naast HRBE's die aangepakt worden, dienen nog 58 stuks elementen (constructieve HRBE's) apart beoordeeld te worden; deze elementen maken deel uit van de van de draagconstructie (Collapsing Hazards). Om duidelijkheid te krijgen omtrent het mogelijke bezwijken van het gebouw moet met behulp van een MRS+-analyse (eenvoudige rekenmethode) het gebouw doorgerekend worden.

Als pilot worden op dit moment vijf scholen en één gymlokaal doorgerekend.

Versterkingsprogramma

De nadere onderzoeken waarbij er meer absolute uitspraken over de kwaliteit van de onderzochte gebouwen gedaan kan worden zijn ondergebracht in het MeerjarenProgramma van de NCG.

De NCG bepaalt de prioritering voor de versterkingsopgave, waarbij de prioriteit bij de gebouwen in de kern van het aardbevingsgebied ligt; gebouwen in de gemeente Groningen komen nog niet voor de nadere onderzoeken in aanmerking.