

Onderwerp Reactie op concept Addendum MJP brief Q2-Q4 2018

Steller (10)(2e)



Nationaal Coördinator Groningen
t.a.v. de heer J.G.M. Alders
Postbus 3006
9701 DA Groningen

Telefoon (10)(2e)

Bijlage(n) -

Ons kenmerk 6822871

Datum 14-03-2018

Uw brief van 13-02-2018

Uw kenmerk NCG / 18005499

Geachte heer Alders,

Op 7 december 2017 heeft u ons de Meerjarenprogramma brief 2018 gestuurd met daarin de zaken en besluiten die nodig waren om te voorkomen dat de versterkingsopgave na 1 januari 2018 stil zou komen te staan. Concreet ging dit om het inspectieprogramma voor het eerste kwartaal van 2018 en de toepassing van de versterkingskaders daarbij. Wij hebben op 12 december 2017 ingestemd met deze MJP brief.

Inmiddels loopt het eerste kwartaal ten einde en heeft u ons met een addendum op de MJP-brief (d.d. 13 februari 2018) en een erratum hierop (20 februari 2018) gevraagd om in te stemmen met het inspectieprogramma voor het tweede kwartaal van 2018 en het programma voor het derde en vierde kwartaal op hoofdlijnen. Voor het programma in het tweede kwartaal hebben wij u gemandateerd om vooruitlopend op de vaststelling van dit addendum de juiste voorbereidingen te kunnen treffen.

Hieronder volgt onze reactie per voorgesteld besluitpunt.

- 1. Er wordt vastgehouden aan de ambitie voor 2018 om 5.000 grondgebonden woningen en 300 overige gebouwen te inspecteren. Het inspectie- en engineeringprogramma voor het tweede, derde en vierde kwartaal van 2018 omvat circa 3.250 gebouwen en ongeveer 3.900 adressen.**

Wij stemmen in met de genoemde ambitie. Het inspectieprogramma is stap één in het proces om de regio veilig te maken. Vanuit dit oogpunt kunnen en willen wij dit niet doorbreken. Echter, wij constateren ook dat tegelijkertijd onder leiding van minister Wiebes wordt gewerkt aan een Groningenagenda Bovengronds. Uit deze agenda kunnen wijzigingen in de aanpak van versterken komen. Ook wordt er nadrukkelijk gezocht naar

een nieuw toekomstperspectief in relatie tot de versterking en wordt gekeken naar de juiste organisatievorm voor dit geheel. Wij vinden het vanzelfsprekend dat de uitkomsten van de agenda, waar mogelijk en het voor onze inwoners een verbetering oplevert, worden toegepast op het lopende inspectie- en engineeringprogramma.

2. De invulling van de concrete adressen voor het tweede kwartaal, die in samenspraak met gemeenten is bepaald, met als doel maximaal te kunnen koppelen.

De invulling van deze adressen is bepaald in de verschillende lokale stuurgroepen. Om de informatievoorziening aan de bewoners en de voorbereidingen niet te blokkeren hebben wij u gemandateerd om vooruitlopend op de vaststelling van dit addendum de juiste voorbereidingen te kunnen treffen. Wij hechten eraan om, gezien het feit dat wij gezamenlijk de betreffende woningeigenaren hierover al geïnformeerd hebben, de inspecties ook daadwerkelijk doorgang te laten vinden in Q2 en dit niet te laten vertragen.

3. De invulling van de concrete adressen voor het derde en vierde kwartaal in samenspraak met gemeenten bepalen met als doel maximaal te kunnen koppelen.

De regionale en lokale verdeling van het inspectieprogramma voor het derde en vierde kwartaal vindt plaats op basis van de beslissingen van de lokale stuurgroepen. Wij vinden dat dit proces onveranderd door moet gaan, om de hierboven beschreven voortgang plaats te kunnen laten vinden. Wij vinden het vanzelfsprekend dat de uitkomsten van de agenda, waar mogelijk en het voor onze inwoners een verbetering oplevert, worden toegepast op het lopende inspectie- en engineeringprogramma.

4. De inspecties in Q3 resp. Q4 te kunnen starten na een akkoord in de Bestuurlijke Stuurgroep en Maatschappelijke Stuurgroep op respectievelijk 19 april 2018 en 12 juli 2018, wanneer de definitieve afweging wordt gemaakt of de inspecties voor Q3 resp. Q4 moeten worden voortgezet.

U geeft ons hiermee twee belangrijke bezinningsmomenten. Graag willen wij deze bezinningsmomenten gebruiken om daadwerkelijk te besluiten of de ingezette koers moet worden vervolgd. Dat betekent dat we dan ook de mogelijkheid moeten hebben om de koers te wijzigen op basis van de uitkomsten van de Groningenagenda Bovengronds.

5. Het toepassen van de kaders Uitvoering Versterking op de inspecties van het tweede, derde en vierde kwartaal in 2018.

Hiervoor geldt nadrukkelijk; ja, tenzij. Op het moment dat de Groningenagenda Bovengronds tot kaders leidt die een verbetering betekenen voor onze inwoners ten opzichte van de huidige kaders, dan zullen de nieuwe kaders vanzelfsprekend ook van toepassing moeten zijn op de adressen die reeds in het programma zijn opgenomen. Dit betreft bijvoorbeeld de individuele keuzevrijheid en de zogenaamde plus op het gebied (bijvoorbeeld duurzaamheid en levensloopbestendigheid).

6. Gebouwen uit de inspectieprogramma's van 2018 worden getoetst aan NPR 9998:2017.

Hiermee stemmen wij in. Dit is conform de huidige afspraken om de NPR op maximaal twee momenten per jaar te kunnen wijzigen (op basis van onafhankelijk gevalideerde informatie). Totdat er een nieuwe NPR is vastgesteld, geldt de NPR 9998:2017.

Daarbij vinden wij het van belang dat er gedurende het proces van inspectie, engineering en versterking op gebiedsniveau een eenduidige norm wordt gehanteerd.

7. De overige uitgangspunten uit de MJP brief zijn van toepassing op het tweede, derde en vierde kwartaal van 2018.

Ook voor dit punt geldt; ja, tenzij. Zie voor de uitwerking de reactie op besluitpunt 5.

Naast onze reacties op uw besluitpunten willen wij u een aantal zaken meegeven.

Marktconsultatie

Ten aanzien van de voortzetting van het inspectieprogramma en de daarbij behorende knelpunten en oplossingen, heeft u een marktconsultatie gedaan. De geconsulteerde partijen geven aan de versterkingsopgave te kunnen versnellen wanneer keuzes worden gemaakt waarvoor de gemeenten mede verantwoordelijk zijn. Graag vernemen wij van u welke keuzes dit dan zijn.

Meer en betere informatie

Een van de meest gehoorde klachten van onze inwoners over het versterkingsproces is dat het lang duurt en dat ze geen of te weinig antwoorden krijgen op de door hun gestelde vragen. De gemeenten zijn voor de bewoners nog steeds een ankerpunt en vraagbaak. Als het de lopende versterkingsopgave en de schade afhandeling betreft moeten de gemeenten echter vaak het antwoord op veel vragen van bewoners schuldig blijven. Het ontbreekt de gemeenten aan informatie. Dit probleem is bij de NCG al veelvuldig en op verschillende manieren aangekaart. Tot op heden hebben wij echter samen met u nog steeds geen afdoende structuur kunnen opbouwen waarmee wij de door ons gewenste informatie kunnen verkrijgen. Wij vragen u nadrukkelijk aandacht voor dit probleem.

Inzet en capaciteit

Op veel onderdelen van het aardbevingsdossier zijn de gemeenten al jaren actief betrokken. Dit vraagt veel inzet en capaciteit. Ook het lopende versterkingsproces vraagt veel van de gemeenten. Er komt namelijk veel op onze inwoners af, waarbij gemeentelijke inzet noodzakelijk is. Deze inzet heeft echter wel een prijs, die ons inziens niet als een dubbele last op onze eigen inwoners zou moeten worden afgewenteld. Compensatie van Rijksweg is dan ook een noodzaak.

De NCG heeft voornamelijk de gemeentelijke compensatie uit eigen middelen verhoogd van € 4 mln. naar € 6 mln. per jaar. Het is echter teleurstellend dat het Rijk nog steeds onvoldoende zorgdraagt voor compensatie. Wij vragen u nogmaals met nadruk om alles in het werk te stellen om de minister te bewegen tot het verschaffen van de financiële middelen die nodig zijn om aan de opgaven vanuit het aardbevingsdossier te voldoen.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



(10)(2e)

de burgemeester,
Peter den Oudsten



(10)(2e)

de secretaris,
Peter Teesink