

Memo

Van: [REDACTED] (10)(2e)

Aan: Jan Kleine

Datum: 3-12-2015

Betreft: Analyse taken gemeenten obv MJP

Ik heb op basis van het MJP een analyse gemaakt van taken en mogelijke taken die door de gemeente moeten worden uitgevoerd. Het is een eerste inschatting. Nog niet alles is duidelijk en zal begin 2016 nader worden uitgewerkt samen met de NCG.

De groene markering geeft aan dat het om een aanzienlijke taak voor de gemeente betreft. De gele markering dat hier een keuzemogelijkheid ligt.

Nr	Taak gemeente (vanuit MJP)	werkzaamheden	Aandachtspunten	Opmerking
1a Pag13	Beoordelen aanpak directe risico's	<ul style="list-style-type: none"> • Informatie lopende onderzoeken en resultaten bestuderen • Inhaalslag 2015 • Prioriteringsplan opstellen • Vergunning/melding • Aanwijzing bouwbesluit/buiten gebruik maatregel/uithuis plaatsing 	<ul style="list-style-type: none"> • Toetsingskader HRBE ontbreekt • Hoeveelheid 2015/2016 • Voldoende kennis en capaciteit • Afstemming gebiedsversterking • Juridische positie (is HRBE afdwingbaar?) 	<ul style="list-style-type: none"> • Afgelopen jaar zijn er 15.000 inspecties geweest en 1.500 door CVW HRBE's vastgesteld. Hiervan zijn er 500 aangepakt. Daarnaast nog enkele tientallen woningen buiten gebruik gesteld. • Gemeente moet advies van CVW krijgen (inspectierapport is niet voldoende). • Niet voldoen aan bouwbesluit is niet hetzelfde als niet voldoen aardbevingsbestendigheid 10-4
1b Pag13	Communicatie met bewoners over aanpak directe risico's	<ul style="list-style-type: none"> • Eigenaar/gebruiker informeren • Afspraken maken over wat 	<ul style="list-style-type: none"> • Gegevens gebruiker/eigenaar • 2-4 keukentafelgesprekken? 	Naast technisch deel van het team zal ook een sociaalvaardig deel de communicatie moeten oppakken.

		<ul style="list-style-type: none"> • Afspraken maken over wanneer • Monitoring uitvoering 	<ul style="list-style-type: none"> • Informatiebeheer op orde (database, volgsysteem) 	
2 Pag	Bijdrage aan adequaat schadeherstel	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring voortgang • Doorverwijzing Cie Bijz. Sit. • Bijdrage aan oplossingen (incidenteel) • Vergunningverlening (TH) • Halfjaarlijkse evaluatie schadeprotocol. 	<ul style="list-style-type: none"> • Afspraken over herstel bij monumenten • Voldoende vinger aan de pols 	Bij herstel aan monumenten en aanzienlijke ingrepen is sprake van vergunningverlening. Aanwijzen van beeldbepalende monumenten zal ook een verzwaring van deze taak tot gevolg hebben.
3 Pag	Input critical review	<ul style="list-style-type: none"> • Eigen critical note? • Volgen debat 	<ul style="list-style-type: none"> • Eenmalig of halfjaarlijks? • Welke onderzoeken 	Gaan we als gemeente hier onze eigen critical note bijdragen? Wat vinden wij dat het debat moet opleveren?
4 Pag	Termijnstelling versterkingsopgave	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuurlijk politieke afweging 	<ul style="list-style-type: none"> • vanaf nu vijf? jaar of vanaf 2013? 	In combinatie te bezien met gaswinningsplafond
5 pag	Versterkingsopgave gebiedsgericht	<ul style="list-style-type: none"> • Beleidsregie gebiedsvisie (leefbaarheid, openbare ruimte, koppelkansen) • Communicatie/participatie gebied • Uitwerken gebiedsplan • Communicatie/participatie bewoners • Opstellen uitvoeringsplan • Keukentafelgesprekken? • Toezicht uitvoering 	<ul style="list-style-type: none"> • Samenwerking NCG (wie doet wat en wanneer) • Capaciteit • Financiële gevolgen koppelkansen • Positie gemeentelijk vastgoed (mede irt gemeentelijke herindeling) • Positie infrastructuur (rioleringen, openbare ruimte, bruggen, etc..) 	De visievorming, planvorming en uitvoering zal naar verwachting wat door elkaar gaan lopen vanwege snelheid <ul style="list-style-type: none"> • Projectgroep zal gemeentelijke experts bevatten. • NCG formeert pool van projectleiders en communicatie-/bewonersadviseurs
6 Pag	Versterkingsopgave scholen e.d.	<ul style="list-style-type: none"> • Input leveren aan stuurgroep onderwijs 	<ul style="list-style-type: none"> • Bemensing stuurgroep onderwijs • Wie doet communicatie 	
7 Pag	Infra en bijzondere risico's	<ul style="list-style-type: none"> • Input overlegplatform infra • Aanpak infra (evidente veiligheidskwesties) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie en hoe bepaalt evidente veiligheidskwesties 	Hier zullen zowel ODG als VR mogelijk een rol bij spelen. Werken beiden in opdracht van gemeenten
8	Verscherpt toezicht	<ul style="list-style-type: none"> • Inspectie BWT 	<ul style="list-style-type: none"> • Capaciteit (extra gemeentelijke 	<ul style="list-style-type: none"> • Nog wel communicatief en

Pag	achterstallig onderhoud	<ul style="list-style-type: none"> • Toetsingskader/uitwerken protocol • Koppelen gebiedsaanpak • Acute veiligheidsrisico's aanpakken 	<p>taak voor verscherpt toezicht).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evt afkeur van pand is o.a. afhankelijk van resterende levensduur van object (en daaraan gerelateerde lagere kans op bijv zware windbelasting). • Niet eenduidig en makkelijk te omzeilen/traineren door uit te gaan van korte levensduur of kleine ingrepen. 	<p>juridisch. Dit traject zal niet bijdragen tot herstel van vertrouwen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eerst moet fonds achterstallig onderhoud op orde zijn. • Wat betekent handhaving in dit kader?
9 Pag	Veiligheid industrie	<ul style="list-style-type: none"> • Input werkgroep en stuurgroep Industrie • Toezicht en handhaving (via ODG) 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitbreiding DVO van ODG • Alleen meest risicovolle bedrijven en wat met andere bedrijven ? 	
10 Pag	Calamiteitenorganisatie	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter VR (bgm) • Ambtelijke ondersteuning • Taken gemeentelijke kolom 	<ul style="list-style-type: none"> • Financiering kwartiermakers door NCG (voorheen EZ) • Gemeenten sturen VR aan 	Aangegeven dat extra capaciteit en middelen nodig zijn om scenario AB het hoofd te kunnen bieden
11 Pag	Verbetering energieprestatie	<ul style="list-style-type: none"> • Input stuurgroep energietransitie • Input ontwikkelbedrijf • Input programma energie neutraal • Input onderzoeks- en ontwikkelprogramma cross over • Overleg uitbreiding Gresco voor regio 	<ul style="list-style-type: none"> • 	
12 pag	Verbeteren economische structuur	<ul style="list-style-type: none"> • Portefeuillehouder Economie van cluster in stuurgroep RE • Input stuurgroep Regionale Economie • Input internationale 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport SE 2^e kwart 2016 gereed 	

		bouwtentoonstelling, innovatie werkplaats	
13	Gebiedsbreed Programma Sociale Cohesie en aanpak Best Persons	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen programma SC 	<ul style="list-style-type: none"> • Onduidelijke opdracht
14	Cultureel erfgoed	<ul style="list-style-type: none"> • Aanwijzen beschermd stads- en dorpsgezicht • Aanwijzingen monumenten • Verkenning andere mogelijkheden • Input kwaliteitsteam GO 	<ul style="list-style-type: none"> • Betrekken inwoners ? • Termijnen?
	Bijdrage woningbedrijf	<ul style="list-style-type: none"> • Regie bij NCG maar in samenwerking met gemeenten en woningcorporaties 	<ul style="list-style-type: none"> • Benodigde capaciteit gemeente?
	Jaarlijks meerjarenprogramma	<ul style="list-style-type: none"> • Input leveren voor evaluatie en bijstelling 	<ul style="list-style-type: none"> •

Voorstellen MJP voor stuurgroepen en platforms:

- Stuurgroep onderwijs (NCG)
- Overlegplatform infrastructuur en bevingen (bij Provincie): uitwisseling kennis en waar mogelijk gezamenlijke aanpak
- Kennisplatform bovengrond en ondergrond (NCG)
- Werkgroep industrie: SBE, NAM en EZ: omvang risico installaties en de te treffen maatregelen (is komen te vervallen?)
- Stuurgroep industrie (NCG); risico-inventarisatie en kader voor de te nemen maatregelen
- Stuurgroep energietransitie (NCG): onderzoek naar financiën voor verduurzamen tot nul op de meter (irt versterking).
- Ontwikkelbedrijf coöperatieve decentrale energieprojecten (provincie) opwekcapaciteit van energie buiten eigen gebouw (coöperaties)
- Economic Board
- Stuurgroep regionale economie; vaststellen kansrijke gebieden, afspraken afstemming
- Regionaal kwaliteitsteam Groningse omgeving
- Erfgoedloket: vast contactpersoon voor vragen/informatie over eigen erfgoed.