

Bijlage 13,1 Stopplichtenoverzicht 06-04-2021

Randvoorwaarde realisatie doelen	Onderwerpen	Openstaande acties	Accounthouder DUO	Uitvoerings-status	Opdracht DUO	Deadline: vertraging, vertraging verwacht, op schema	Opmerking	Samenstelling werkgroep (dikgedrukt is projectleider)
#01 Juiste mensen en houding op alle plekken	I. Mensen/vaardigheden	a. NCG zet format uit bij gemeenten ter bespreking op 25 maart	(10)(2e)	In uitvoering	10 maart is besproken dat hier geen opdracht voor nodig is van DUO	25 maart		N.v.t.
		b. BZK en gemeenten gaan in overleg met VNG over een pool of andere oplossingen	Nicoline					
	II. Houding/gedrag	a.NCG en gemeenten bespreken in bilaterale gesprekken eventuele aandachtspunten rondom houding en gedrag	(10)(2e) & Anja	In uitvoering		Niet van toepassing		
#02 Uitgewerkte beleidskaders met BZK/EZK/Regio	I. Regelingen / Subsidies blok A, B, C, D, E	a. 13.000 euro vrij te besteden	Nicoline	In uitvoering	11 februari vastgesteld	1 april 2021		(10)(2e) (BZK), (10)(2e) (EZK), (10)(2e) (NCG), (10)(2e) (Lysias), (10)(2e) (OBG)
		b. 7000 euro verbreding bestaande duurzaamheidsregeling	Nicoline			1 april 2021 (blok E open in juli)		
		c. 10.000 woningverbetering	Nicoline			1 april		
		d. Uitvoeringsorganisatie kiezen voor regelingen (niet aan versterking gerelateerd)	Nicoline			1 juli		
		e. Regeling onuitgebaarde verschillen (13.000)	Nicoline					
		f. Regeling voor woningcorporaties en huurders (totaal: 135 mln.)	Nicoline					
		g. Uitwerken integrale programma's agro, mkb, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning	Johan	In voorbereiding	24 februari besproken in het DUO	1 februari 2021	Doorgeleid naar de stuurgroep. Die geeft er een klap op.	(10)(2e) (BZK), (10)(2e) (EZK), (10)(2e) (OBG)
		h. Rijk en Regio zullen gezamenlijk bovenstaande afspraken nog toetsen op mogelijke fiscale aspecten, onderzoeken en afspraken rondom de afwikkeling van lopende regelingen en brengen juridische implicaties in kaart	Nicoline	In uitvoering	Volgt nog; gekoppeld aan regelingen/subsidies	Zo spoedig mogelijk	Betrekken bij budgetallocatie	Nader te bepalen
	II. Budgetallocatie	a. Aanvullend budget gemeenten (70 mln) voor extra organisatiekosten	Henk	In uitvoering	Niet van toepassing	Zo spoedig mogelijk	Verwachting: Meerjarenbegroting goedgekeurd voor eind februari 2021	(10)(2e) (BZK) & (10)(2e) (Provincie) & Anja Woortman (OBG)
		b. Afspraken maken financiële governance (o.a. blok B en D)	Nicoline / Anja	In uitvoering	Nader te bepalen	Zo spoedig mogelijk		(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (Lysias), (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (NCG) en (10)(2e) (EZK)
		c. knelpunten pot NCG	(10)(2e)	In uitvoering	Niet van toepassing	Zo spoedig mogelijk		N.v.t.
	IV. Blok B	Uitwerken aanpak clusters en maatwerk Blok B en afhandeling vragen/etc. blok B	Anja	In uitvoering	24 februari vastgesteld	1 juni		(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (Eemdelta), (10)(2e) (Het Hogeland), (10)(2e) (Oldambou), (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (NCG)
III. Onafhankelijk adviseur	Uitwerken onafhankelijke adviseurs	(10)(2e)	In uitvoering	13 januari vastgesteld	1 maart 2021	Gekoppeld aan herbeoordeling en typologie aanpak, daarom iets vertraagd	(10)(2e) (NCG), (10)(2e) (OBG), Frits ten Bloemendal (Midden-Groningen), (10)(2e) (BZK)	
IV. Onafhankelijk advies/ondersteuning bewoners inzet middelen compensatie (woningverbetering)	Uitwerken onafhankelijk advies/ondersteuning voor bewoners voor inzet middelen compensatie	Anja	In voorbereiding	24 maart wordt het in DUO besproken	1 mei 2021		Nader te bepalen	
V. Schrijnende situaties	Uitwerken van de kaders voor schrijnende situaties.	Marc	In uitvoering	17 december 2020 vastgesteld	30 juni 2021		(10)(2e) (EZK), (10)(2e) & (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (NCG), IMG PM, MO's PM	
VI. Versnelling vergunningsproces	Nader te bepalen	Anja	In uitvoering	Niet van toepassing	Zo spoedig mogelijk		N.v.t.	
#03 Ingereguleerde (bestuurlijke) aansturing	I. Centrale kaders	a. inrichten DUO/Werkgroep/Stuurgroep/VOG	(10)(2e)	Gereed	Niet van toepassing			Uiter van Dijk, nicoline van der Linden (BZK), Marc Hoenders (10)(2e) (EZK), Anja Woortman (OBG), Jerry Bonnema (Loppersum), Henk Mulder (midden-Groningen), Johan Koopmans (provincie), Bert Popken (Groningen) & Peter Spijkerman (NCG). Secretariaat: NCG (10)(2e), verslaglegging: NCG (10)(2e). Secretarissen: (10)(2e) (OBG), (10)(2e) (EZK), (10)(2e) (BZK).
		b. NCG en IMG moeten hun samenwerking verder vormgeven	Peter	In uitvoering	Nader te bepalen	30 juni 2021		N.v.t.
		c. na twee jaar evalueren van bestuurlijke afspraken om te zien of er aanleiding is om te herprioriteren binnen de blokken.	N.v.t.	nog niet gestart	Nader te bepalen	16 november 2022		Nader te bepalen
II. Lokale uitvoering, maatwerk & mandaat	Nader te bepalen	(10)(2e)	In voorbereiding	Nader te bepalen	30 juni 2021	Volgt uit actie hieronder (spiegelen NCG organisatie op lokale organisaties)	N.v.t.	
#04 Op elkaar afgestemde (lokale) organisaties Gemeenten en NCG	I. NCG organisatie	a. versterken uitvoeringskracht NCG		In voorbereiding	Nader te bepalen	Vanaf Q2 2021	Voorbeelden worden per gemeente en voor NCG verder uitgewerkt	N.v.t.
	II. Voorbeeld per gemeente	a. spiegelen NCG en gemeenteorganisatie	(10)(2e)	In voorbereiding	Nader te bepalen	Q2 2021		N.v.t.
#05 Een gecoördineerd MJVP	I. Balkenplanning	Vertalen van de bestuurlijke afspraken in een meerjaren versterkingsplan	(10)(2e)	In uitvoering	27 januari vastgesteld	30 juni 2021	Afstemming met gemeenten	(10)(2e) (OBG), (10)(2e) & (10)(2e) (NCG)

Wat	Status	Betrokken organisaties	Accounthouder DUO	Wanneer in DUO?	Wanneer uiterlijk afgerond?	Acties	Opdrachtbeschrijving op hoofdlijnen	Opmerkingen
Prioritaire acties								
Start voorleggen van keuze aan de bewoners Blok A	In voorbereiding	NGG	(10)(2e)	Melden zodra het start.	Starten zodra dat kan (Q1/Q2 2021)	Start eind januari met gesprekken. Herbeoordelingen zelf start 1 april	Bewoners krijgen de keuze voorgelegd om te kiezen voor compensatie. Bewonersbegeleiders van de NCG moeten deze keuze kunnen uitleggen. Daarnaast kunnen bewoners gebruik maken van	Gezien de hoeveelheid gesprekken (enkele duizenden) kan het wel even duren voor de gesprekken geheel zijn afgerond
Uitwerken aanpak clusters en maatwerk Blok B	In uitvoering	Gemeenten in overleg met BZK en NCG, maatschappelijke organisaties	Anja Woortman	woensdag 3 februari 2021	maandag 1 februari 2021			
Bewoners informeren over mogelijkheden Blok B	In uitvoering	Gemeenten samen met de NCG en maatschappelijke organisaties	Anja Woortman	woensdag 3 februari 2021	maandag 1 maart 2021	Aanpak per subgroep (22-1) Splitsen B, C en rest (22-1) Voorlopige splitsing binnen B (29-1) Briefvarianten en concept brieven (29-1) Financiële uitwerking (5-2) Vaststellen definitieve brieven (5-2) Vaststellen definitieve splitsing		
Inregelen opname en beoordelingen typologie-aanpak	In uitvoering	NGG	(10)(2e) / Peter Spijkerman			toedelingscriteria om gebouwen te kunnen indelen in typologieën + de definitieve vlekkenkaarten voor de evident veilige gebouwen. (mits de beleidsregel, dus wettelijk kader, beschikbaar is.) ii. 1 april: de definitieve vlekkenkaarten voor alle		
Uitwerken integrale programma's agro, mkb, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning	In uitvoering	Rijksoverheid en regio	Anja Woortman	woensdag 27 januari 2021	maandag 1 februari 2021	Vierde kwartaal 2020 eerste gesprekken met maatschappelijke organisaties, NCG en IMG	Er moet een integraal programma komen voor agro, MKB, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning. Er lopen al programma's op deze onderdelen of deze staan in de startfase. In afstemming met ambtelijke en bestuurlijke trekkers van deze onderdelen tot een nadere	
Uitwerken regelingen blok A, B, C, D en E-13.000 euro vrij te besteden blok A -7000 euro verbreding bestaande duurzaamheidsregeling -10.000 woningverbetering blok E en C en regeling huurders	In uitvoering	Rijk, regio, NCG en woco's	Nicoline van der Linden			Regeling herbeoordeling (blok a) 31 maart, duurzaamheidssubsidie z.s.m., regeling woningverbetering 30 juni. d. Als ambitie is in de bestuurlijke afspraken gesteld dat de regelingen voor zowel woningeigenaren als corporaties en huurders uiterlijk per 1 juli 2021 in werking treden. e. Streven is regelingen z.s.m. op te stellen. Zo zal de bestaande duurzaamheidssubsidie op de korte termijn verbreed kunnen worden aangezien er momenteel al huizen op norm zijn. Daarnaast dient de juridische grondslag voor enkele regelingen in de tijdelijke wet Groningen verankerd worden. Aandacht wordt besteed aan hoe	Er moet een regeling opgesteld worden voor herbeoordeling inclusief uitwerking van de 30.000 euro compensatie. (regeling voor de 17.000 euro aan woningverbetering en verduurzaming uitwerken en een regeling voor het uitbetalen van de 13.000 euro inclusief consequenties voor toeslagen, btw vraagstuk etc). Tevens moet een uitvoeringsorganisatie gekozen worden voor de uitvoering van deze regelingen.	
A. Blok A								

1	Duidelijkheid over lijst van adressen	Uitgevoerd	Gemeenten & NCG	(10)(2e) / Peter Spijkerman	n.v.t.	maandag 16 november 2020	N.v.t.	Er moet een lijst komen van juiste adressen in blok A waarbij gemeenten en NCG overeenstemming hebben over deze adressen. Afgesproken daarbij is een plafond in het totale aantal adressen. Knelpunten worden	Belangrijk is dat ook de versteringspunten worden betrokken hierbij zodat er 1 beeld en uiteindelijk 1 bronbestand is waaruit de adressen worden gehaald. Dit geldt zowel voor de blokken A, B
2	Afspraken maken over de criteria (zoals point of no return)	Uitgevoerd	Rijksoverheid, gemeenten en NCG	(10)(2e)	#####	donderdag 31 december 2020		De NCG doet een voorstel over het point of no return.	Vastgesteld in DUO 2 december
3	13.000 bewoners voor 1 januari 2021 per brief informeren over dat zij keuze mogen maken tussen liggend VA of opnieuw beoordelen aan de hand van typologie-aanpak	Uitgevoerd	NGC in samenspraak met rijksoverheid en regio.	(10)(2e) / Peter Spijkerman	#####	vrijdag 1 januari 2021	Afhankelijk van actiepunten 1,2 en 30 (TYP). 22/11/2020 in DUO voorstel NCG voor aanpak	Voor 1 januari moeten alle eigenaren van een woning in blok A een brief hebben met een toelichting op de keuzemogelijkheid die ze hebben. Deze brief wordt opgesteld en verstuurd door de NCG maar komt tot stand in samenspraak met de	Gezien kerststress moet brief er feitelijk vóór kerst liggen.
4	Instructie BZK over tijdvakken T2 en T5	Uitgevoerd	BZK aan NCG	Nicoline van der Linden	n.v.t.	maandag 16 november 2020	n.v.t.		
5	Uitwerken onafhankelijke adviseurs	In uitvoering	Maatschappelijke organisaties, BZK en regio	(10)(2e)	januari/februari 2021	maandag 1 maart 2021	* Gesprekken met MO's. * Gesprekken met Stut en steun. * Gesprekken met evt. andere betrokkenen	De bestuurlijke afspraken bieden de mogelijkheid aan inwoners onafhankelijk advies in te winnen bij de keuze die ze kunnen maken voor verstrekking of compensatie. Samen met maatschappelijke organisaties	
6	Start voorleggen van keuze aan de bewoners	In voorbereiding	NGC	(10)(2e)	Melden zodra het start.	Starten zodra dat kan (Q1/Q2 2021)		Bewoners krijgen de keuze voorgelegd om te kiezen voor compensatie. Bewonersbegeleiders van de NCG moeten deze keuze kunnen uitleggen. Daarnaast kunnen bewoners gebruik maken van	Gezien de hoeveelheid gesprekken (enkele duizenden) kan het wel even duren voor de gesprekken geheel zijn afgerond
B. Blok B									
7	Duidelijkheid over lijst van adressen	In uitvoering	Gemeenten & NCG	Anja Woortman	n.v.t.	maandag 16 november 2020		Er moet een lijst komen van juiste adressen in blok B. Daarvoor is verdere uitwerking van punt 9 eerst nodig. Deze uitwerking moet op de	
8	Instructie BZK over tijdvakken T2 en T5	Uitgevoerd	BZK aan NCG	Nicoline van der Linden	n.v.t.	maandag 16 november 2020			
9	Uitwerken aanpak clusters en maatwerk	In uitvoering	Gemeenten in overleg met BZK en NCG, maatschappelijke organisaties	Anja Woortman	woensdag 3 februari 2021	maandag 1 februari 2021	Nadere afspraken maken zodat duidelijk is wie welke verantwoordelijkheid draagt en hoe de besluitvorming plaatsvindt	Op basis van de rapportage van Weusthuis moet gekomen worden tot een definitieve clustertabel voor blok B. De laatst gemaakte financiële	
10	Bewoners informeren over mogelijkheden	In voorbereiding	Gemeenten samen met de NCG en maatschappelijke organisaties	Anja Woortman	woensdag 3 februari 2021	maandag 1 maart 2021	Aanpak per subgroep (22-1) Splitsen B, C en rest (22-1) Voorlopige splitsing binnen B (29-1) Briefvarianten en concept brieven (29-1) Financiële uitwerking (5-2) Vaststellen definitieve brieven (5-2) Vaststellen definitieve splitsing	Voor 1 maart moeten alle bewoners binnen blok B een brief hebben waarin uitgelegd staat wat hun situatie is, waarom ze in aanmerking komen voor compensatie of dat ze willen dat hun woning aanvullend versterkt wordt.	
C. Blok C									
11	Inregelen opname en beoordelingen typologie-aanpak	In uitvoering	NGC	(10)(2e) / Peter Spijkerman		donderdag 1 april 2021	toedelingscriteria om gebouwen te kunnen indelen in typologieën + de definitieve vlekkenkaarten voor de evident veilige gebouwen. (mits de beleidsregel, dus wettelijk kader, beschikbaar is.) ii. 1 april: de definitieve vlekkenkaarten voor alle		
12	Bewoners informeren	Uitvoering nog niet gestart	NGC samen met gemeenten	(10)(2e)	woensdag 31 maart 2021	zaterdag 1 mei 2021		Uiterlijk voor 1 mei moeten alle bewoners in blok C een brief hebben waarin uitgelegd wordt wat hun situatie is en op welke compensatie	
D. Blok D									

	Zie afspraken onder governance								
E. Blok E									
13	Uitwerken integrale programma's agro, mkb, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning	In uitvoering	Rijksoverheid en regio	Johan Koopmans	woensdag 27 januari 2021	maandag 1 februari 2021	Vierde kwartaal 2020 eerste gesprekken met maatschappelijke organisaties, NCG en IMG	Er moet een integraal programma komen voor agro, MKB, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning. Er lopen al programma's op deze onderdelen of deze staan in de startfase. In afstemming met ambtelijke en bestuurlijke trekkers van deze onderdelen tot een nadere	
14	Uitwerken toekomstagenda Groningen	In uitvoering	Rijksoverheid en regio	Nicoline van der Linden	N.v.t.	vrijdag 1 januari 2021	Catshuisoverleg 2e week januari		
F. Regelingen									
15	Uitwerken regelingen blok A, B, C, D en E-13.000 euro vrij te besteden blok A -7000 euro verbreding bestaande duurzaamheidsregeling -10.000 woningverbetering blok E en C en regeling huurders	In uitvoering	Rijk, regio, NCG en woco's	Nicoline van der Linden			Regeling herbeoordeling (blok a) 31 maart, duurzaamheidssubsidie z.s.m, regeling woningverbetering 30 juni. d. Als ambitie is in de bestuurlijke afspraken gesteld dat de regelingen voor zowel woningeigenaren als corporaties en huurders uiterlijk per 1 juli 2021 in werking treden. e. Streven is regelingen z.s.m. op te stellen. Zo zal de bestaande duurzaamheidssubsidie op de korte termijn verbreed kunnen worden aangezien er momenteel al huizen op norm zijn. Daarnaast dient de juridische grondslag voor enkele regelingen in de tijdelijke wet Groningen verankerd worden. Aandacht wordt besteed aan hoe	Er moet een regeling opgesteld worden voor herbeoordeling inclusief uitwerking van de 30.000 euro compensatie. (regeling voor de 17.000 euro aan woningverbetering en verduurzaming uitwerken en een regeling voor het uitbetalen van de 13.000 euro inclusief consequenties voor toeslagen, btw vraagstuk etc). Tevens moet een uitvoeringsorganisatie gekozen worden voor de uitvoering van deze regelingen.	Idealer zijn de regelingen eerder met het oog op de gesprekken met bewoners in blok A en B.
16	Uitwerking regeling schrijvende situaties	Uitvoering gestart	Regio, maatschappelijke organisaties	Anja Woortman / Marc Hoenders (?)	Q2 2021	woensdag 30 juni 2021	Gemeenten en maatschappelijke organisaties doen eerste inventarisatie (PM datum)	Gemeenten en maatschappelijke organisaties doen eerste inventarisatie. Op basis daarvan wordt samen met NCG en IMG een	
17	Uitwerken onafhankelijk advies/ondersteuning voor bewoners voor inzet middelen compensatie	Uitvoering nog niet gestart	Regio samen met rijk	Anja Woortman		maandag 1 maart 2021	zaterdag 1 mei 2021	Bewoners moeten terecht kunnen bij een loket voor onafhankelijk advies als het gaat om inzet van middelen voor woningverbetering en	
18	Uitvoeringsorganisatie uitkiezen voor regelingen die niet aan versterking gerelateerd zijn	In uitvoering	BZK & EZK	Nicoline van der Linden	N.v.t.		Afhankelijk van wanneer de regelingen (actie 15) afgerond zijn		
G. Governance									

			Roellen Kamminga (BZK), Marc Hoenders (EZK), Anja Woortman (ondersteunend bureau), Jurry Bonnema (Loppersum), Henk Mulder (midden-Groningen), Johan Koopmans (provincie), Bert Popken (Groningen) & Peter Spijkerman (NCG). Secretariaat: NCG (10)(2e) verslaglegging: NCG (10)(2e) (10)(2e) Secretarissen: (10)(2e)				Na eerste kwartaal van afspraken nagaan of dit juiste samenstelling en vergaderfrequentie is.	
19	directeuren uitvoeringsoverleg	Uitgevoerd		Peter Spijkerman	N.v.t.	Vanaf week 17 november 2 wekelijks overleg	1. Na eerste kwartaal van afspraken nagaan of dit juiste samenstelling en vergaderfrequentie is.	Niet deelnemers zijn feitelijk directeur.
20	Inrichten stuurgroep	In uitvoering	Rijksoverheid & regio	Nicoline van der Linden, Anja Woortman	Zo spoedig mogelijk	Zo spoedig mogelijk	Inrichten stuurgroep die de uitwerking van bestuurlijke afspraken aanstuurt.	
21	Vertalen van de afspraken in een meerjarenversterkingsplan	In uitvoering	Gemeenten samen met NCG	(10)(2e)	Q2 2021	woensdag 30 juni 2021	De NCG is bezig met het opstellen met een meerjarigversterkingplan. Dit plan moet aansluiten bij de lokale plannen van aanpak en inzicht geven in de voortgang, het verloop en de duur van de operatie. Dit moet een haalbare en realistische	
22	Versterken uitvoeringskracht NCG	In uitvoering	Rijksoverheid & NCG	(10)(2e) ; Rob van (10)(2e) & Peter Spijkerman (?)	N.v.t.	Zo spoedig mogelijk	Aandacht voor positionering lokale stuurgroep.	De NCG moet toegerust worden met middelen, mandaat en menskracht (in kwaliteit en kwantiteit) om de uitvoering van de operatie te
23	Aanvullend budget gemeenten (70 mln.) voor extra organisatiekosten	In uitvoering	BZK (in overleg met regio)	Anja Woortman	N.v.t.	Zo spoedig mogelijk	Er moet regionale besluitvorming plaatsvinden over de verdeling van de Lunnsum middelen.	De afspraak is dat er een gebiedsfonds wordt opgesteld waaruit kosten worden gedekt die samenhangen met de versterking. Er moeten afspraken gemaakt worden over verdeling van middelen,
24	Afspraken maken over de financiële governance o.a. blok b en d.	In uitvoering	Directeuren uitvoeringsoverleg	Allen	2-12-2020 over overbruggingskrediet	Zo spoedig mogelijk	Na twee jaar evalueren van bestuurlijke afspraken om te zien of er aanleiding is om te herprioriteren binnen de blokken	Na twee jaar evalueren van bestuurlijke afspraken om te zien of er aanleiding is om te herprioriteren binnen de blokken. Hierbij is in de bestuurlijke afspraken een vorm van
25	Na twee jaar evalueren van bestuurlijke afspraken om te zien of er aanleiding is om te herprioriteren binnen de blokken	Uitvoering nog niet gestart	Directeuren uitvoeringsoverleg	Allen	#####	woensdag 16 november 2022	1. Duidelijkheid kader, 2. wanneer budget beschikbaar, 3. Afspraken over verantwoording	
26	Knelpunten pot NCG	In uitvoering	BZK & NCG	Nicoline van der Linden & (10)(2e) (10)(2e) & Peter Spijkerman		Zo spoedig mogelijk	1. Duidelijkheid kader, 2. wanneer budget beschikbaar, 3. Afspraken over verantwoording	
	<i>Randvoorwaarden en nadere aandachtspunten uitwerking</i>							

27	Typologie-aanpak implementeren	In uitvoering	Rijksoverheid, regio en de NCG	(10)(2e)	Zo spoedig mogelijk	Zo spoedig mogelijk	Implementatie en relatie met bestuurlijke afspraken leggen Op basis van het advies van het ACVG is de inzet om, vooruitlopend op de implementatie van de typologieaanpak, de komende maanden zoveel mogelijk huizen	Opstellen plan voor implementatie en relatie met bestuurlijke afspraken leggen Op basis van het advies van het ACVG is de inzet om, vooruitlopend op de implementatie van de typologieaanpak, de komende maanden zoveel mogelijk huizen	
28	Evaluatie samenloop schade en versterken	In uitvoering	IMG & NCG	Peter Spijkerman	Q2 2021	woensdag 30 juni 2021		De samenwerkingsovereenkomst tussen IMG en NCG moet worden geëvalueerd. Op basis daarvan moeten verbeterafspraken gemaakt	
29	Versnelling vergunningsproces	Uitvoering nog niet gestart	Gemeenten, provincie, rijksoverheid en NCG	PM	Zo spoedig mogelijk	Zo spoedig mogelijk	betrekken bij het versterkingsbesluit wordt het aantal vergunningen verminderd. 2. onderzoeken andere mogelijkheden zijn om het aantal vergunningen, toestemmingen en andere besluiten dat nodig is voor de	1. toets aan het Bouwbesluit betrekken bij het versterkingsbesluit wordt het aantal vergunningen verminderd. 2. onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om het aantal vergunningen, toestemmingen en andere besluiten dat nodig is voor de uitvoering van	
30	Wijze en inhoud zaken gezamenlijk bovenstaande afspraken nog toetsen op mogelijke fiscale aspecten, onderzoeken en afspraken rondom de afwikkeling van lopende regelingen en	Uitvoering nog niet gestart	Rijksoverheid en regio	Nicoline van der Linden		donderdag 31 december 2020		Betrekken bij actie mbt governance en uitwerking regelingen	
31	Informatiecampagne die ondersteunend is aan de persoonlijke benadering	In uitvoering	Rijksoverheid, regio en de NCG	PM	Zo spoedig mogelijk	Zo spoedig mogelijk	O.a. advertenties in huis aan huis bladen, website, en PM	Naast communicatie met brieven op bewonersniveau vindt er centrale informatieverstrekking plaats over de voortgang van de uitwerking van de afspraken (beschikbaar komen	
32	Burgerparticipatie, bewonersevaluatie	In uitvoering	BZK	Nicoline van der Linden	Zo spoedig mogelijk	Doortopend		participatievoorziening waarmee een nader te bepalen aantal particuliere eigenaren mee kunnen denken over bijvoorbeeld onafhankelijke advies bij herbeoordeling. Uitwerken van structureel participatieplan om participatie van bewoners vorm te geven en de tevredenheid van bewoners in de versterkingsopgave	Besproken in DUO 3.

	Wat	Status	Wie (verantwoordelijke in bold)	Emailadressen	Opmerkingen
A.	Blok A				
1	Duidelijkheid over lijst van adressen	Uitgevoerd	(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (NCG), (10)(2e) (BZK)		(10)(2e) verzorgt communicatie met programmamanagers
2	Afspraken maken over de criteria (zoals <i>point of no return</i>)	Uitgevoerd	(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (EZK) & (10)(2e) (NCG)		
3	13.000 bewoners voor 1 januari 2021 per brief informeren over dat zij keuze mogen maken tussen liggend VA of opnieuw beoordelen aan de hand van typologie-aanpak	Uitgevoerd	Saskia Dijkema (NCG), (10)(2e) (10)(2e) (OBG) & (10)(2e) (BZK)		(10)(2e) en (10)(2e) verzorgen communicatie met communicatieadviseurs gemeenten
4	Instructie BZK over tijdvakken T2 en T5	Uitgevoerd	(10)(2e) (BZK) en (10)(2e) (NCG)		
5	Uitwerken onafhankelijke adviseurs	In uitvoering	(10)(2e) (NCG), (10)(2e)		
6	Start voorleggen van keuze aan de bewoners	In voorbereiding	(OBG + evt. extern iemand) & (10)(2e) (BZK)		
			(10)(2e) (NCG)		
B.	Blok B				
7	Duidelijkheid over lijst van adressen	In uitvoering	(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (NCG) & (10)(2e) (BZK)		(10)(2e) verzorgt communicatie met programmamanagers.
8	Instructie BZK over tijdvakken T2 en T5	Uitgevoerd	(10)(2e) (BZK) & (10)(2e) (NCG)		
9	Uitwerken aanpak clusters en maatwerk	In uitvoering	(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (NCG) en PM maatschappelijke organisaties		(10)(2e) verzorgt communicatie met de programmamanagers.
10	Bewoners informeren over mogelijkheden	In voorbereiding	(10)(2e) (OBG) Saskia Dijkema (NCG) & (10)(2e) (BZK)		(10)(2e) en (10)(2e) verzorgen communicatie met de communicatieadviseurs gemeenten
C.	Blok C				
11	Inregelen opname en beoordelingen typologie-aanpak	In uitvoering	(10)(2e) (NCG), (10)(2e) (EZK) & (10)(2e) (BZK)		
12	Bewoners informeren	Uitvoering nog niet gestart	Saskia Dijkema (NCG), (10)(2e) (10)(2e) (OBG) & (10)(2e) (BZK)		(10)(2e) en (10)(2e) verzorgen communicatie met communicatieadviseurs gemeenten
D.	Blok D				
	Zie afspraken onder governance				
E.	Blok E				
13	Uitwerken integrale programma's agro, mkb, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning	In uitvoering	(10)(2e) (BZK), (10)(2e) (EZK), (10)(2e) (10)(2e) (beiden provincie) & (10)(2e) (OBG)		(10)(2e) stemt af met de trekkers van de verschillende programma's (10)(2e) stemmen af met de verschillende trekkers van programma's bij NCG en andere organisaties
14	Uitwerken toekomstagenda Groningen	In uitvoering	(10)(2e) (BZK), (10)(2e) (provincie Groningen) en (10)(2e) (gemeente Groningen)		
F.	Regelingen				
15	Uitwerken regelingen blok A, B, C, D en E-13.000 euro vrij te besteden blok A -7000 euro verbreding bestaande duurzaamheidsregeling -10.000 woningverbetering blok E en C en regeling huurders	In uitvoering	(10)(2e) (BZK), (10)(2e) (EZK), (10)(2e) (OBG + externe), (10)(2e) (10)(2e) (NCG)		
16	Uitwerking regeling schrijnende situaties	Uitvoering gestart	(10)(2e) (EZK), (10)(2e) & (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (10)(2e) (OBG, evt. met Anja Woortman), (10)(2e) (NCG), IMG PM, MO's PM		Anja (10)(2e) verzorgen voor afstemming met programmamanagers. (10)(2e) betreft de verschillende mensen bij NCG die op AOS, constructief meervoudige schade, etc. zitten.
17	Uitwerken onafhankelijk advies/ondersteuning voor bewoners voor inzet middelen compensatie	Uitvoering nog niet gestart	(10)(2e) (OBG) & (10)(2e) (BZK)		Het gaat hier om een andere ondersteuning dan bij actie 5.
18	Uitvoeringsorganisatie uitkiezen voor regelingen die niet aan versterking gerelateerd zijn	In uitvoering	(10)(2e) & (10)(2e) (BZK) & (10)(2e) (EZK), (10)(2e) (10)(2e) (OBG+externe)		
G.	Governance				

19	directeuren uitvoeringsoverleg	Uitgevoerd	Roelen Kamminga (BZK), Marc Hoenders (EZK), Anja Woortman (OBG), Jorry Bommema (Loppersum), Henk Mulder (midden-Groningen), Johan Koopmans (provincie), Bert Popken (Groningen) & Peter Spijkerman (NCG). Secretariaat: NCG (10)(2e) (10)(2e), verslaglegging: NCG (10)(2e). Secretarissen: (10)(2e) & (10)(2e)		
20	Inrichten stuurgroep	In uitvoering	(10)(2e) BZK, Anja Woortman (OBG)		Er wordt regelmatig afgestemd met (10)(2e) (10)(2e) (BZK). Ook is er (uiteraard) een relatie met de programmamanagers.
21	Vertalen van de afspraken in een meerjarenversterkingsplan	In uitvoering	(10)(2e) (OBG), (10)(2e) & (10)(2e) (NCG)		Anja en Jorry worden in periodiek overleg met de NCG bijgepraat.
22	Versterken uitvoeringskracht NCG	In uitvoering	(10)(2e) BZK & PM NCG		
23	Aanvullend budget gemeenten (70 mln.) voor extra organisatiekosten	In uitvoering	(10)(2e) BZK & (10)(2e) (Provincie) & Anja Woortman (OBG)		
24	Afspraken maken over de financiële governance o.a. blok b en d.	In uitvoering	(10)(2e) & (10)(2e) BZK, (10)(2e) (NCG) en (10)(2e) (EZK)		
25	Na twee jaar evalueren van bestuurlijke afspraken om te zien of er aanleiding is om te herprioriteren binnen de blokken	Uitvoering nog niet gestart	PM (OBG, en EZK), (10)(2e) (NCG), (10)(2e) (BZK)		
26	Knelpunten pot NCG	In uitvoering	(10)(2e) BZK & Cris (10)(2e) (NCG)		Anja en Jorry worden in periodiek overleg met de NCG bijgepraat.
<i>H. Randvoorwaarden en nadere aandachtspunten uitwerking</i>					
27	Typologie-aanpak implementeren	In uitvoering	(10)(2e) (NCG), (10)(2e) (OBG), (10)(2e) BZK en (10)(2e) (EZK)		Coen betreft externe expertise vanuit de gemeenten.
28	Evaluatie samenloop schade en versterken	In uitvoering	(10)(2e) (NCG) PM IMG		Vraag: hier staat vanuit regio, Anja/externe inhuur (10)(2e) in vanuit BZK; (10)(2e) Maar dit is volgens mij een actie in in eerste instantie bij IMG en NCG ligt.
29	Versnelling vergunningsproces	Uitvoering nog niet gestart	(10)(2e) (OBG), PM NCG		
30	Rijk en Regio zullen gezamenlijk bovenstaande afspraken nog toetsen op mogelijke fiscale aspecten, onderzoeken en afspraken rondom de afwikkeling van lopende regelingen en brengen juridische implicaties in kaart	Uitvoering nog niet gestart	(10)(2e) (10)(2e) BZK, (10)(2e), (10)(2e) en (10)(2e) (OBG + externe).		
31	Informatiecampagne die ondersteunend is aan de persoonlijke benadering	In uitvoering	Saskia Dijkema (NCG), (10)(2e), (10)(2e) (OBG), (10)(2e) en (10)(2e) (BZK)		LUUK en (10)(2e) zijn verantwoordelijk voor communicatie met communicatieadviseurs gemeenten.
32	Burgerparticipatie, bewonersevaluatie	In uitvoering	(10)(2e) (BZK)		