

<b>Actiepuntenlijst 06 april 2021</b>				
#	Wat	Eigenaar actiepunt	Status	Opmerkingen
<b>DUO 9: 24-03-2021</b>				
76	De leden van het DUO stellen vragen die ze hebben, naar aanleiding van het document, in de werkgroep. In het DUO van 8 april wordt het document nogmaals ter instemming voorgeleed.	Deelnemers DUO	Afgerond	Staat op de agenda
<b>DUO 8: 10-03-2021</b>				
73	Marc benoemt dat het budget door iedere organisatie individueel berekend moet worden. Er is verschil tussen de verschillende specials. Verzoek is om in de toekomst het te splitsen op onderwerp. Dit zal worden opgepakt door de ambtelijke	secretarissen	Nog niet uitgevoerd	
<b>DUO 7: 24-02-2021</b>				
66	(10)(2e) zorgt ervoor dat Tilly voor het volgende overleg een voortgangsrapportage deelt met het directeuren-uitvoeringsoverleg. In de rapportage wordt ingegaan op informatie over de evaluatie samenwerking IMG-NGC, welke onderdelen er deel van uit maken en welke actiepunten opgepakt worden. Eventueel wordt Tilly (samen met TMC) uitgenodigd om een toelichting te geven het volgende directeuren	(10)(2e)	Nog niet uitgevoerd	
68	Anja wordt gevraagd er zorg voor te dragen dat de acties in blok B in de tijd worden gezet, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke partij bij welke actie nodig is.	Anja	In uitvoering	
69	Peter gaat met (10)(2e), Tom Postmus en Anja in overleg om naar de inhoud van het Gronings Perspectief onderzoek te kijken. Belangrijk is de aansluiting te houden. Na het gesprek volgt er een terugkoppeling binnen het directeuren-uitvoeringsoverleg.	Peter	In uitvoering	
<b>DUO 6: 11-02-2021</b>				
59	Nicoline neemt het signaal over de lumpsum mee en komt daar buiten het DUO op terug bij de gemeenten.	Nicoline	In uitvoering	
60	Anja bespreekt met de ambtelijke vertegenwoordigers van de regio of er voor ieder document een akkoord nodig is van het VOG en komt terug in het DUO met een opvatting over dit punt.	Anja	In uitvoering	
61	Het VOG heeft gevraagd om meer informatie over de onafhankelijk adviseur. Anja, (10)(2e) en Johan bespreken met elkaar hoe het onderwerp op de agenda komt bij het	Anja/ (10)(2e) /Johan	In uitvoering	
62	Anja, (10)(2e) en Johan bespreken met elkaar hoe het onderwerp MJVP op de agenda komt bij het VOG en betrekken dit bij het vorige actiepunt.	Anja/ (10)(2e) /Johan	In uitvoering	
<b>DUO 5: 27-01-2021</b>				
<b>DUO 4: 13-01-2021</b>				
44	BZK, OBG en NCG lopen gezamenlijk de begroting van het communicatieplan nog na en scheppen duidelijkheid wie wat gaat doen en waar de verantwoordelijkheden	werkgroep communicatie	Nog niet uitgevoerd	
<b>DUO 3: 17-12-2020</b>				
34	BZK zal, met betrokkenheid van gemeenten en NCG, begin 2021 een structureel participatieplan uitwerken om participatie van bewoners vorm te geven en de tevredenheid van bewoners in de versterkingsopgave te monitoren.	Roelien	In uitvoering	Komt in februari terug op DUO.

<b>DUO 2: 02-12-2020</b>			
<b>DUO 1: 20-11-2020</b>			

<b>Besluitenlijst 06 april 2021</b>	
#	Wat
<b>DUO 9: 10-03-2021</b>	
24	De bijlage voor samenhang regeling Blok A en B wordt in het DUO van 8 april besproken.
25	De bijlage voor samenhang regeling Blok A en B wordt in het DUO van 8 april besproken.
<b>DUO 8: 10-03-2021</b>	
22	Het DUO stelt de memo voor brieven blok C vast.
23	Het DUO besluit (impliciet) dat er toch geen opdrachtschrijving juiste mensen nodig is.
<b>DUO 7: 24-02-2021</b>	
19	Het DUO werkt de afspraken die voortvloeien uit het bestuurlijk akkoord uit. Het directeuren-uitvoeringsoverleg geeft opdracht aan verschillende werkgroepen, door middel van een opdrachtschrijving. Het directeuren-uitvoeringsoverleg rapporteert aan de centrale stuurgroep. De vertegenwoordigers van het VOG in de stuurgroep zorgen dat het VOG aangehaakt is en dat zij mandaat hebben om besluiten te nemen namens het VOG. Het directeuren-uitvoeringsoverleg en de centrale stuurgroep zijn van tijdelijke aard. Streven is deze structuur voor de zomer van 2021 weer op te heffen. Hierbij wordt aangemerkt dat dit krap is.
20	De aangepaste opdrachtschrijving voor regelingen wordt vastgesteld door het DUO.
21	het budgetvoorstel wordt doorgestuurd naar de centrale stuurgroep om er een finaal besluit over te nemen
<b>DUO 6: 11-02-2021</b>	
16	Besloten wordt dat de werkgroep die belast is met het uitwerken en uitvoeren van het implementatieplan daarmee doorgaat en met een aantal leden van het DUO ervoor te zorgen dat er bestuurlijk draagvlak wordt gecreëerd.
17	Het DUO gaat akkoord met het document dat is ingebracht door de werkgroep typologie-aanpak, maar tekent hierbij aan dat de technische en bestuurlijke vragen aangevuld moeten worden.
18	Met het aanpassen van bovenstaand actiepunten is het DUO akkoord met de opdrachtschrijving één waarheid.
<b>DUO 5: 27-01-2021</b>	
11	Een arvaardiging van DUO, bestaande uit Johan, (10)2e, Nicoïne en (10)2e becommentarieert het stuk over integratie programma's (agro, mkb, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning) dat Johan heeft, zodat het kan worden vastgesteld tijdens het VOG in de eerste week van februari.
12	Besloten wordt dat het MJVP niet meer in detail terug hoeft te komen in het DUO.
13	Gezien discussie over tijdelijkheid DUO wordt besloten tot nader order verder te gaan met het DUO onder voorzitterschap van Peter.
14	Atgesproken wordt om de brieven van blok B via de lijn af te stemmen zodat ze de eerste week van februari in het VOG vastgesteld kunnen worden.
15	Akkoord op de besprekingspunten voor onafhankelijke adviseurs. NCG en BZK werken de onafhankelijke adviseurs nader uit en nemen de opmerkingen van het DUO mee, tenzij er iets fundamenteels verandert. Eventueel komt het facet van toelatingscriteria (á la IMG) nog terug op de agenda.
<b>DUO 4: 13-01-2021</b>	
9	Als iemand aan de lat staat als opdrachtnemer, dan is één van de eerste stappen het in het DUO brengen van een opdrachtschrijving met randvoorwaarden. Hierbij worden eventuele discussiepunten tussen ministeries, gemeenten, provincie en NCG benoemd. Ook moet het vervolgproces benoemd worden (bv moeten stukken door naar stuurgroep?). Het aanmerken van discussiepunten en vervolgproces zal voortaan voor alle DUO-stukken worden toegepast. De secretarissen kijken met elkaar voor welke acties het opportuun is om opdrachtbeschrijvingen in het DUO te brengen.
10	Johan is de eigenaar voor de integrale programma's agro, MKB, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning.
<b>DUO 3: 17-12-2020</b>	
5	Het DUO van 30 december wordt geannuleerd. Indien gewenst en nodig kan het DUO van 13 januari naar voren gehaald worden. De secretarissen schakelen in dat geval met Peter.
6	De alinea omtrent de dorpen wordt uit de brief gehaald. De alinea betreffende bouwimpuls praktijkplanpak blijft wel in de brief. Het gaat hier om veel adressen.
7	voor de gemeente Grompingen is het voorstel dat de gemeente zelf brieven maakt en verstuurt. De inhoud van de brief wordt afgestemd met de NCG, Peter ondertekent de brief. Er worden geen toezeggingen gedaan voor Blok B en brief moet dezelfde rechten geven als voor andere bewoners. Voor de andere dorpen (Steendam Tjuchem, Krewerd en Overschild) wordt er wel een brief verstuurd. Dit in samenspraak met versterkingspunten en gemeenten
8	EZK voert, in samenwerking met de andere partijen, het plan Schrijvende situaties uit zoals beschreven in bijlage 3.
<b>DUO 2: 02-12-2020</b>	
2	tekenen van een aannemersovereenkomst is de point of no return, het is een hard point of no return. Bewoners die de point of no return zijn gepasseerd krijgen geen brief.
3	ook bewoners die in een gezamenlijk sloop/nieuwbouw-traject, zoals Hart van Opwierde, zitten worden uitgezonderd en krijgen geen brief. Criterium hiervoor is als volgt; het gaat om projecten die én sloop- nieuwbouw én meerdere constructief verbonden én afspraken over in ver stadium zijn.
4	de werkgroep communicatie voert de door het DUO voorgestelde wijzigingen in de brief voor blok A door, maar Peter heeft mandaat om zelf een beslissing te nemen
<b>DUO 1</b>	
1	Besloten is dat het voorzitterschap bij Peter en dat het secretariaat door NCG wordt uitgevoerd. Iedere deelnemer kan een ondersteuner meenemen. De ondersteuners treden op als toehoorders en hebben vooraf met elkaar contact over de agenda en voorbereiding hierop.