

Randvoorwaarde realisatie doelen	Onderwerpen	Openstaande acties	Account-houder DUO	Uitvoerings-status	Opdracht DUO	Deadline: vertraging, vertraging verwacht, op schema	Opmerking	Samenstelling werkgroep (dikgedrukt is projectleider)	
#01 Juiste mensen en houding op alle plekken	I. Mensen/vaardigheden	a. NCG zet format uit bij gemeenten ter bespreking op 25 maart	(10)(2e)	In uitvoering	10 maart is besproken dat hier geen opdracht voor nodig is van DUO	25 maart		N.v.t.	
	II. Houding/gedrag	b. BZK en gemeenten gaan in overleg met VNG over een pool of andere oplossingen	Nicoline						
#02 Uitgewerkte beleidskaders met BZK/EZK/Regio	I. Regelingen / Subsidies blok A, B, C, D, E	a. 13.000 euro vrij te besteden	Nicoline	In uitvoering	11 februari vastgesteld	1 april 2021	Loopt (31 maart is tijdelijke oplossing)	(10)(2e) (BZK), (10)(2e)	
		b. 7000 euro verbreding bestaande duurzaamheidsregeling	Nicoline			1 april 2021 (blok E open in juli)		(EZK), (10)(2e)	
		c. 10.000 woningverbetering	Nicoline			1 april		(10)(2e) (NCG), (10)(2e) (Lysias), (10)(2e) (OBG)	
		d. Uitvoeringsorganisatie kiezen voor regelingen (niet aan versterking gerelateerd)	Nicoline			1 juli			
		e. Regeling onuittegbare verschillen (13.000)	Nicoline						
		f. Regeling voor woningcorporaties en huurders (totaal: 135 mln.)	Nicoline						
	II. Budgetallocatie	a. Aanvullend budget gemeenten (70 mln) voor extra organisatiekosten b. Afspraken maken financiële governance (o.a. blok B en D) c. knelpunten pot NCG	Henk	In uitvoering	Niet van toepassing	Zo spoedig mogelijk	Verwachting: Meerjarenbegroting goedgekeurd voor eind februari 2021	(10)(2e) (BZK) & (10)(2e) (Provincie) & Anja Woortman (OBG)	
			Nicoline / Anja	In uitvoering	Nader te bepalen	Zo spoedig mogelijk		(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (Lysias), (10)(2e) (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (NCG) en (10)(2e)	
			(10)(2e)	In uitvoering	Niet van toepassing	Zo spoedig mogelijk		N.v.t.	
		IV. Blok B	Uitwerken aanpak clusters en maatwerk Blok B en afhandeling vragen/etc. blok B	Anja	In uitvoering	24 februari vastgesteld	Zo spoedig mogelijk		(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (Eemdelta), (10)(2e) (Het Hogeland), (10)(2e) (Qidambt), (10)(2e) (BZK), (10)(2e)
		III. Onafhankelijk adviseur	Uitwerken onafhankelijke adviseurs	(10)(2e)	In uitvoering	13 januari vastgesteld	1 maart 2021	Gekoppeld aan herbeoordeling en typologie-aanpak, daarom iets vertraagd	(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (NCG), (10)(2e) (OBG), (10)(2e) (Midden-Groningen), (10)(2e) (BZK)
		IV. Onafhankelijk advies/ondersteuning bewoners inzet middelen compensatie (woningverbetering)	Uitwerken onafhankelijk advies/ondersteuning voor bewoners voor inzet middelen compensatie	Anja	In voorbereiding	24 maart wordt het in DUO besproken	1 mei 2021		Nader te bepalen
V. Schrijvende situaties	Uitwerken van de kaders voor schrijvende situaties.	Marc	In uitvoering	17 december 2020 vastgesteld	30 juni 2021		(10)(2e) (EZK), (10)(2e) & (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (10)(2e) (OBG, evt. met Anja Woortman), (10)(2e)		
VI. Versnelling vergunningsproces	Nader te bepalen	Anja	In uitvoering	Niet van toepassing	Zo spoedig mogelijk		N.v.t.		
#03 Ingerede (bestuurlijke) aansturing	I. Centrale kaders	a. inrichten DUO/Werkgroep/Stuurgroep/VOG	(10)(2e)	Gereed	Niet van toepassing			Olger van Dijk, Nicoline van der Linden (BZK), Marc Hoenders (10)(2e) (EZK), Anja Woortman (OBG), Jurry Bonnama (Loppersum), Henk Mulder (midden-Groningen), Johan Koopmans (provincie), Bert Popken (Groningen) & Peter Spijkerman (NCG). Secretariaat: NCG (10)(2e) (10)(2e) verslaglegging: NCG (10)(2e)	
		b. NCG en IMG moeten hun samenwerking verder vormgeven. c. na twee jaar evalueren van bestuurlijke afspraken om te zien of er aanleiding is om te herprioriteren binnen de blokken.	Peter	In uitvoering	Nader te bepalen	30 juni 2021		N.v.t.	
	II. Lokale uitvoering, maatwerk & mandaat	Nader te bepalen		In voorbereiding	Nader te bepalen	16 november 2022		Nader te bepalen	
#04 Op elkaar afgestemde (lokale) organisaties Gemeenten en NCG	I. NCG organisatie	a. versterken uitvoeringskracht NCG		In voorbereiding	Nader te bepalen	Vanaf Q2 2021	Voorbeelden worden per gemeente en voor NCG verder uitgewerkt	N.v.t.	
	II. Voorbeeld per gemeente	a. spiegelen NCG en gemeenteorganisatie		In voorbereiding	Nader te bepalen	Q2 2021		N.v.t.	
#05 Een gecoördineerd MJVP	I. Balkenplanning	Vertalen van de bestuurlijke afspraken in een meerjaren versterkingsplan	(10)(2e)	In uitvoering	27 januari vastgesteld	30 juni 2021	Afstemming met gemeenten	(10)(2e) (OBG), (10)(2e) - (10)(2e) (10)(2e) (NCG)	
#06 Een werkend data/informatie systeem	I. Een-waarheid	Inrichting één data waarheid NCG/Gemeenten		In uitvoering	11 februari vastgesteld (met toevoeging van één zin)	30 juni 2021	Loopt	(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (NCG IV) en (10)(2e) (NCG IV) en zal aangevuld worden met vertegenwoordiging vanuit betrokken partijen.	
								(10)(2e) (NCG) programmamanager Typologie, (10)(2e) (NCG) (10)(2e) (NCG), (10)(2e) (NCG), (10)(2e) (EZK), (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (Midden-Groningen), (10)(2e)	
I. Aanpak	Inregelen opname en beoordelingen typologie-aanpak		In uitvoering		1 april 2021		ACVG in april i.p.v. 1 april;		

#07 Gevaldeerde typologie-aanpak	II. Communicatie	Communicatie-middelen en bewonerscommunicatie voor eerste adressen		In uitvoering	10 februari vastgesteld	na brief B	Implementatie-plan wordt met Rijk, Regio/gemeenten, NCG uitgewerkt	Saskia Dijkema (NCG), (10)(2e) (OBG), (10)(2e) (BZK)
	III.Implementatie	Implementatie plan opgesteld met EZK/BZK, Regio/Gemeenten, NCG en eerste adressen uitgevoerd		In uitvoering		1 mei 2021		Zie werkgroep onder I. Aanpak
#08 Werkende herbeoordeling-aanpak	Herbeoordelen blok A	Blok A: start voorleggen van keuze aan de bewoners Blok A		In uitvoering	27 januari vastgesteld, 11 februari nader ingevuld	Starten zodra dat kan (Q1/Q2 2021)	Orienterende gesprekken gestart	
#09 Gecoördineerde communicatie bewoners	I. Bewoners brieven	a. Bewoners informeren over blok A		Gereed		begin jan 2021	Loopt en communicatie richting bewoners en regio wordt opgeschaalt (werkgroep Comms)	Saskia Dijkema (NCG), (10)(2e) (OBG), (10)(2e) (BZK)
		b. Bewoners informeren over mogelijkheden Blok B	Anja	Gereed		22 februari 2021 verzonden		
		c. Blok C: Bewoners informeren		In uitvoering		1 mei 2021		
	II. Informatiecampagnes	Informatiecampagne die ondersteunend is aan de persoonlijke benadering	Anja	In uitvoering	Afgestemd in het DUO	doorlopend		
III. Burgerparticipatie, bewonersevaluatie	a. Evaluatie van aanpak (o.a. voor eerste adressen implementatie aanpak)	Anja	In uitvoering			?	Nader te bepalen	
	b. Uitwerken burgerparticipatie, bewonersevaluatie	Nicoline	In voorbereiding	Maart	Zo spoedig mogelijk		(10)(2e) (BZK)	
#10 Gedegen implementatie aanpak voor draagvlak/structuur	aanpak, betrokkenen & activiteiten	Nader te bepalen	N.v.t.	In voorbereiding	Niet van toepassing	doorlopend	Klaar voor de start binnen NCG	Nader te bepalen
#11 Overig	Blok E	Uitwerken toekomstagenda Groningen	N.v.t.	In voorbereiding	Niet van toepassing	1 februari 2021	Gebeurt buiten DUO om	N.v.t.

Wat	Status	Betrokken organisaties	Accounthouder DUO	Wanneer in DUO?	Wanneer uiterlijk afgerond?	Acties	Oprichtingsbeschrijving op hoofdlijnen	Opmerkingen	
<b>Prioritaire acties</b>									
Start voorleggen van keuze aan de bewoners Blok A	In voorbereiding	NCG Gemeenten in overleg met BZK en NCG, maatschappelijke organisaties	(10)(2e)	Melden zodra het start.	Starten zodra dat kan (Q1/Q2 2021)	Start eind januari met gesprekken. Herbeoordelingen zelf start 1 april	Bewoners krijgen de keuze voorgelegd om te kiezen voor compensatie. Bewonersbegeleiders van de NCG moeten deze keuze kunnen uitleggen. Daarnaast kunnen bewoners gebruik maken van onafhankelijke adviseurs bij	Gezien de hoeveelheid gesprekken (enkele duizenden) kan het wel even duren voor de gesprekken geheel zijn afgerond	
Uitwerken aanpak clusters en maatwerk Blok B	In uitvoering		Anja Woortman	woensdag 3 februari 2021	maandag 1 februari 2021				
Bewoners informeren over mogelijkheden Blok B	In uitvoering	Gemeenten samen met de NCG en maatschappelijke organisaties	Anja Woortman	woensdag 3 februari 2021	maandag 1 maart 2021	Aanpak per subgroep (22-1) Splitsen B, C en rest (22-1) Voorlopige splitsing binnen B (29-1) Briefvarianten en concept brieven (29-1) Financiële uitwerking (5-2) Vaststellen definitieve brieven (5-2) Vaststellen definitieve splitsing adressen in B (12-2) Afzonderlijke groepen informeren (1-			
Inregelen opname en beoordelingen typologie-aanpak	In uitvoering	NCG	(10)(2e) / Peter Spijkerman			toedelingscriteria om gebouwen te kunnen indelen in typologieën + de definitieve vlekkenkaarten voor de evident veilige gebouwen. (mits de beleidsregel, dus wettelijk kader, beschikbaar is.) ii.1 april: de definitieve vlekkenkaarten voor alle beschikbare typologieën.			
Uitwerken integrale programma's agro, mkb, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning	In uitvoering	Rijksoverheid en regio	Anja Woortman	woensdag 27 januari 2021	maandag 1 februari 2021	Vierde kwartaal 2020 eerste gesprekken met maatschappelijke organisaties, NCG en IMG	Er moet een integraal programma komen voor agro, MKB, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning. Er lopen al programma's op deze onderdelen of deze staan in de startfase. In afstemming met ambtelijke en bestuurlijke trekkers van deze onderdelen tot een nadere invulling		
Uitwerken regelingen blok A, B, C, D en E-13.000 euro vrij te besteden blok A -7000 euro verbreding bestaande duurzaamheidsregeling -10.000 woningverbetering blok E en C en regeling huurders	In uitvoering	Rijk, regio, NCG en woco's	Nicoline van der Linden		Variabel	Regeling herbeoordeling (blok a) 31 maart, duurzaamheidssubsidie z.s.m, regeling woningverbetering 30 juni. d. Als ambitie is in de bestuurlijke afspraken gesteld dat de regelingen voor zowel woninggeleiden als corporaties en huurders uiterlijk per 1 juli 2021 in werking treden. e. Streven is regelingen z.s.m. op te stellen. Zo zal de bestaande duurzaamheidssubsidie op de korte termijn verbreed kunnen worden aangezien er momenteel al huizen op norm zijn. Daarnaast dient de juridische grondslag voor enkele regelingen in de tijdelijke wet Groningen verankerd worden. Aandacht wordt besteed aan hoe de beschikbaarheid van de regelingen samenvallen met het	Er moet een regeling opgesteld worden voor herbeoordeling inclusief uitwerking van de 30.000 euro compensatie. (regeling voor de 17.000 euro aan woningverbetering en verduurzaming uitwerken en een regeling voor het uitbetalen van de 13.000 euro inclusief consequenties voor toeslagen, btw vraagstuk etc). Tevens moet een uitvoeringsorganisatie gekozen worden voor de uitvoering van deze regelingen.		
<b>A. Blok A</b>									
1 Duidelijkheid over lijst van adressen	Uitgevoerd	Gemeenten & NCG	(10)(2e) / Peter Spijkerman	n.v.t.		maandag 16 november 2020	N.v.t.	Er moet een lijst komen van juiste adressen in blok A waarbij gemeenten en NCG overeenstemming hebben over deze adressen. Afsproken daarbij is een plafond in het totale aantal adressen. Knelpunten worden opgeschaald en besproken in overleg	Belangrijk is dat ook de versteringspunten worden betrokken hierbij zodat er 1 beeld en uiteindelijk 1 bronbestand is waaruit de adressen worden gehaald. Dit geldt zowel voor de blokken A, B als C.

2	Afspraken maken over de criteria (zoals <i>point of no return</i> )	Uitgevoerd	Rijksoverheid, gemeenten en NCG	(10)(2e)	woensdag 2 december 2020	donderdag 31 december 2020		De NCG doet een voorstel over het point of no return.	Vastgesteld in DUO 2 december
3	13.000 bewoners voor 1 januari 2021 per brief informeren over dat zij keuze mogen maken tussen liggend VA of opnieuw beoordelen aan de hand van typologie-aanpak	Uitgevoerd	NGC in samenspraak met rijksoverheid en regio.	(10)(2e) / Peter Spijkerman	woensdag 2 december 2020	vrijdag 1 januari 2021	Afhankelijk van actiepunten 1, 2 en 30 (TYP). 22/11/2020 in DUO voorstel NCG voor aanpak	Voor 1 januari moeten alle eigenaren van een woning in blok A een brief hebben met een toelichting op de keuzemogelijkheid die ze hebben. Deze brief wordt opgesteld en verstuurd door de NCG maar komt tot stand in samenspraak met de regio en wordt	Gezien kerstreces moet brief er feitelijk vóór kerst liggen.
4	Instructie BZK over tijdvakken T2 en T5	Uitgevoerd	BZK aan NCG	Nicoline van der Linden	n.v.t.	maandag 16 november 2020	n.v.t.		
5	Uitwerken onafhankelijke adviseurs	In uitvoering	Maatschappelijke organisaties, BZK en regio	(10)(2e)	januari/februari 2021	maandag 1 maart 2021	* Gesprekken met MO's. * Gesprekken met Stut en steun. * Gesprekken met evt. andere betrokkenen	De bestuurlijke afspraken bieden de mogelijkheid aan inwoners onafhankelijk advies in te winnen bij de keuze die ze kunnen maken voor verstrekking of compensatie. Samen met maatschappelijke organisaties worden	
6	Start voorleggen van keuze aan de bewoners	In voorbereiding	NGC	(10)(2e)	Melden zodra het start.	Starten zodra dat kan (Q1/Q2 2021)		Bewoners krijgen de keuze voorgelegd om te kiezen voor compensatie. Bewonersbegeleiders van de NCG moeten deze keuze kunnen uitleggen. Daarnaast kunnen bewoners gebruik maken van onafhankelijke adviseurs bij	Gezien de hoeveelheid gesprekken (enkele duizenden) kan het wel even duren voor de gesprekken geheel zijn afgerond
<b>B. Blok B</b>									
7	Duidelijkheid over lijst van adressen	In uitvoering	Gemeenten & NCG	Anja Woortman	n.v.t.	maandag 16 november 2020		Er moet een lijst komen van juiste adressen in blok B. Daarvoor is verdere uitwerking van punt 9 eerst nodig. Deze uitwerking moet op de juiste wijze	
8	Instructie BZK over tijdvakken T2 en T5	Uitgevoerd	BZK aan NCG	Nicoline van der Linden	n.v.t.	maandag 16 november 2020			
9	Uitwerken aanpak clusters en maatwerk	In uitvoering	Gemeenten in overleg met BZK en NCG, maatschappelijke organisaties	Anja Woortman	woensdag 3 februari 2021	maandag 1 februari 2021	Nadere afspraken maken zodat duidelijk is wie welke verantwoordelijkheid draagt en hoe de besluitvorming plaatsvindt	Op basis van de rapportage van Weausthuis moet gekomen worden tot een definitieve clustertabel voor blok B. De laatst gemaakte financiële tabel is	
10	Bewoners informeren over mogelijkheden	In voorbereiding	Gemeenten samen met de NCG en maatschappelijke organisaties	Anja Woortman	woensdag 3 februari 2021	maandag 1 maart 2021	Aanpak per subgroep (22-1) Splitsen B, C en rest (22-1) Voorlopige splitsing binnen B (29-1) Briefvarianten en concept brieven (29-1) Financiële uitwerking (5-2) Vaststellen definitieve brieven (5-2) Vaststellen definitieve splitsing adressen in B (12-2) Afzonderlijke groepen informeren (1-	Voor 1 maart moeten alle bewoners binnen blok B een brief hebben waarin uitgelegd staat wat hun situatie is, waarom ze in aanmerking komen voor compensatie of dat ze willen dat hun woninge aanvullend versterkt wordt.	
<b>C. Blok C</b>									
11	Inregelen opname en beoordelingen typologie-aanpak	In uitvoering	NGC	(10)(2e) / Peter Spijkerman		donderdag 1 april 2021	toedelingscriteria om gebouwen te kunnen indelen in typologieën + de definitieve vlekkenkaarten voor de evident veilige gebouwen. (mits de beleidsregel, dus wettelijk kader, beschikbaar is.) ii. 1 april: de definitieve vlekkenkaarten voor alle beschikbare typologieën.		
12	Bewoners informeren	Uitvoering nog niet gestart	NGC samen met gemeenten	(10)(2e)	woensdag 31 maart 2021	zaterdag 1 mei 2021		Uiterlijk voor 1 mei moeten alle bewoners in blok C een brief hebben waarin uitgelegd wordt wat hun situatie is en op welke compensatie ze recht	
<b>D. Blok D</b>									
Zie afspraken onder governance									
<b>E. Blok E</b>									

	Uitwerken integrale programma's agro, mkb, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning	In uitvoering	Rijksoverheid en regio	Johan Koopmans	woensdag 27 januari 2021	maandag 1 februari 2021	Vierde kwartaal 2020 eerste gesprekken met maatschappelijke organisaties, NCG en IMG	Er moet een integraal programma komen voor agro, MKB, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning. Er lopen al programma's op deze onderdelen of deze staan in de startfase. In afstemming met ambtelijke en bestuurlijke trekkers van deze onderdelen tot een nadere invulling		
13	Uitwerken toekomstagenda Groningen	In uitvoering	Rijksoverheid en regio	Nicoline van der Linden	N.v.t.	vrijdag 1 januari 2021	Catshuisoverleg 2e week januari			
<b>F. Regelingen</b>										
	Uitwerken regelingen blok A, B, C, D en E-13.000 euro vrij te besteden blok A -7000 euro verbreding bestaande duurzaamheidsregeling -10.000 woningverbetering blok E en C en regeling huurders	In uitvoering	Rijk, regio, NCG en woco's	Nicoline van der Linden	Variabel	donderdag 1 juli 2021	Regeling herbeoordeling (blok a) 31 maart, duurzaamheidssubsidie z.s.m., regeling woningverbetering 30 juni. d. Als ambitie is in de bestuurlijke afspraken gesteld dat de regelingen voor zowel woningeigenaren als corporaties en huurders uiterlijk per 1 juli 2021 in werking treden. e. Streven is regelingen z.s.m. op te stellen. Zo zal de bestaande duurzaamheidssubsidie op de korte termijn verbreed kunnen worden aangezien er momenteel al huizen op norm zijn. Daarnaast dient de juridische grondslag voor enkele regelingen in de tijdelijke wet Groningen verankerd worden. Aandacht wordt besteed aan hoe de beschikbaarheid van de regelingen samenvallen met het	Er moet een regeling opgesteld worden voor herbeoordeling inclusief uitwerking van de 30.000 euro compensatie. (regeling voor de 17.000 euro aan woningverbetering en verduurzaming uitwerken en een regeling voor het uitbetalen van de 13.000 euro inclusief consequenties voor toeslagen, btw vraagstuk etc.). Tevens moet een uitvoeringsorganisatie gekozen worden voor de uitvoering van deze regelingen.	Idealerweise zijn de regelingen eerder met het oog op de gesprekken met bewoners in blok A en B.	
15	Uitwerking regeling schrijnende situaties	Uitvoering gestart	Regio, maatschappelijke organisaties	Anja Woortman / Marc Hoenders (?)	Q2 2021	woensdag 30 juni 2021	Gemeenten en maatschappelijke organisaties doen eerste inventarisatie (PM datum)	Gemeenten en maatschappelijke organisaties doen eerste inventarisatie. Op basis daarvan wordt samen met NCG en IMG een regeling uitgewerkt.		
16	Uitwerken onafhankelijk advies/ondersteuning voor bewoners voor inzet middelen compensatie	Uitvoering nog niet gestart	Regio samen met rijk	Anja Woortman	maandag 1 maart 2021	zaterdag 1 mei 2021		Bewoners moeten terecht kunnen bij een loket voor onafhankelijk advies als het gaat om inzet van middelen voor woningverbetering en verduurzaming.		
17	Uitvoeringsorganisatie uitkiezen voor regelingen die niet aan versterking gerelateerd zijn	In uitvoering	BZK & EZK	Nicoline van der Linden	N.v.t.	Afhankelijk van wanneer de regelingen (actie 15) afgerond zijn				
18	<b>G. Governance</b>									
			Roelien Kamminga (BZK), Marc Hoenders (EZK), Anja Woortman (ondersteunend bureau), Jurrey Bonnema (Loppersum), Henk Mulder (midden-Groningen), Johan Koopmans (provincie), Bert Popken (Groningen) & Peter Spijkerman (NCG). Secretariaat: NCG (10)(2e), (10)(2e), verslaglegging: NCG (10)(2e), (10)(2e). Secretarissen: (10)(2e), (provincie), (10)(2e), (10)(2e) (EZK), (10)(2e) (BZK).	Peter Spijkerman	N.v.t.	Vanaf week 17 november 2 wekelijks overleg	1. Na eerste kwartaal van afspraken nagaan of dit juiste samenstelling en vergaderfrequentie is.		Niet deelnemers zijn feitelijk directeur.	
19	directeuren uitvoeringsoverleg	Uitgevoerd								

20	Inrichten stuurgroep	In uitvoering	Rijksoverheid & regio	Nicoline van der Linden, Anja Woortman	Zo spoedig mogelijk	Zo spoedig mogelijk		Inrichten stuurgroep die de uitwerking van bestuurlijke afspraken aanstuurt.
21	Vertalen van de afspraken in een meerjarenversterkingsplan	In uitvoering	Gemeenten samen met NCG	(10)(2e)	Q2 2021	woensdag 30 juni 2021		De NCG is bezig met het opstellen met een meerjarigversterkingplan. Dit plan moet aansluiten bij de lokale plannen van aanpak en inzicht geven in de voortgang, het verloop en de duur van de operatie. Dit moet een haalbare en realistische meerjarenplanning zijn (ook
22	Versterken uitvoeringskracht NCG	In uitvoering	Rijksoverheid & NCG	Nicoline van der Linden & (10)(2e) & Peter Spijkerman (?)	N.v.t.	Zo spoedig mogelijk	Aandacht voor positionering lokale stuurgroep.	De NCG moet toegerust worden met middelen, mandaat en menskracht (in kwaliteit en kwantiteit) om de uitvoering van de operatie te realiseren.
23	Aanvullend budget gemeenten (70 mln.) voor extra organisatiekosten	In uitvoering	BZK (in overleg met regio)	Anja Woortman	N.v.t.	Zo spoedig mogelijk		Er moet regionale besluitvorming plaatsvinden over de verdeling van de <del>sum</del> middelen.
24	Afspraken maken over de financiële governance o.a. blok b en d.	In uitvoering	Directeuren uitvoeringsoverleg	Allen	2-12-2020 over overbruggingskrediet	Zo spoedig mogelijk		De afspraak is dat er een gebiedsfonds wordt opgesteld waaruit kosten worden gedekt die samenhangen met de versterking. Er moeten afspraken gemaakt worden over verdeling van middelen, kasstromen en systematiek
25	Na twee jaar evalueren van bestuurlijke afspraken om te zien of er aanleiding is om te herprioriteren binnen de blokken	Uitvoering nog niet gestart	Directeuren uitvoeringsoverleg	Allen	woensdag 16 november 2022	woensdag 16 november 2022		Na twee jaar evalueren van bestuurlijke afspraken om te zien of er aanleiding is om te herprioriteren binnen de blokken. Hierbij is in de bestuurlijke afspraken een vorm van bewonersparticipatie
26	Knelpunten pot NCG	In uitvoering	BZK & NCG	Nicoline van der Linden & (10)(2e) & Peter Spijkerman		Zo spoedig mogelijk	1. Duidelijkheid kader, 2. wanneer budget beschikbaar, 3. Afspraken over verantwoording	1. Duidelijkheid kader, 2. wanneer budget beschikbaar, 3. Afspraken over verantwoording
H.	<i>Randvoorwaarden en nadere aandachtspunten uitwerking</i>							
27	Typologie-aanpak implementeren	In uitvoering	Rijksoverheid, regio en de NCG	(10)(2e)	Zo spoedig mogelijk	Zo spoedig mogelijk	en relatie met bestuurlijke afspraken leggen Op basis van het advies van het ACVG is de inzet om, vooruitlopend op de implementatie van de typologieaanpak, de komende maanden zoveel mogelijk huizen definitief toe te bedelen aan een	Opstellen plan voor implementatie en relatie met bestuurlijke afspraken leggen Op basis van het advies van het ACVG is de inzet om, vooruitlopend op de implementatie van de typologieaanpak, de komende maanden zoveel mogelijk huizen definitief toe te bedelen aan een
28	Evaluatie samenloop schade en versterken	In uitvoering	IMG & NCG	Peter Spijkerman	Q2 2021	woensdag 30 juni 2021		De samenwerkingsovereenkomst tussen IMG en NCG moet worden geëvalueerd. Op basis daarvan moeten <del>verbeteringsafspraken gemaakt worden</del>
29	Versnelling vergunningsproces	Uitvoering nog niet gestart	Gemeenten, provincie, rijksoverheid en NCG	PM	Zo spoedig mogelijk	Zo spoedig mogelijk	betrekken bij het versterkingsbesluit wordt het aantal vergunningen verminderd. 2. onderzoeken andere mogelijkheden zijn om het aantal vergunningen, toestemmingen en andere besluiten dat nodig is voor de uitvoering van een versterkingsbesluit te verminderen.	1. toets aan het Bouwbesluit betrekken bij het versterkingsbesluit wordt het aantal vergunningen verminderd. 2. onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om het aantal vergunningen, toestemmingen en andere besluiten dat nodig is voor de uitvoering van een versterkingsbesluit
30	bovenstaande afspraken nog toetsen op mogelijke fiscale aspecten, onderzoeken en afspraken rondom de afwikkeling van lopende regelingen en brengen juridische	Uitvoering nog niet gestart	Rijksoverheid en regio	Nicoline van der Linden		donderdag 31 december 2020		Betrekken bij actie mbt governance en uitwerking regelingen
31	Informatiecampagne die ondersteunend is aan de persoonlijke benadering	In uitvoering	Rijksoverheid, regio en de NCG	PM	Zo spoedig mogelijk	Zo spoedig mogelijk	O.a. advertenties in huis aan huis bladen, website, en PM	Naast communicatie met brieven op bewonersniveau vindt er centrale informatieverstrekking plaats over de voortgang van de uitwerking van de afspraken (beschikbaar komen van

32	Burgerparticipatie, bewonersevaluatie	In uitvoering	BZK	Nicoline van der Linden	Zo spoedig mogelijk	Doorglopend		participatievoorziening waarmee een nader te bepalen aantal particuliere eigenaren mee kunnen denken over bijvoorbeeld onafhankelijke advies bij herbeoordeling. Uitwerken van structureel participatieplan om participatie van bewoners vorm te geven en de tevredenheid van bewoners in de versterkingsopgave te	Besproken in DUO 3.
----	--	---------------	-----	----------------------------	---------------------	-------------	--	--	---------------------

	Wat	Status	Wie (verantwoordelijke in bold)	Emailadressen	Opmerkingen
A.	<b>Blok A</b>				
1	Duidelijkheid over lijst van adressen	Uitgevoerd	(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (NCG), (10)(2e) (BZK)		(10)(2e) verzorgt communicatie met programmamanagers
2	Afspraken maken over de criteria (zoals <i>point of no return</i> )	Uitgevoerd	(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (EZK) & (10)(2e) (NCG)		
3	15.000 bewoners voor 1 januari 2021 per brieven informeren over dat zij keuze mogen maken tussen liggend VA of opnieuw beoordelen aan de hand van typologie-aanpak	Uitgevoerd	Saskia Dijkema (NCG), (10)(2e) (OBG) & (10)(2e) (BZK)		(10)(2e) verzorgen communicatie met communicatieadviseurs gemeenten
4	Instructie BZK over tijdvakken T2 en T5	Uitgevoerd	(10)(2e) (BZK) en (10)(2e) (NCG)		
5	Uitwerken onafhankelijke adviseurs	In uitvoering	(10)(2e) (OBG + evt. extern iemand) & (10)(2e) (BZK)		
6	Start voorleggen van keuze aan de bewoners	In voorbereiding	(10)(2e) (NCG)		
B.	<b>Blok B</b>				
7	Duidelijkheid over lijst van adressen	In uitvoering	(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (NCG) & (10)(2e) (BZK)		(10)(2e) verzorgt communicatie met programmamanagers.
8	Instructie BZK over tijdvakken T2 en T5	Uitgevoerd	(10)(2e) (BZK) & (10)(2e) (NCG)		
9	Uitwerken aanpak clusters en maatwerk	In uitvoering	(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (NCG) en PM maatschappelijke organisaties		(10)(2e) verzorgt communicatie met de programmamanagers.
10	Bewoners informeren over mogelijkheden	In voorbereiding	(10)(2e) (OBG) Saskia Dijkema (NCG) & (10)(2e) (BZK)		(10)(2e) verzorgen communicatie met de communicatieadviseurs gemeenten
C.	<b>Blok C</b>				
11	Inregelen opname en beoordelingen typologie-aanpak	In uitvoering	(10)(2e) (NCG), (10)(2e) (EZK) & (10)(2e) (BZK)		
12	Bewoners informeren	Uitvoering nog niet gestart	Saskia Dijkema (NCG), (10)(2e) (OBG) & (10)(2e) (BZK)		(10)(2e) verzorgen communicatie met communicatieadviseurs gemeenten
D.	<b>Blok D</b>				
	Zie afspraken onder governance				
E.	<b>Blok E</b>				
13	Uitwerken integrale programma's agro, mkb, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning	In uitvoering	(10)(2e) (BZK), (10)(2e) (EZK), (10)(2e) (beiden provincie) & (10)(2e) (OBG)		(10)(2e) stemt af met de trekkers van de verschillende programma's. (10)(2e) en (10)(2e) stemmen af met de verschillende trekkers van programma's bij NCG en andere organisaties
14	Uitwerken toekomstagenda Groningen	In uitvoering	(10)(2e) (BZK), (10)(2e) (provincie Groningen) en (10)(2e) (gemeente Groningen)		
F.	<b>Regelingen</b>				
15	Uitwerken regelingen blok A, B, C, D en E-13.000 euro vrij te besteden blok A -7000 euro verbreding bestaande duurzaamheidsregeling -10.000 woningverbetering blok E en C en regeling huurders	In uitvoering	(10)(2e) (BZK), (10)(2e) (EZK), (10)(2e) (OBG + externe), (10)(2e) (NCG)		
16	Uitwerking regeling schrijnende situaties	Uitvoering gestart	(10)(2e) (EZK), (10)(2e) & (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (10)(2e) (OBG, evt. met Anja Woortman), (10)(2e) (NCG), IMG PM, MO's PM		Anja (10)(2e) zorgen voor afstemming met programmamanagers. (10)(2e) betreft de verschillende mensen bij NCG die op AOS, constructief meervoudige schade, etc. zitten.
17	Uitwerken onafhankelijk advies/ondersteuning voor bewoners voor inzet middelen compensatie	Uitvoering nog niet gestart	(10)(2e) (OBG) & (10)(2e) (BZK)		Het gaat hier om een andere ondersteuning dan bij actie 5.
18	Uitvoeringsorganisatie uitkiezen voor regelingen die niet aan versterking gerelateerd zijn	In uitvoering	(10)(2e) (BZK) & (10)(2e) (EZK), (10)(2e) (OBG+externe)		



G. Governance				
19	directeuren uitvoeringsoverleg	Uitgevoerd	Koelen Kamminga (BZK), Marc Hoenders (EZK), Anja Woortman (OBG), Jorry Bonnema (Loppersum), Henk Mulder (midden-Groningen), Johan Koopmans (provincie), Bert Popken (Groningen) & Peter Spijkerman (NCG). Secretariaat: NCG (10)(2e), verslaglegging: NCG (10)(2e). Secretarissen:	
20	Inrichten stuurgroep	In uitvoering	(10)(2e) (BZK), Anja Woortman (OBG)	
21	Vertalen van de afspraken in een meerjarenversterkingsplan	In uitvoering	(10)(2e) (OBG), (10)(2e) (NCG)	Er wordt regelmatig afgestemd met (10)(2e) (BZK). Ook is er (uiteeraard) ee relatie met de programmamanagers.
22	Versterken uitvoeringskracht NCG	In uitvoering	(10)(2e) (BZK) & PM NCG	Anja en Jorry worden in periodiek overleg met de NCG bijgepraat.
23	Aanvullend budget gemeenten (70 mln.) voor extra organisatiekosten	In uitvoering	(10)(2e) (BZK) & (10)(2e) (Provincie) & Anja Woortman (OBG)	
24	Afspraken maken over de financiële governance o.a. blok b en d.	In uitvoering	(10)(2e) (OBG + externe), (10)(2e) (BZK), (10)(2e) (NCG) en (10)(2e)	
25	Na twee jaar evalueren van bestuurlijke afspraken om te zien of er aanleiding is om te herprioriteren binnen de blokken	Uitvoering nog niet gestart	PM (OBG, en EZK), (10)(2e) (NCG), (10)(2e) (BZK)	
26	Knelpunten pot NCG	In uitvoering	(10)(2e) (BZK) & (10)(2e) (NCG)	Anja en Jorry worden in periodiek overleg met de NCG bijgepraat.
H. uitwerking				
27	Typologie-aanpak implementeren	In uitvoering	(10)(2e) (NCG), (10)(2e) (OBG), (10)(2e) (BZK) en (10)(2e) (EZK)	(10)(2e) betreft externe expertise vanuit de gemeenten.
28	Evaluatie samenloop schade en versterken	In uitvoering	(10)(2e) (NCG) PM IMG	vraag, met staat vanuit regio. Anja/externe inhuur (10)(2e) vanuit BZK; (10)(2e). Maar dit is volgens mij een actie in in eerste instantie bij IMG en NCG ligt.
29	Versnelling vergunningsproces	Uitvoering nog niet gestart	(10)(2e) (OBG), PM NCG	
30	Regio en regio Zamen gezamenlijk bovenstaande afspraken nog toetsen op mogelijke fiscale aspecten, onderzoeken en afspraken rondom de afwikkeling van lopende regelingen en brengen juridische implicaties in kaart	Uitvoering nog niet gestart	(10)(2e) (BZK), (10)(2e) (10)(2e) (OBG + externe).	
31	Informatiecampagne die ondersteunend is aan de persoonlijke benadering	In uitvoering	Saskia Dijkema (NCG), (10)(2e) (OBG), (10)(2e) (BZK)	(10)(2e) zijn verantwoordelijk voor communicatie met communicatieadviseurs gemeenten.
32	Burgerparticipatie, bewonersevaluatie	In uitvoering	(10)(2e) (BZK)	