


Gemeente heeft verschillende rollen

= Politiek bestuurlijk verantwoordelijk
aansprakelijk (algemeen) en veiligheid

» Verantwoordelijk waarborgen veiligheid
technisch (vergunningen) en emotioneel

= Stadsontwikkelaar
opdrachtgever, eigenaar, financier Forum

= Onderhandelaar aardbevingen
ministerie/NAM/ provincie




veel onzekerheden rond aardbevingen

Norm niet bekend

voorlopige richtlijn mei 2014
voorlopige norm (groene NPR) februari 2015 ?
nieuwe pga-kaart KNMI september 20157
bouwbesluit 2018

Onderhandelingen met rijk en NAM net gestart
vergoeding kosten onzeker

Toekomst gaswinning
winningsbesluit december 2014

Kans op nieuwe bevingen

Onderzoeken Forum in volgende fase




Aardbevingsdossier in stroomversnelling

Bezoek minister 17/12, 12/1

gaswinningsbesluit 16/12
kamerbehandeling 9/2

Hoorzitting Kamer 28/1

Onderzoek Rijk versterkingsmaatregelen
11 onderzoeken, waaronder Forum

Onderzoek exemplarische gebouwen
15 onderzoeken, scholen, monumenten...

Onderhandeling NAM




Beslisboom Forum november 2014
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Nader onderzoek

= Onderzoeksteam ABT - BAM
nav burgemeester- voorzitter RvB BAM

= Groene NPR
bestaand gebouw

= Integraal totaalbeeld:
= constructief : modellen gereed
* bouwkundig : 1e kwantitatieve resultaten
= installatietechnisch: 1le verkenningen




Nader onderzoek: resultaten

voldoen aan NPR (bestaande bouw) lijkt
mogelijk

onconventionele ingrepen nodig

herontwerpen

= (delen) hoofddraagconstructies
» Functionele indeling van het gebouw

lacunes in NPR
gedrag ondergrond en fundering




Nader onderzoek: fundering
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Nader onderzoek:aansluiting onder- en bovenbouw
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Nader onderzoek




Nader onderzoek:constructie
nov 2014 jan 2015




Hoe nu verder

= samenhang besluit Forum en aardbevingsdossiers
= besluit Forum urgent

= dilemma:
ingrijpen Forum — brede discussie over dekking en normen

= scenario’s voor Forum uitwerken
= doorbouwen
= beperkte maatregelen
= herontwerpen
= stoppen

= timing informeren en besluitvorming raad




Scenario’s

= doorbouwen
+ vergunning verleend — kan nooit voldoen aan NPR
+ onderhandeling NAM — maatschappelijk onverantwoordelijk
— vergunningverlener
= beperkte maatregelen
— onvoldoende voor NPR bestaande bouw

= herontwerpen
+ voldoet aan NPR — vertraging
+ vergunningverlener — discussie bestaansrecht Forum
+ mij. verantwoordelijk — dekking kosten onzeker

u stoppen
— afrekenen aanneemsom







NPR bestaande bouw

= Near Collapse tov voorlopige

s yerbolIw richtlijn

= hogere belasting
= |agere eisen aan verbindingen en wapening

= gevolgklasse belasting CC3 (Bouwbesluit 2012)
= bijeenkomstgebouw Openbaargebouw{CC2)

= meer dan 500 mensen in gevaar bij calamiteit

= sterkte controleren obv NEN (Bouwbesluit 2003)

= onderbouw altijd op basis van NEN controleren
= bovenbouw bij aanpassingen volgens NEN
= bij volledig nieuwe bovenbouw overstappen van NEN naar Eurocode




Beslisboom vervolg







