Rev03-verwerkte afspraken NAM en Gem Gr 29-6-2015
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Qarspronkelijk ontwerp: geen verstarking
start bouwpauze 22015
einde bouwpauze -z 1-7-2015
mobilisatie bouw: 2 maanden na einde bouwpauze 5205
plevering oorsprorkelijc ontwerp: 18 maand flisati 152007
< Sm bouwpauze 3 @ms gh‘e 18 maanden bouw P ontwerp
Varsterkings oplossing: Opgave BAM/abt de uitvoering van de bovenbouw start 1/4/2016

engineering: uitwerking aanpassingen aan bestaand

englneering: analyse impact site hazard assessment

mobilisatiebouw

slopen/versterken bestaande beg gr vicer

start uitvoering bavenbouw 18+14=32 maanden volgens Gem Gr
isatieti incl.

oplevering gebouw

20 maanden resterend tot ni
genoemd door Gem Gr voor versterkt gebouw

Base Isolation: opgave BAM/abt

engineering: Analyse specs base isolatoren

englneering: ultwerking aanpassingen san bestaand

ontwikkelen, produceren en testen isolatoran

aanpassingen wanden en kolommen onder BGG vioer thy base isolatoren

bowvergunning (5 maanden)

maobilisatie bouw

nieuwe beg gr vicer maken

start ultvoering bovenbouw
[satieti Incl.

de utvoering van de bovenbouw start 1/1/ 2017

18+10=28 maanden voigens Gem Gr

aplevering gebouw

25 maanden resterend tot nieuwe opleverdatum
gencemd door Gem Gr voor versterkt gebouw
20 maanden § maanden

Base |solation: opgave NAM

engineer(ng: Analyse spacs basa isolatoren

engineering: bevestiging functionaliteit

engineering detail design (Bl en aanpassingen onderbouw)
ontwikkelen, produceren en testen isolatoren

bestellen tijdel|ke voorzieningen (stalen kolommen)
bouwvergunning {6 maanden)

mobilisatie bouw

selsmische dilalatie voorzieningen BGG vicer

aanbrengen Bl In laag -1 (tijdens ultvoering bovenbouw)

de uitvoering yan de bovenbouw start 1/11/ 2016

12 maenden

start ultvoering bovenbouw
realisatietijd bovenbouw
oplevering gebouw 1-5-2018
13 maanden resterend tot niesuwe Jm 7 maanden
Ingaschat door NAM

1235963 3086



