To: Jan Kleine[Jan.Kleine@groningen.nl]; Bert Popken[bert.popken@groningen.nl]; Esseline
Schieven IIIIIEEEZEE 6 oroningen.nl]

From: 51.2e

Sent: Mon 3/9/2015 5:03.08 PM

Subject: FW: SPOED, Groningen, Oosterhamrikkade: aardbevingsbestendig?
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Allen,

Volgens mij moeten we voorstel van Roeland niet volgen. Niet eerst Ja zeggen en dan kijken of we kunnen claimen. Kunnen we
niet waarmaken en wij zijn niet de vergoedende partij.

In de wijze van formulering zie je duidelijke een aanloop naar aansprakelijkheidstelling van de gemeente.

Ik zou zeggen beantwoorden in de eerdere lijn (zoals ook richting Geveke); ‘zijn in overleg met EZ’, ‘we hebben inzet om ...,
‘kunnen nu niet garantie geven .....’, risico tot nader order bij opdrachtgever.

Jan/Bert; Misschien goed om voortgang spelregels morgen te bespreken in de stuurgroep en ook daar te benadrukken dat dit niet
moment voor gemeente is om grote broek aan te trekken.

Wat dan wel:
Mail dringend onder aandacht brengen van EZ. Zorgen dat Geveke/Urban Interest zsm aanspreekpunt krijgen voor beoordeling van
kosten en geven garantie tav vergoeding.

Groet,

Van: Roeland van der Schaaf
Verzonden: maandag 9 maart 2015 16:48

Aan: Jan Kieine; EKEZINN

CC: Bert Popken
Onderwerp: Fwd: SPOED, Groningen, Oosterhamrikkade: aardbevingsbestendig?

Heren,
Zie hieronder.

Een mooie testcase. Op basis van het akkoord met de minister zou naar mijn inzicht hier zonder risico "ja" op moeten kunnen
worden gezegd. Misschien moeten we dit ter bevestiging sturen naar EZ en de NAM en aangeven dat wij hier ja op zeggen en de
(gevalideerde) rekening naar hen opsturen.

Gr. Roeland

Verstuurd vanaf mijn iPad
Begin doorgestuurd bericht:

Van
Datum: 9 maart 2015 16:39:52 CET
Aan: " roningen.nl' <M>, 'Esseline Schieven'
<HIEE @ ¢ oningen.nl>
Onderwerp: SPOED, Groningen, Oosterhamrikkade: aardbevingsbestendig?

5.1.2e @urbaninterest.nl>

Beste Roeland en Esseline,

Op donderdag d.d. 19 februari 2015 hebben wij de aardbevingsproblematiek tijdens de feestelijke starthandeling van
de realisatie van de 148 appartementen besproken. Er is door jullie aangeduid dat ons project behoort tot de
projecten die recht hebben op vergoeding omdat het project daadwerkelijk in uitvoering is en de vergunning
onherroepelijk is. Het is ter waarborging van het vertrouwen van investeerders in Groningen van groot belang dater
snel kan worden gereageerd. Jullie hebben aangegeven dat er gelden ter beschikking zijn gesteld voor deze projecten
/ ons project.

343388 3191



Gezien er is aangegeven dat wij ons tot jullie kunnen wenden met betrekking tot het aardbevingsbestendig bouwen
stuur ik jullie deze mail. Tot op heden dient er worden gerekend met een concept-norm omdat er nog geen norm is
vastgesteld. Ons adviesbureau ARUP vindt op deze locatie ‘liquifaction een reéel risico’ waarmee rekening mee dient
te worden gehouden conform de NPR (verweking van grond door vermenging van grondwater t.g.v. bevingen).
Gezien de onduidelijkheid (concept-norm / deskundigheid inzake verweking grond) is het zeer lastig om de gevolgen
inzichtelijk te krijgen. Op het ogenblik wordt er gerekend op basis van de concept-norm. Naar verwachting zouden wij
op basis van de concept-norm over 8 weken inzichtelijk kunnen hebben welke voorzieningen er moeten worden
getroffen en wat de extra kosten hiervan zijn.

Inmiddels zijn de heipalen aangebracht en moeten we vanaf morgen starten met de vervolgwerkzaamheden conform
onze onherroepelijke omgevingsvergunning. Echter zijn de berekeningen en de daaruit voortkomende extra kosten
van de concept-norm pas over 8 weken inzichtelijk. leder dag dat we vanaf heden stilstaan kost ons veel geld
(stagnatiekosten, huurderving, etc.). Uitgaande dat we na 8 weken inzichtelijk hebben wat de gevolgen (technische en
financieel) zijn hebben we nog ca. 4 weken nodig voordat er tot de daadwerkelijke uitvoering zou kunnen worden
overgegaan i.v.m. de werkvoorbereiding (bestellen en goedkeuringen GEM). Uiteraard dienen wij vooraf van jullie
zekerheid te hebben dat de kosten worden vergoed.

Zouden jullie willen aangeven dat vanaf heden de kosten (onderzoekskosten, stagnatiekosten, e.d.) worden vergoed?
Uiteraard onder de voorwaarden dat onze kostenonderbouwing juist is maar dit kunnen we onderling bespreken!
Zodra de technische en financiéle consequenties inzichtelijk zijn (naar verwachting over 8 weken) zullen wij jullie
vragen om te bevestigen dat ook deze kosten zullen worden vergoed zodat er kan worden besloten of er tot de
daadwerkelijke uitvoering kan worden overgegaan.

Ik wil jullie absoluut niet onder druk zetten maar gezien de bouw nu stilstaat en we, zoals door de gemeente is
aangegeven, conform de omgevingsvergunning kunnen doorbouwen is het essentieel dat we nu de zekerheid hebben
dat de kosten ten gevolge van de stilstand en de onderzoeken worden vergoed.

Bedankt!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

7070 KRN

F: 070 - INEKECIN

M: 06 -
E: @urbaninterest.nl

| : http://www.urbaninterest.nl/

Bezoekadres:
Riviervismarkt 3
2513 AM DEN HAAG
Correspondentieadres:
Postbus 121
2501 CCDEN HAAG
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