To:  TEENEEEEEES G o oningen.nl]; Bert Popken[bert.popken@groningen.nl]; Jan

Kleine[Jan.Kleine@groningen.nl
Cc: @groningen.nl]

From: Jan Kleine - Bureau Pau
Sent: Fri 4/17/2015 4.52:57 AM
Subject RE: afspraken (concept) overleg stad Groningen/NAM/EZ 14 april 2015

Bert,
Adekwaat verslag?
Jan

van: [IEEECNESEDN < o oningen.nl]
Verzonden: donderdag 16 april 2015 22:52
Aan: Bert Popken; Jan Kleine
cc:

Onderwerp: Fwd: afspraken (concept) overleg stad Groningen/NAM/EZ 14 april 2015

Morgen maar even bellen wat er precies staat, wat onze reactie wordt en hoe verder. Met spoed overleg met EZ in 1eder
geval essentieel

Verstuurd vanaf mijn iPad
Begin doorgestuurd bericht:

Van: "Velzen, drs.ing. P.A_A. van (Peter)" M>

Datum: 16 april 2015 22:15:30 CEST

@shell.com" - ashell.com>. | EGCKEC

@groningen.nl>, Jan Kleine <Jan. Kleme@ groningen. nl/

@shell.com" < @wshell.com>

Onderwerp: Doorst.. afspraken (concept) overleg stad Gronmgen/NAMfEZ 14 april 2015

Ter info
Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: ' m[@mmez.lﬂf @minez.nl>>

Datum: 16 apul 2015 11:53:45 CEST

Aan: "Dierikx. drs. MEP. Merk)" <[ NEKECINN @ inez.nl< IERECNNNN ) mincz nl>>,

I ) . con < IR | o>
MM»»

@shell.com>"
@shell.com>>, "Hoenders, M.H.J. MBA (Marc)"
@minez.nl>>,

@gronmgen. nl‘>“>

Kopie: "\ elzen, drs.i mg P.AA van (Petel)" @minez nlw

Onderwerp: afspraken (concept) overleg stad Groningen/NAM/EZ 14 april 2015

Hallo allen,

Z.oals beloofd stuur ik u hierbij in concept de afspraken toe die afgelopen dinsdag 14 april tijdens het gesprek tussen
EZ. NAM en stad gemaakt zijn. Graag uw reactie.
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Afspraken twee inspectieprogramma’s:

1. Kosten van inspectieprogramma scholen en openbare ruimte worden m beeld gebracht. Inzichtelijk zal worden
gemaakt wat de aardbevingsgerelateerde projectmanagementkosten zijn van beide programma’s. Deze kosten
worden samen met overheadkosten van projecten die acuut uitgevoerd moeten worden, ‘in een mandje’
gedaan en afgesproken is dat partijen voor deze kosten een tijdelijke afspraak maken totdat structurele
afspraken staan. Dekking van deze kosten dient nog nader te worden besproken.

Forum:

2. Met betrekking tot de vertragingskosten van het Forum is het volgende afgesproken: De stad levert zsm het
overzicht van de gemaakte vertragingskosten (opgesteld 1.0.m. accountant) aan NAM/EZ. Het te plannen
bestuurlijk overleg wordt benut voor het oplossen van verschillen van inzicht. Overige bullits van notitie z1jn
doorgelopen en zijn geaccordeerd.

3. Met betrekking tot het aanleveren van seismische gegevens door NAM heeft NAM aangegeven op schema te
liggen en indien BAM de gewenste gegevens over de ondergrond tijdig levert, kan het afgesproken kritische
tiydpad gehaald worden.

Toekenning vergoeding kosten preventief versterken:

4. Uit de lijst van projecten die er nu liggen identificeert Stad Groningen, in samenwerking met NAM en EZ de
trajecten met een grote urgentie, dat wil zeggen de acuut stagnerende bouwprojecten in de stad die op zeer
korte termijn toezegging behoeven dat kosten voor preventief versterken a.g.v. aardbevingen gefinancierd
worden. Ook wordt in kaart gebracht of er voldoende informatie beschikbaar 1s om een verantwoorde
beoordeling te kunnen maken. Dit overzicht wordt de volgende vergadering besproken.

5. Discussie over verruiming van gereserveerd budget blijft staan totdat bovenstaande informatie inzichtelijk maakt
of voor het ijkmoment 1 juni er al sprake i1s van onvoldoende budget.

6. Indieners van de huidige lijst van projecten kunnen uit 2 opties kiezen. Bij beide opties geldt dat goede
informatievoorziening over de aardbevingsgerelateerde kosten van indiener aan stad/NAM en een goed

intakegesprek door stad veel onrust kunnen wegnemen:

a. een validatie van de kosten vooraf incl. concrete toezegging vooraf dat de kosten gerelateerd aan preventief
versterken a.g.v. aardbevingen worden vergoed door NAM;

b. een validatie van de kosten achteraf, waarbij het nisico dat de achteraf geclaimde kosten niet toegewezen kunnen
worden aan preventief versterken a.g.v aardbevingen, en daarmee niet kunnen worden gecompenseerd, bij de
indiener ligt. Bij deze optie moet nog gesproken worden over het kader wat meegegeven kan worden,
bijvoorbeeld het hanteren van een maximumpercentage en de hoogte van dit percentage.

Volgende afspraak:

7. Volgend overleg wordt op korte termijn gepland voorkeurdatum is vrijdagmiddag 1 mei, eventueel met
uitwijkmogelijkheid naar 30 apnl. Stad Groningen neemt initiatief tot het plannen van een nieuwe afspraak.

Met Vriendeliike groet,

aminez.nl a@minez.nl>

Projectsecretaris Gaswinning Groningen
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DG ETM — Directie Energiemarkten

Mimsterie van Economische Zaken
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or 1if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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