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From: Woortman A.F.

Sent: Thur 4/22/2021 9:45:06 PM

Subject: terugkoppeling DUO/ambtelijke stuurgroep

Beste programmamanagers,
Hierbij een terugkoppeling uit de diverse overleggen:

DUO
* Principiéle keuze afronden opnames en beoordeling: we hebben aangegeven dat we verrast werden door dit punt
rechtstreeks in het DUQO geagendeerd te zien. Dit dilemma is eerder gesignaleerd maar nooit echt besproken in PMO. Punt
moet besproken worden met programmamanagers om een gefundeerd besluit te kunnen nemen. Afgesproken wordt dat
RS initiatief neemt tot een kleine werkgroep die over 3 weken advies uitbrengt in volgende DUO. Ik lever 2
(?) namen aan van mensen die vanuit de uitvoering een bijdrage willen leveren aan dit advies. Vraag: wie wil/kan
meedenken? Dan lever ik de namen bij (EES
* Regeling: gaat in consultatie
* Typologie: stand van zaken gedeeld. Ingebracht dat het niet zo kan zijn dat er capaciteit weg loopt vanwege te weinig
aanbod. Peter Spijkerman gaf aan dat klassiek beoordelen ook gewoon doorgaat. Daarnaast zijn ze op zoek naar de 1000
adressen zoals aangegeven in het PMO. Aangegeven dat gemeenten best mee vooruit willen denken over adressen die straks
mogelijk wel conform typologie kunnen (de wel gevalideerde types) maar dat het voor gemeenten op basis van de huidige
informatie niet mogelijk is om adressen aan te leveren. Dit moet dan in goede en nauwe samenwerking opgepakt worden
tussen gemeente en NCG. Actie wordt opgepakt door NCG/laap Groenhagen.
* Agenda overleg MO's: akkoord
* Opdrachtbeschrijving onafhankelijk adviseur: akkoord
* Planning blok B: iedereen geeft aan geschrokken te zijn van de ingangsdatum regeling 1 oktober. Niet conform planning bij
bestuurlijke afspraken. Verwacht wordt dat dit een punt wordt in de volgende stuurgroep.

Ambtelijke stuurgroep

Ik heb een terugkoppeling gedaan van het onderlinge gesprek over het maatwerk in blok B. Daarbij het verschil geduid van de visie
Groningen en Midden-Groningen enerzijds en Hogeland en Oldambt anderzijds en de dilemma's van Eemsdelta. De opdrachtgevers
hebben aangegeven duidelijke richting te willen geven. De conclusie is dat er een strak kader moet komen conform aanpak
Groningen en Midden-Groningen en dat er daarnaast in de verdeling van de budgetten wat meer ruimte moet komen voor
gemeenten om naar eigen inzicht maatwerkoplossingen te bieden (nhu en in de toekomst). Volgende week moet er een voorstel in
de ambtelijke stuurgroep liggen in lijn met het voorstel wat er lag aangevuld met meer ruimte voor gemeenten om binnen
beschikbare budget incidenteel maatwerk te leveren inclusief een proces hoe dat wel binnen de regio gedeeld kan worden. We
maken volgende week ook afspraken over de bestuurlijke afstemming richting het VOG.

Verder heeft de ambtelijke stuurgroep gesproken over de verdeling van de middelen blok D. Volgende week moet er een
aangepast voorstel liggen en het streven is dat dat de eindversie is. Daarnaast heeft de ambtelijke stuurgroep opdracht gegeven
aan Lysias om de huidige overlegstructuur door te ontwikkelen naar een volwaardige governance structuur. Dat gaat vooral in op
bevoegdheden van de verschillende gremia en het samenbrengen van de sporen ondergrond, schade en versterken.

Met vriendelijke groet,

Anja Woortman
Directeur ondersteunend bureau Gaswinning
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