Verdeling werkvoorraad (adressen) over de versterkingsfasen op 30 ap1 030,9,34
voor de gemeente Groningen

wer.'l:'?o‘fraa d
5.029 2.660 830 910 415
100% 53% 17% 18% 8%

1. Nog te starten 2. Opname 3. Beoordeling 4. Planvorming 5. Uitvoering 6. Afgerond

0963



