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Onderwerp  Annotatie Lokale Stuurgroep V&V d.d. 22 oktober 2020

Beste Roeland,

Hierbij enkele aantekeningen bij de agenda van de Lokale Stuurgroep V&V van a.s. donderdag 22
oktober, via MS-Teams.

Ad 3. Mededelingen:

Ad 4A.

Mededeling doen van Stand van Zaken gesprekken met het Rijk over a.s. Bestuursakkoord
op Hoofdlijnen. De meeste (alle?) aanwezigen zullen hiermee bekend zijn. Belangrijk vooral
de planning. Voor zover ik nu weet: deze week: teksten af - 27 oktober VOG — 3 november:
besluitvorming colleges — 5 of 6 november: definitief akkoord.

Benoemen: communicatieve uitdaging, nog veel uit te werken, impact voor bewoners en
uitvoering zal geleidelijk duidelijk worden.

Best mogelijk dat hierop door deelnemers gereageerd wordt. Daar kun je ook toe uitnodigen.

Muftaties:

Ad 4B.

Eeén adres krijgt hogere prio (Bijzondere Situatie), twee adressen weer afvoeren, want vallen
in ontwikkelprogramma Meerstad (info van Jelle Dijkstra).

Voortgang:

De cijfers in de Voortgangsrapportage zijn stevig gecorrigeerd. M.n. zijn de mutaties die we in
de Lokale Stuurgroep hebben vastgesteld, nu opgenomen in de voortgangscijfers. Hieronder
een vergelijking van de cijfers, zoals we die resp. in vorige LSG gepresenteerd kregen (stand
31 juli) en de nieuwste cijfers (stand 30 september) die nu zijn bijgevoegd (bijlage 4B1):

Werk- | In LPA | Opname | Boor- Plan- Uitvoerings- | Bouw Bouw Afgerond
voor- plannen | deling vorming | plan voor- uitvoeren
raad opstellen | voor- opstellen bereiden

bereiden
4942 | 2.806 | 152 886 310 392 7 44 345
5.029 | 2.878 | 143 885 286 418 7 59 353

De totale werkvoorraad is dus met 87 adressen toegenomen. Verder zie je dat de cijfers rechts iets
hoger liggen dan in juli. Dat is dus de daadwerkelijke voortgang van het proces.
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In bijlage 4B2 geeft NCG nadere specificatie op aantal projecten. BlEd] kan dat toelichten.
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Volgvel: 1

VALT NIET ONDER VERZOEK

- Bijlage 4B3 is onze eigen Voortgangsrapportage voor de Gemeenteraad: is TKN voor LSG,
maar misschien zijn er opmerkingen.

Ad 5: Memom

- Voorgesteld besluit: Gemeente en W&B spannen zich in om z.s.m. tijdelijke huurwoning voor
dhr.te vinden.

Ad 6: Dorpsvernieuwing:

- O.b.v. notitie [JKEIEIM (maart 2020) en input uit de Voortgangsrapportage heb ik een
overzicht gemaakt van de voortgang. Een enkel nieuwtje (Dorpsommetjes) eraan
toegevoegd. Vraag is of we hiermee de voortgang effectief kunnen monitoren, als we vanuit
het programmateam voor elke Lokale Stuurgroep zorgen voor een update. Als er
opmerkingen en suggesties zijn, kan ik uiteraard verbeteringen aanbrengen.
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Volgvel: 2

Ad 7: Communicatie:

Volgens afspraak vast agendapunt in de LSG vanaf heden. We timmeren als gemeente
redelijk aan de weg in het gebied. Ook andere partijen (NCG, W&B, Woonzorg)
communiceren — pers en sociale media spelen uiteraard hun eigen rol. Ik heb niet het idee
dat we nu al een goed overzicht hebben van alle communicatie met de inwoners. Het gaat
niet alleen om website, nieuwsbrieven, maar ook om individuele communicatie (brieven,
gesprekken). Misschien kunnen we hierover nog betere afspraken maken, vraag is ook hoe
ver we daarin moeten en kunnen gaan.

Aandachtspunt is zeker de communicatie rond het a.s. Bestuursakkoord (zie ook bij pt.3).
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