

Tijdspad en planning van de activiteiten die we te doen hebben.

Week	Actie	Wie
Week 45	Maandag 3 november bijpraten 5.1.2e 5.1.2e (OOV)	5.1.2e
Week 45	Teamskanaal aanmaken College dinsdag 9-13 uur, seintje bij besluitvorming 5.1.2e wordt geïnformeerd door 5.1.2e om info door te zetten naar team, directie OR en RCR.	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Week 45/46	Dagelijks overlegje met communicatie LdH en Gemeente om vragen van bewoners/belangstellenden te beantwoorden.	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1 5.1.2e en 5.1.2e
10 nov	AO wethouder bijpraten	5.1.2e en 5.1.2e
Week 46	Spreker benaderen	5.1.2e
Week 46	Overleg met OOV en LdH en gemeente, hoofdlijnen schetsen	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e, OOV
Week 47	Veiligheidsplan vertalen naar concreet plan.	5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, OOV
Week 48/49	Afspraak 5.1.2e 5.1.2e, Inge, 5.1.2e, OOV en spreker om informatiebijeenkomst voor te bereiden: Plenair deel met 3 sprekers (wethouder, LdH en OOV) Daarna uiteenvallen in een informatiemarkt met vragen stellen.	Inge, 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, OOV en spreker
Week 49/50	Informatie bijeenkomst/avond met de buurt uitvoeren	Wethouder OOV Gebiedsmanager 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Week 50/51	- n.a.v. informatiebijeenkomst uitwerken participatietraject en voorbereiden definitief besluit. 5.1.2b	5. 5.1.2e, 5.1.2e
Week 52		
5 jan	AO (met Rik en Inge) voor definitief collegevoorstel (college voorstel + bijlagen voor kerst aanleveren).	
13 januari	Definitief besluit in het college. Terugkoppeling naar de buurt n.a.v. het	5.1.2e

	collegebesluit (afh of raadsbrief dagmail openbaar wordt gemaakt). 5.1.2e checken bij 5.1.2e hoe de openbaarwording van informatie gaat.	
18 februari	Raadsvergadering + raadsbesluit.	
Na 18 feb	Inkooptraject	