

Overleg Tempo-team d.d. 7 november '18

MKA: 5.1.2e

### Actielijst 10/10

5.1.2e weten het fijne ervan.

I.g.g. geen overeenstemming ; neergelegd bij gedeputeerde ?

1<sup>e</sup> week januari moet de locatie bekend zijn, er is 30 week nodig om de wisselwoningen op te leveren

Dit is incl. traject voor omgevingsvergunning

Informeren bij provincie.

Aktie : 5.1.2e

Mocht plan B (Verlaatweg) onverhoopt door moeten gaan ; hierover heeft al vooroverleg

plaatsgevonden met 5.1.2e

Graag gegevens en tekeningen van Verlaatweg in Trello zetten

Aktie : 5.1.2e

5.1.2e

Bewoners zijn uitgenodigd voor gesprek.

Plan gedeeltelijk buiten bouwblok

L-vormig plan; bestemmingsplan 1 bouwlaag + kap

Ideeën zijn wel haalbaar

Bewoners komen met plan (Architectenbureau Gerds)

### Winneweer

Geen informatie

### Nieuwe casussen

#### Woltersum, Tienkamp

Wat meer informatie inwinnen.

Wanneer komt versterkingsadvies ?

Als woning niet versterkt hoeft te worden kan gewoon bouwplan ingediend worden

### AOS

Geen nieuwe informatie

### Lopende casussen

#### Wittewierum, 5.1.2e

Zie bemerking Actielijst

5.1.2e

Nieuwe gesprek heeft geen andere gezichtspunten opgeleverd

Afspraak gemaakt om opties uit te werken.

Vervolg afspraak gepland op 26 november '18

#### Winneweer, 5.1.2e

Skets is ingeschakeld voor het maken van een plan

5.1.2e

5.1.2e zijn op bezoek geweest.

Bewoners gaan zelf verder hun plannen

Voorlopig ff afwachten

Thesinge, 5.1.2e

Is nog niet geïnspecteerd, komt voor zover bekend ook niet op lijsten voor

Ook niet op P50 lijst ?

Bewoners informeren.

Wel checken of er i.d.d. sprake is van aantoonbare schade (melding NAM, CVW ?)

### Wisselwoningen

Boersterweg

Zie actielijst 10/10

### Ten Post

Raming voor aansluiting op hoofdriool aan CVW verstrekt.

Overleg hierover tussen CVW en NAM

Zodra akkoord, goed- en tijdig communiceren aangezien vanwege de werkzaamheden de weg naar Winneweer een tijd gestremd wordt

5.1.2e overlegt met 5.1.2e over opdracht en planning.

Aktie : 5.1.2e

### Wvtt

Rondvraag

5.1.2e

Zijn er nog verrassende zaken te verwachten bij de Spin off ?

Vast wel, maar welke ?