

	Besluitvorming vergoedingen	Nader te bepalen	1-September 2015	100%															
19	Ontwikkelen beleidskader op basis van risicobeleid	5.1.2e	5.1.2e	december 2015	50%														
20	Ontwikkeling crisisdraaiboek EZ	5.1.2e	Nader te bepalen		50%														

Publieke regie																			
EZ																			
21	Plan van aanpak overheidsdienst incl. werkbegroting	5.1.2e			100%														
	plan van Aanpak (incl. werkbegroting)		Kwartiermakersteam + 5.1.2e (OCW: monumenten), RWS, DGRW; 5.1.2e (P&O),	1 april 2015	100%														
	instellingsbesluit		5.1.2e (BZK: Wonen/bouwen), I&M: ruimte en infra	1 mei 2015	100%														
	Organisatiebesluit			1 juni 2015	100%														
	Meerjaren programma			september 2015	50%														
	Start nationaal Coördinator Groningen			september 2015	100%														
	Jaarplan			september 2015	50%														

Financieel kader & beheer																			
EZ																			
22	Inrichten financiële functie + verantwoording	5.1.2e	5.1.2e NAM	tot 1 september	50%														
23	vastleggen huidige financiële afspraken	5.1.2e		tot 1 september	0%														
24	nieuwe afspraken volgend jaar (na 1,2 mid)	5.1.2e			0%														

Legenda:

- Eindrapportage
- Tussenrapportage