

**To:** 'Dierikx, drs. M.E.P. (Mark)' [5.1.2e @minez.nl]; Bert Popken [bert.popken@groningen.nl]  
**Cc:** Hoenders, M.H.J. MBA (Marc) [5.1.2e @minez.nl]; Velzen, drs.ing. P.A.A. van (Peter) [5.1.2e @minez.nl]; Gerald Schotman [5.1.2e @shell.com]  
**From:** Jan Kleine - Bureau Pau  
**Sent:** Thur 2/12/2015 2:35:13 PM  
**Subject:** RE: mail naar burgemeester Groningen

Beste Mark,

Dank voor de mail van NAM over de dekking van de verdragingskosten. Op de definitie van 'gevalideerde meerkosten' komen wij asap terug. Daarnaast willen wij graag op de kortst mogelijke termijn afspraken maken over het vervolg van de afspraken voor Forum en 50 miljoen. Graag daarvoor de contactpersonen, dan nemen wij het initiatief voor een afspraak

Wij zouden graag bevestigd zien dat de afspraak ook in overeenstemming met het Rijk is gemaakt. In de oorspronkelijke tekst stond: "De complexe en urgente situatie van het Forum vraagt een specifieke aanpak waar gemeente en Rijk een gezamenlijk standpunt over innemen. Gemeente en Rijk constateren dat vertraging van de bouw van het Forum met maximaal 4 maanden wenselijk is. Na 4 maanden is naar verwachting volgens de laatste inzichten een nieuwe contourenkaart beschikbaar. Op basis van deze laatste inzichten willen partijen een definitief besluit nemen. De komende maanden zullen gebruikt worden om scenario's uit te werken zodat, zodra de nieuwe informatie beschikbaar is, gekozen kan worden op welke wijze tezamen met NAM gewerkt kan worden naar een zodanig ontwerp, dat kan worden voldaan aan de normen voor aardbevingsbestendig bouwen." Graag bevestiging dat dit een goede verwoording is van onze afspraak.

Met vriendelijke groet,

Jan Kleine

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Dierikx, drs. M.E.P. (Mark) [5.1.2e @minez.nl]  
Verzonden: zondag 8 februari 2015 21:51  
Aan: Jan Kleine - Bureau Pau; Bert Popken  
CC: Hoenders, M.H.J. MBA (Marc); Velzen, drs.ing. P.A.A. van (Peter); Gerald Schotman  
Onderwerp: Fwd: mail naar burgemeester Groningen

Jan, zie hieronder de mail van NAM in verband met de verdragingskosten van het Forum.  
Mark Dierikx

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "[5.1.2e @shell.com <[5.1.2e @shell.com]>"] <[5.1.2e @shell.com <[5.1.2e @shell.com]>>]>  
Datum: 8 februari 2015 20:17:16 CET  
Aan: "Dierikx, drs. M.E.P. (Mark)" <[5.1.2e @minez.nl <[5.1.2e @minez.nl]>>  
Kopie: "Velzen, drs.ing. P.A.A. van (Peter)" <[5.1.2e @minez.nl <[5.1.2e @minez.nl]>>,  
"[5.1.2e @shell.com <[5.1.2e @shell.com]>"] <[5.1.2e @shell.com <[5.1.2e @shell.com]>>]  
Onderwerp: Antw.: mail naar burgemeester Groningen

Mark,

Wij hebben van Rijk en Gemeente begrepen dat de bouw van het Forum wordt opgeschort in afwachting van nieuwe inzichten in seismologisch risico zoals zich die zich in de komende maanden ontwikkelen. Op basis van de bereidheid van de gemeente om die inzichten te gebruiken in het nemen van de definitieve beslissing rond de noodzaak en omvang van maatregelen voor aardbevingsbestendig bouwen, is NAM bereid de verdragingskosten (gelimiteerd tot 4 maanden en maximaal 2 miljoen per maand en gevalideerd) op zich te nemen. De komende maanden zullen gebruikt worden om scenario's uit te werken zodat zodra de nieuwe informatie beschikbaar is gekozen kan worden voor de best haalbare oplossing.

Groeten,  
Gerald

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

343347

1650

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.