

To: [redacted] 5.1.2e [redacted]@shell.com [redacted] 5.1.2e [redacted]@shell.com]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Thur 4/16/2015 2:35:08 PM
Subject: Oosterhamriikade 5-9 te Groningen

Goedmiddag mevrouw [redacted] 5.1.2e

Het lukt me niet u aan de telefoon te krijgen, ik heb de volgende vraag:

Met het derde gebouw van het project moet nog gestart worden. M.i. is het verstandig nu de constructeurs aan het werk te zetten om te bepalen welke extra maatregelen nodig zijn om dit gebouw vanaf het 1^e begin aardbevingbestendig te maken.

Onze inschatting is dat als hier voortvarend aan gewerkt wordt weinig vertraging zal ontstaan op de geprognosticeerde bouwstart van week 21 (wel afhankelijk natuurlijk van de impact van aanpassingen).

Dit bespaart o.i. aanzienlijk in de kosten welke met versterking gemoeid zijn.

Graag uw reactie, als het kan 17 april, zodat wij de constructeurs in kunnen plannen voor de komende weken!

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

Technisch Directeur

GEVEKE
Bouw & Ontwikkeling

Bezoekadres:	Postadres:	Tel: +31 (0)50 533 4777
Machlaan 35	Postbus 19	Fax: +31 (0)50 534 0147
9761 TK Eelde	9750 AA Haren	Web: www.gevekebouwenontwikkeling.nl

 Zorg voor het milieu. Print dit bericht en eventuele bijlagen niet onnodig uit.