

Stand van zaken **Stand van zaken aardbeving dossier 2**
December 2014

5.1.2e

Aan de hand van de voortgangsbrieven van de minister aan de tweede kamer (inclusief laatste brief van 16 dec 2014) en de afspraken van de dialoogtafel hier een korte samenvatting van de hoofdlijnen.

Notie brief 16 december:

Kamp: “De verwachting is dat de frequentie en kracht van de aardbevingen de komende jaren zullen toenemen. Er is geen eenduidig wetenschappelijk bewijs dat het regelen van de seismiciteit door middel van maatregelen in de gasproductie mogelijk is. Er is geen directe relatie gebleken tussen de winning in Eemskanaal en de seismiciteit in het westen van het gebied (stad Groningen) Wel wordt verwacht dat verlaging van de totale winning een positief effect heeft op de seismiciteit in het gehele gebied.”

- Definitief besluit winningsplan (eind augustus verplaatst naar medio oktober, verplaatst naar medio december, verplaatst naar januari 2015)
Nota van Antwoord op de zienswijzen wordt via www.bureau-energieprojecten.nl kenbaar gemaakt. Beroep daarna mogelijk.

4 x verplaatst

- Eerste versie NPR aardbevingsbestendig bouwen gereed (eind augustus verplaatst naar medio januari 2015; NPR gaat nu in fasen, definitieve versie voorjaar 2015?)
Eerste versie NPR gaat vergezeld met toelichtende notitie over impact. Daarna vindt commentaarronde plaats en kan een tweede versie worden opgesteld (voorjaar 2015?). Eerste versie vervangt interimadvies NEN maar gaat ook over bestaande bouw. Vanaf begin 2013 aangegeven dat opname in bouwbesluit 2 tot 3 jaar gaat duren. Staat nu, een jaar later, nog steeds op 2 tot 3 jaar.

3 x verplaatst; hoe stevig is eerste versie en wat is harde termijn voor definitieve (i.e. zwarte) versie? Wat is planning voor opname in bouwbesluit? Wat is het communicatieadvies rondom NPR? Wat zijn de effecten voor de Stad?

- Onderzoeksplan fundamenteel onderzoek ondergrond NAM gereed.
Onderzoeksplan bestaat uit tientallen deelstudies die de risicoketen in beeld brengt. In laatste brief wordt aangegeven dat het onderzoek gemaximaliseerd moet worden. Daarnaast zegt EZ nu toe met een halfjaarlijks monitoringsrapport ten aanzien van de seismiciteit en veiligheid in het winningsgebied te komen tegelijkertijd met voortgangsbrief aan TK.

Waarom is onderzoeksplan niet openbaar? Wat betekent maximalisatie?

- Evaluatie waardedalingenregeling eind 2014
In laatste brief wordt geen evaluatie genoemd. Wel dat CBS het onderzoek overneemt van Ortec. Waardedalingsonderzoek wordt maar in een beperkt gebied uitgevoerd. Stad zit daar niet in! Ook van de regeling kunnen wij geen gebruik maken.

Noodzakelijk dat Stad wordt meegenomen in onderzoek en dat de waardedalingenregeling voor groter gebied gaat gelden.