

**Trajecten gaswinning Groningen**  
CONCEPT (Versie 23 februari 2015)

Onderwerp	Deadline	Hoe	Verantwoordelijke	Trekker (voorstel) Eerste trekker/tweede trekker	Moties/opmerking
<b>Gaswinning</b>					
<i>1. Besluit gaswinning</i>					
1a. traject t/m 1 juli	Jul 2015	1 mei: Onderzoek NAM+ begeleidingscommissie 1 juni: advies cie 3+3 1 juni: advies SodM 1 juni: MKBA 1 juli: besluit EZ			
1b. traject t/m 1 januari	Jan 2016	1 nov: Onderzoek NAM+ begeleidingscommissie 1 dec: advies SodM 1 jan: besluit EZ			
<i>2. Onderzoek systeemverandering gasmarkt</i>					
<i>3. Voorbereiding gaswinningsbesluit 2016</i>					
	Jan 2016	Onderzoek Planning wordt nog definitief vastgesteld, voorlopige planning: Jan 2016: Winningsplan Jan 2016: Risicobeleid Sept 2016: Advies SodM Okt 2016: Besluit minister EZ			
<b>Nationaal Coördinator Groningen</b>					
<i>4. Opzet publieke regie</i>					
Opzet overheidsdienst incl. taken en bevoegdheden	Mei 2015	Kwartiermakersteam ontwikkelt voorstel overheidsdienst incl. beleidskader progr. aanpak stads-/dorpsvernieuwing, juridisch kader, begroting en inzet personeel (i.o.m. Provincie, gemeenten, BZK, I&M, W&R, Financiën). 1 mei gereed tot VOB/plaatsing, streven brief Nationaal Coördinator Groningen per 1 mei. Nadere uitwerking concrete toezeggingen parallel en doorlopend daarna.			Motie 107
- Ontwikkeling publieke arbitrage	Juli 2015				
- Onafhankelijk klachtenloket	Juli 2015				
- Aanpak monumenten	Juli 2015				
- Interactie stakeholders incl. Dialogtafel	Mei 2015				
<b>Uitwerking afspraken Bestuurlijk Akkoord en aanvullend akkoord</b>					
<i>5. Uitwerking diverse regelingen</i>					
- Nieuwbouw tussenregeling	Mrt 2015	NAM voorstel op basis huidige regeling aan akkoordpartijen geen afspraken Prov. uitbreiding HS+M, geen afspraken vervolg geen afspraken vervolg geen afspraken vervolg			
- Nieuwbouwregeling	Sept 2015				
- Waardevermeerderingsregeling	Sept 2015				
- Waardedalingsregeling	Sept 2015				
- Garantiefonds achterstallig onderhoud	Mrt 2015				
<i>6. Woningmarkt</i>					
- Onderzoek waardedaling (CBS/ORTEC)	Feb 2015	Afronding ORTEC, overdracht CBS, begeleiding traject Volgen ontwikkelingen begeleidingscommissie (evt. lidmaatschap) Onderzoek uitzetten, EZ, provincie, NAM input			
- Onderzoek woningmarkt Dialogtafel	Juli 2015				
- Onderzoek maatregelen woningmarkt	Sept. 2015				
<i>7. Uitwerking stad Groningen</i>					
- Exemplarische gebouwen + Forum	Mrt. 2015	Onderzoek gebouwen (NAM), Forum scenario-ontwikkeling (Stad, betrokkenheid NAM) en proces van uitkering (NAM, betrokkenheid EZ) Kaderontwikkeling progr. aanpak (kwartiermaker) Inspectieprogramma (stad/NAM)			
- Proces vergoeding meerkosten (50 mln)	Mrt. 2015				
- Programmatische aanpak stad	Sept. 2015				
- inspectieprogramma	Sept 2015				
<i>8. Leefbaarheid</i>					
- Aansluiting Rijksinzet (BZK) op leefbaarheidsloket	Juli 2015	Link leggen met BZK (evt. detachering?), volgen spoor 3 Bestuurlijk Akkoord en vergelijking met rijksbeleid, evt. bijsturen.			
<i>9. Economic Board</i>					
- Goedkeuring jaarplannen en inrichting RvC	Mei 2015	Beoordeling jaarplan 2015, discussie lid RvC namens EZ WJZ traject bij landsadvocaat Inzet B&I t.b.v. regelingen, inzet RRE volgen ontwikkeling			
- Traject landsadvocaat	Feb 2015				
- Begeleiding EZ Economic Board	Doorlopend				
<i>10. Kenniscentrum</i>					
- Opzet strategische kennisagenda	Juli 2015	Opstellen kennisagenda (kwartiermaker i.o.m. akkoordpartijen, TNO etc. Kwartiermaker aanwijzen (NAM en EZ in overleg) en voorstel kenniscentrum ontwikkelen incl. financieel plaatje en personele inzet.			
- Inrichting (virtueel) kenniscentrum	Sept. 2015				
<i>11. Vervolgtraject NPR</i>					
- Consultatietraject NPR + definitieve besluitvorming	Sept 2015	Consultatie technici Wijziging bouwbesluit			
- Opnemen nieuwbouwnorm in bouwbesluit	Dec 2015				

- Juridisch kader voor vergoedingen	Dec 2015	Mogelijk aanpassingen juridisch kader			
-------------------------------------	----------	---------------------------------------	--	--	--

<b>12. Schade, preventief versterken en infrastructuur</b>				
12a Schade - Aanpak complexe schadegevallen - Schadeafhandeling	Dec 2015 Doorlopend	Volgen afhandeling i.o.m. NAM, signaleren en oplossen dilemma's Volgen (doorlopend & a.g.v. aardbevingen), contact raadsman		
12b Preventief versterken gebouwen - Voortgang/opstarten preventief versterken - Ontwikkelen beleidskaders dorps- /stadsvernieuwingaanpak - Opzet aanpak stroomversnelling - Juridisch kader preventief versterken (zie11)	Doorlopend Mei 2015  Dec 2015	Volgen aanpak i.o.m. CVW, signaleren en oplossen dilemma's Meenemen in opzet overheidsdienst  Programmaonderdeel opzetten binnen Energiesprong BZK Wijziging mijnbouwwet		
- Voortgangsmonitor schade en preventief versterken  - Commissie van toezicht CVW - Aanpak preventief versterken scholen	Sept 2015  Doorlopend Doorlopend	Rapportage opzetten over 2014 en eerste half jaar 2015 over de 4 sporen van het Bestuurlijk Akkoord. Opzetten toezicht en begeleiding commissie Volgen proces versterken scholen		
12c Preventief versterken infrastructuur - Afspraken waterschappen incl. financiële werkafspraken - Voortgang Gasunie/Tennet	Feb 2015  Doorlopend	Gesprekken NAM/Waterschappen, plantoetsing bij HWBP, begroting incl. financieringswijze door NAM volgen ontwikkelingen: Regelmatige gesprekken met Gasunie, Tennet, etc.		

<b>Vervolg lopende trajecten</b>				
13. Ontwikkelen beleidskader op basis van risicobeleid - Commissie van 3+3 - Normstelling industriële installaties - Doorontwikkeling beleidskader voor 2016	Juni 2015 Dec 2015 Dec 2015	Begeleiding commissie over overschrijdingskans en normstelling (EZ) Ontwikkeling norm door Deltares, toetsing gebouwen Toetsingskader voor besluiten over gaswinning		
14. Uitwerking financiële kaders - Begroting programmadirectie - Begroting overheidsdienst - Uitputting Bestuurlijk Akkoord - Financiële forecast preventieve versterkingsopgave - Onderbouwing financiële kaders regelingen a. Nieuwbouw b. Waardedaling c. Waardevermeerdering d. Garantstellingsfonds e. Uitkoopregeling	Feb 2015 Mei 2015 Doorlopend Aug 2015 Aug 2015	Claim voorjaarsnota voor 2015 / Claim najaarsnota voor 2016 Paragraaf in claim voorjaarsnota Afspraak NAM/EZ uitputting bestuurlijk akkoord Op basis gegevens CVW, consultatie bouwsector berekening maken  a,b,c: Op basis nieuwe contouren + risicoberekening NAM + concept- regelingsteksten berekening maken  d: op basis concept-regelingstekst berekening maken e: op basis onderzoek regeling berekening maken		
15. Bedienen Tweede Kamer - Reactie op OVV-rapport - Brief aan kamer over NCG - Brief aan kamer gaswinningsplafond - Besluit NPR en regelingen bestuurlijk akkoord - Voortgangsrapportage - Onderzoek systeemverandering gasmarkt	Mrt 2015 Mei 2015 Juli 2015 Sept 2015 Sept 2015 Jan 2016	Aanbiedingsbrief, uitgebreide reactie, AO/(spoed)debat voorbereiding Beleids-/juridische/economische kaders rijksdienst incl. benoeming NCG Besluit minister 2 <sup>e</sup> halfjaar 2015: winningsplafond 35/39,4 mld m <sup>3</sup> Besluit minister gebruik NPR op basis consultatie en risicokaarten Overzicht stand van zaken sporen Bestuurlijk Akkoord Resultaten onderzoek gasmarkt + appreciatie/besluit minister EZ		Motie 104 en 116  Motie 102
16. Communicatie - Mede-organiseren van informatiebijeenkomsten en info in huis-aan-huisbladen - Uitwerking communicatiefunctie Nationaal Coördinator Groningen - Communicatieoverleg betrokken partijen - Voorbereiding communicatie maatregelen uit bestuurlijk akkoord - Voorbereiding communicatie besluit gaswinning	Mrt 2015  Feb 2015  Doorlopend Doorlopend  Juni 2015	Vorbereiding communicatiemateriaal  Afspraken ontwikkelen mbt (zelfstandige) communicatie NCG  Regelmatig overleg provincie, gemeenten, stad, NAM, CVW O.a. bijdrage voortgangsrapportage Groningen		

<b>Randvoorwaarden en overige trajecten</b>				
17. Stakeholdermanagement - Bestuurlijk Overleg - Overleg FEZ/MinFin	Doorlopend Doorlopend	Vorbereiding overleggen en aanwezigheid (EZ secr.) Ambtelijk 2-wekelijks overleg: algemene voortgang, uitputting BO + overig		

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dialoogtafel <ul style="list-style-type: none"> <li>o Stuurgroep Drieslag</li> <li>o Werkgroep evaluatie</li> <li>o Onderzoek woningmarkt</li> </ul> </li> </ul>	<p>Doorlopend Doorlopend Sept 2015 Juli 2015</p>	<p>Standpuntvoorbereiding overleggen en aanwezigheid Standpuntvoorbereiding en aanwezigheid (stgr. secr.) Standpuntvoorbereiding en aanwezigheid (DT secr.) Standpuntvoorbereiding en aanwezigheid (DT secr.)</p>			
<p><i>18. Ontwikkeling crisisdraaiboek EZ</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inzet EZ bij zware aardbeving</li> </ul>	<p>Juli 2015</p>	<p>Naast incidentendraaiboek van Veiligheidsregio: wat doet minister bij zware aardbeving?</p>			

**Tekst moties:**

**Motie 33529 nr 102: Mulder**

verzoekt de regering om schadeafhandeling van aardbevingsschade en bodemdaling en versterking van het onroerend goed zoveel mogelijk integraal af te handelen,

**Motie 33529 nr 104: VVD en PvdA**

constaterende dat er iedere 6 maanden een rapportage zal zijn van het SodM over de winning en de lopende onderzoeken t.a.v. de bodem en de seismiciteit, overwegende dat veiligheid daarbij voorop staat en moet staan, voorts overwegende dat daarnaast ook de maatschappelijke effecten van gaswinning in Groningen van groot belang zijn, verzoekt de regering om bij de beslissing 1 juli de maatschappelijke effecten voor de inwoners mee te wegen, en niet alleen de veiligheid en de winning, als vergelijkbaar met een MKBA.

**Motie 33529 nr 107: CU**

constaterende, dat in de provincie Groningen veel monumenten en erfgoed met culturele en religieuze waarde aanwezig zijn, maar dat aardbevingen als gevolg van gaswinning schade hebben toegebracht aan veel monumenten en kerken;

overwegende, dat in de Monumentenwet een verbod op beschadiging en vernieling van monumenten uit de Monumentenwet staat;

verzoekt de regering:

- ervoor zorg te dragen dat de NAM de kosten voor behoud en herstel van monumentaal erfgoed betaalt;
- bij herstel en behoud niet slechts economische afwegingen maar ook de monumentele waarde en de waarde voor het landelijk gebied en de identiteit van Groningen mee te wegen;
- zorg te dragen voor een speciaal team bij de Nationaal Coördinator Groningen voor het herstel en de preventie van schade aan monumenten en erfgoed,

**Motie 33529 nr 116: PvdA en VVD**

overwegende dat het aannemelijk is dat de veiligheid van de inwoners van Groningen gebaat is bij het minderen van de gaswinning;

overwegende dat GTS heeft onderbouwd dat het laagst mogelijke niveau gaswinning dat noodzakelijk is voor de leveringszekerheid, 33 miljard m3 plus maximaal 2 miljard m3 reservecapaciteit bedraagt, spreekt haar instemming uit met de reductie van de gaswinning tot 1 juli tot het voor leveringszekerheid laagst mogelijke niveau van 16,5 miljard m3 gerekend vanaf 1 januari,

verzoekt de regering voor de gaswinning na 1 juli een winningsbesluit voor te bereiden dat uitgaat van het laagst mogelijke niveau gaswinning dat noodzakelijk is voor de leveringszekerheid en de veiligheid; verzoekt de regering tevens inzichtelijk te maken hoe de gaswinning na 1 januari 2016 nog verder verlaagd kan worden.