

## Overzicht projecten Overheidsdienst Groningen

1. Voorbereiden meerjarig programma
Trekker Peter Kuenzli
Verkenner
Betrokkenen
Stand van zaken
Financiën

2. Opstellen methode voor planning en prioritering gebiedsaanpak
Trekker Peter Kuenzli
Verkenner
Betrokkenen
Stand van zaken
Financiën

3. Opstellen data bestand (GIS)
Trekker <span style="background-color: black; color: white;">5.1.2e</span>
Verkenner:
Betrokkenen: Provincie Groningen, Kadaster, NAM?
Stand van zaken
Financiën

4. Opstellen cultuurhistorische inventarisatie en waarde kaarten
Trekker Hans van der Vlist
Verkenner: <b>5.1.2e</b> (provincie Groningen)
Betrokkenen: Libau, Stichting Groninger Kerken, .....
Stand van zaken
<p><b>2 april 2015</b></p> <p>Gesprek geweest over inzet overheidsdienst Groningen en de vraag wat voor intensiveren, verbreden en versnellen nodig is in relatie tot monumenten. Hoofdpunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wat is van waarde? Dat in beeld brengen</li> <li>- Hoe kan hetgeen van waarde is beschermd worden? Wat is al beschermd?</li> <li>- Ontzorgen eigenaren monumenten: Eigenaar blijft zelf verantwoordelijk maar moet ontzorgd worden in verband met schade en versterken. Wat is daarvoor nodig? Wat moet iemand met een monument weten?</li> <li>- Gebouwen in topconditie hebben minder last van aardbevingen.</li> <li>- Hoe herstel en versterk je monumenten? Doen en leertraject 2016/2017: Pilots nodig.</li> </ul> <p>Afspraken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>5.1.2e</b> maakt een plan voor de verkenningsfase (inclusief financiën), daarna wordt een plan van aanpak opgesteld. Vanaf september in geprioriteerde gebieden aan de slag.</li> <li>- Verbinding met project 8 wordt gemaakt door Peter Kuenzli</li> <li>- Iedereen levert projectideeën aan bij <b>5.1.2e</b>. Al bekend: aan de kerk in Woltersum wordt al gewerkt. <b>5.1.2e</b> maakt een longlist waaruit projecten gekozen zullen worden</li> <li>- Er zullen schrijvers nodig zijn in verband met circulaire/regelingen: <b>5.1.2e</b> benadert interdepartementale groep. Idem over betrokkenheid Atelier Rijksbouwmeester.</li> </ul>
Verbinding met project 8 en 17
Financiën

5. Opstellen monitoring woningmarkt
Trekker Peter Kuenzli
Verkenner
Betrokkenen
Stand van Zaken
Financiën

6. Opstellen structuurvisie (ruimtelijk kader) aardbevingsgebied
Trekker Jurry Bonnema
Verkenner
Betrokkenen
Stand van zaken
Financiën

7. Analyse juridische belemmeringen
Trekker Peter Kuenzli en provincie Groningen
Verkenner
Betrokkenen
Stand van zaken
Financiën

8. Opstellen handelingsperspectief eigenaar bewoners
Trekker: Peter Leeuw
Verkenner:
Betrokkenen
Stand van zaken
Financiën



9. Herijking regelingen (waaronder garantstellingsfonds, vergoedingsregeling nieuwbouw, waardevermeerdering, woningfinanciering en-assurantiën)
Trekker Jan Kleine, Peter Leeuw, Jurry Bonnema
Verkenner
Betrokkenen
Stand van zaken
Financiën

10. Uitwerking publiek case management (als aanvulling op het case management bij CVW)
Trekker Peter van Velzen
Verkenner
Betrokkenen
Stand van zaken
Financiën

11. Uitwerking geschillenbeslechting
Trekker Peter van Velzen
Verkenner
Betrokkenen
Stand van zaken
Financiën

12. Uitwerking financieel kader
Trekker Peter van Velzen
Verkenner
Betrokkenen
Stand van zaken
Financiën

13. Opstellen communicatieplan
Trekker Peter van Velzen
Verkenner
Betrokkenen
Stand van zaken
Financiën

14. Uitwerking Kenniscentrum
Trekker Peter van Velzen
Verkenner
Betrokkenen
Stand van zaken
Financiën

15. Opstellen opleidingsplan (o.m. constructie/gebiedsmanagement/bewonersbegeleiding)
Trekker: Regio (wie??) en Peter van Velzen
Verkenner
Betrokkenen
Stand van zaken
Financiën

16. Opstellen Plan van Aanpak voor een Internationale Bouwtentoonstelling Groningen
Trekker: Regio (wie??)
Verkenner
Betrokkenen
Stand van zaken
Financiën



17. Opstellen van plannen van aanpak voor projecten voor de aanpak van gebieden en gebouwsegmenten die in 2016/2017 moeten worden uitgevoerd
Trekker Peter Kuenzli
Verkenner
Betrokkenen
Stand van zaken <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vanuit project 4 worden gebouwen aangedragen voor pilots. Kerk Woltersum is al expliciet genoemd.</li> <li>- Pilotproject corporaties vanuit Intentieovereenkomst met de NAM (150 woningen)</li> <li>-</li> </ul>
Verbinding met project 4,
Financiën