

Verslag stuurgroep aardbevingen

Datum: donderdag 12 juni 2014
Tijd: 11.00 - 12.00 uur
Locatie: Stadhuis; kamer burgemeester Vreeman
Aanwezig: Ruud Vreeman, Roeland v/d Schaaf, Bert Popken, [5.1.2e],
[5.1.2e], [5.1.2e]
Afwezig: Peter Teesink, [5.1.2e], [5.1.2e]

1. Opening en mededelingen

- Het collegevoorstel programma aardbevingen is vastgesteld in het college.

2. Concept-verslagen stuurgroepen 27 mei en 2 juni

- beide verslagen zijn ongewijzigd vastgesteld.
- N.a.v.: dhr. [5.1.2e] heeft na de vorige vergadering doorgepraat met Wim Moes. Financiering kan lastig worden voor EPI-centrum. Dhr. Moes is aangeboden dat wij bereid zijn bestuurders hier desgewenst voor in te schakelen.
- N.a.v.: De eerder besproken brief gericht aan de commissie bijzondere gevallen wordt nu daadwerkelijk voorgelegd aan deze commissie.
- N.a.v.: Schadegeval in Piccardthof wordt groot gemaakt, maar hieromtrent zijn nog onzekerheden.

3. Voortgang

a. Afspraken minEZ

- Dhr. [5.1.2e] is akkoord met het verslag. Er is nog geen akkoord van minister Kamp.
- Het bezoek van minister Kamp aan Groningen voor de zomer is zeer onzeker. Nu aansturen op een afspraak in september.
- Verwachting is in het volgende stuurgroep-overleg de offerte van Deltares m.b.t. het bodemonderzoek voor te kunnen leggen.

b. Afspraken NAM

- NAM blijkt o.b.v. andere cirkels dan die uit de ons bekende onderzoeken het versterkingsplan op te stellen. Stad Groningen valt buiten deze cirkels. Dit staat echter nergens vastgelegd.
- NAM heeft aangeboden ~15 bouwwerken voor ons te willen laten onderzoeken. De bijlage met 15 bouwwerken wordt na overleg met BWT hiervoor gebruikt.
- Om niet afhankelijk te zijn van de NAM en vertraging te voorkomen alvast onderzoeken wat er nodig en mogelijk is voor het schooltje in Engelbert.
- Mondeling is de NAM meegedeeld dat wij een claim bij hen willen neerleggen van met het programma aardbevingen gemoeide kosten.

c. Afspraken veiligheidsregio

- Contact met VR intensiveren. Eens per maand VR aan laten schuiven bij stuurgroep.

d. Brief zuidelijke ringweg/ stuurgroep

- De consequenties van aardbevingen voor de zuidelijke ringweg was een verrassing voor RWS.
- Nog niet bij alle gemeentelijke projecten worden de consequenties van de aardbevingen in kaart gebracht. Hier moet nadrukkelijker achteraan gezeten worden.
- De brief aan NAM richten met cc aan de twee betrokken ministeries.

4. Besluitstukken

a. Projectofferte communicatie

- Ongewijzigd vastgesteld.

b. NEN-folder

- NAM geeft aan dat wij de eerste gemeente zijn met een dergelijke folder. Verder zijn ze tevreden over de tekst.
- De folder is juridisch gecheckt.
- Folder is akkoord met een wijziging dat de verbouw van woningen nadrukkelijker naar voren moet komen uit de folder.

5. Onderzoek Groninger Forum

- Offerte voor het onderzoek is binnen. Kosten zijn €16.000. Deze worden meegenomen in de claim aan de NAM.

6. W.v.t.t.k. + rondvraag

- Eens per kwartaal een financieel overzicht van het programma aardbevingen agenderen voor deze stuurgroep.
- T.k.g.: morgenmiddag (vrijdag) vindt er een openbare bijeenkomst van de dialogotafel plaats.

Actielijst

Actie	Wie
Onduidelijke situatie Piccardthof ophelderen	Dhr. 5.1.2e
I.o.m. mevr. 5.1.2e minister Kamp uitnodigen voor september	Dhr. 5.1.2e
Opstellen claimbrief aan de NAM	Kerngroep
Versneld onderzoek laten doen naar situatie schooltje Engelbert	Kerngroep
VR uitnodigen eens per maand aan te schuiven	Dhr. 5.1.2e
Gemeentelijke projectleiders wijzen op aardbevingsconsequenties	Dhr. 5.1.2e

Besluitpunt

Voorstel	Status
Projectofferte communicatie	Ongewijzigd vastgesteld
NEN-folder	Gewijzigd vastgesteld