

**Van:** 5.1.2e

**Verzonden:** donderdag 14 januari 2016 17:12

**Aan:** Alders, J.G.M. (Hans); Mulder, H.J.W. (Henk)

**CC:** Swaving, G.J. (Gert-Jan); Boer, J. de (Jeroen)

**Onderwerp:** terugkoppeling 1e werkconferentie inzake prioritering en aansturing versterken en inspectieprogramma

Dag heren,

Vandaag vond de eerste werkconferentie plaatst.

Bij deze een terugkoppeling op deze, in mijn ogen, geslaagde bijeenkomst.

Aanwezig:

NAM: 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e

CVW: Hut

NCG: Swaving, De Boer, 5.1.2e §.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (notulen), 5.1.2e (voorzitter)

Doel:

- Uitgangspunten van de samenwerking bespreken (en toetsen of deze herkend worden).
- Update MJP geven.
- Update consequenties voor lopende projecten.
- Invulling geven aan overleg en beslisstructuur.

Gedetailleerd programma en presentatie is weergegeven in de bijgevoegde powerpoint.

In hoofdlijnen het verloop van de bijeenkomst:

Aangegeven wat het doel was van de bijeenkomst, dat deze bijeenkomst deel uit maakt van verschillende werkconferenties.

De uitgangspunten van de samenwerking op het gebied van versterken zijn behandeld.

De nieuwe rolverdeling is benadrukt (de hele bijeenkomst door heeft dit punt aandacht gehad, dus bij elk onderdeel. De partijen waren het eens dat dit consequenties zou hebben en dat we elkaars rol moeten gunnen/elkaar goed in positie brengen en besluiten allen moeten onderschrijven ipv tegenstrijdige berichtgeving naar buiten).

Getoetst is of alle partijen dit herkenden en de invulling daarvan herkenden.

Dit was het geval. Ook werd het belang gedeeld om de transitie van de lopende projecten naar de nieuwe werkwijze op zeer korte termijn vorm te geven.

De lijn van het MJP is toegelicht; prioritering op basis van risicoberekeningen was nog niet mogelijk, daarom No Regret.

No Regret is ingericht langs 4 lijnen, aangevuld met een inspectieprogramma voor woningen met verhoogd risicoprofiel.

Ervaring gebiedsgericht, uitkomst inspecties, nieuwe risicoberekeningen zullen leiden tot prioritering 2017.

Op korte termijn inventarisatie wat van de lopende projecten (versterken, inspecties, sectoraal etc.) in gebiedsgericht past, wat om moverende redenen door moet gaan en wat on hold wordt gezet.

Inventarisatie wordt nader uitgewerkt door NAM en CVW inclusief planning van beschikbare engineering-, inspectie- en uitvoeringscapaciteit.

Afweging en besluitvorming over wat wel/niet doorgaat ligt bij NCG.

In elk geval wordt aan het projectenlijstje uit de presentatie toegevoegd: gebouwen van de stad Groningen (lopende projecten), nieuwbouw, heft in eigen hand. Vragen allemaal engineeringcapaciteit. Ook voor de complexe gevallen met engineeringcapaciteit worden gereserveerd.

Er zijn verschillende aandachtspunten aan de orde gekomen (zoals beperkt aantal constructeurs, reeds gewekte verwachtingen aan bewoners, onomkeerbare contracten, beschikbare capaciteit). NAM heeft aangegeven in gesprek te willen gaan over bijvoorbeeld het langer ter beschikkingstellen van de gelden voor Elk Dorp Een Duurzaam Dak.

De noodzaak voor een structureel beslis- en overlegstructuur werd onderkend. Een invulling daarvan volgt. NCG komt met voorstel.

Er moet nog nader gekeken worden hoe om moet worden gegaan met de signalen vanuit de gemeenten. De gebiedscoördinatoren van CVW halen projecten op bij de gemeenten. We zullen oog moeten hebben voor de transitie daarvan richting NCG. NCG bepaalt immers wat met voorrang kan worden opgepakt. Dit moet in een afstemmingsoverleg landen.

Overeengekomen actiepunten:

- Vormgeven voorstel overlegstructuur (met doel, deelnemers, frequentie, voorbereiding/ondersteuning etc.). Actie NCG
- Vormgeven aan terugkoppeling over de verbinding met de andere werkconferenties. Actie NCG
- Inventarisatie lopende projecten (incl. onderscheid gebiedsgericht, on hold, maatwerk. Met onderbouwing. En engineeringcapaciteit. Actie CVW (volgende week overleg. deadline eind volgende week)
- Gesprek met stad Groningen over inventarisatie projecten van stad
- NCG wordt uitgenodigd voor presentatie conclusies HRBE's (waarschijnlijk HRBE's-Programma afbouwen). Actie NAM

Data overige werkconferenties:

20 januari: prioriteringssystematiek

27 januari: expert system/systeemaanpak

28 januari: van sectoraal naar gebiedsgerichte aanpak.

5.1.2e