
Onderwerp : Stuurgroep Aardbevingen
Datum : Dinsdag 3 februari 2015
Aanwezig : College B&W, Peter Teesink, Klaas van der Wal, Bert Popken, Esseline Schieven, Jan Kleine, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
Afwezig : 5.1.2e
Kopie aan : 5.1.2e, 5.1.2e
Verslag nr. :

1 Opening en welkom.

Burgemeester opent de vergadering en heet iedereen welkom. Dit is de eerste stuurgroep in de nieuwe setting. Afgesproken is dat de stuurgroep aardbevingen voortaan wekelijks is, elke dinsdag 09.30 – 10.30 met een open invitatie voor alle collegeleden.

2 Stand van zaken actualiteit.

N.a.v. het gesprek met minister Kamp op maandag 2 febr. geeft Jan Kleine een terugkoppeling van het gesprek op maandag 2 februari met minister Kamp.

In alle gesprekken van provincie G9 en het Rijk is het uitgangspunt dat er een gezamenlijke afspraak komt met provincie, 11 regiogemeentes en stad. Komt één van de partijen er niet uit, dan is er voor niemand een overeenkomst.

In het CdK +12 burgemeestersoverleg van maandag 2 februari is een toelichting gegeven op het akkoord. Het akkoord met de provincie en regio bestaat uit afspraken over voorbereiding van het akkoord van januari 2014 en een nieuwe afspraak omtrent de publieke regie. In het laatste is een passage opgenomen over de stad Groningen. Op maandag 2 februari is afgesproken dat er op dinsdag 3 februari een vervolgesprek komt met het ministerie om afspraken te maken specifiek voor de stad Groningen.

3 Communicatie en besluitvorming College B&W en Raad

Ten aanzien van de besluitvorming komende tijd en afstemming met de gemeenteraad wordt het volgende afgesproken.

Afspraak: 1 extra collegevergadering

Afspraak: 1 extra raadsvergadering woensdag 11 februari, een voorstel voor nadere invulling volgt.

4 Forum.

Het bekendmaken van de NPR Norm en het advies van de stuurgroep Impact Assessment zal gevolgen hebben voor het Forum. Esseline Schieven geeft een presentatie.

Procesafspraken m.b.t. Forum:

- 4 maanden temporiseren om nader te onderzoeken hoe het gebouw aardbevingsbestendig te maken.
- Kosten 6 mio (2 mio per maand kosten Rijk)
- NAM aan boord om mee te rekenen/mede verantwoordelijk te maken.
- Doorrekenen en dan definitieve besluitvorming
- Juridische aspecten goed laten onderzoeken voordat we besluiten.
- Meer inzicht in de financiële consequenties opnemen in het collegebesluit.

Afspraak: besluitnota agenderen voor collegevergadering 10 febr.

5 Rondvraag.

Er zijn geen punten voor de rondvraag.