

Aan: Staf NCG 14 september
Van: Gert-Jan Swaving en Jeroen de Boer
Betreft: Vaststelling verkenning 4, en vervolg
Datum: 9 september 2015

Voorstel:

- 1. Verkenning 4 Cultuurhistorische waardestelling en Erfgoedmeting aannemen voor kennisgeving**
- 2. Vaststellen van de uitgangspunten we hanteren**
- 3. Deze verkenning vrijgeven bij de presentatie van het (concept-) MJP, en nu reeds ter beschikking stellen aan de gebiedsteams.**
- 4. De opdracht "ruimtelijke context" in combinatie met (vervolg op) verkenning 6 uitvoeren en hiervoor een trekker/projectleider aan te zoeken.**
- 5. In te stemmen met de overige vervolgacties**

Inhoudelijk beoordeling

Met de oplevering van de verkenning is voldaan aan de opdracht om een verkenning uit te voeren hoe tot een gebiedsgericht totaaloverzicht kan worden gekomen van het cultureel erfgoed in het aardbevingsgebied.

De verkenning biedt in beperkte mate een advies hoe het behoud van cultureel operationeel kan worden gemaakt in de gebiedsgerichte aanpak zoals die per 1 januari 2016 wordt gehanteerd. Het voorstel om eerst te starten met een pilot in Onderdam en in een periode van 5 jaar een complete inventarisatie te realiseren sluit niet aan bij de grootschalige preventieve versterking die er jaarlijks plaatsvindt.

De eerste indicatie van kosten die gemoeid zijn voor de regiefunctie vanuit de NCG en het opzetten van een werkwijze/database op basis waarvan versterkingsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd (dus nog zonder dat er aan de monumenten zelf iets is gedaan) bedraagt zo'n € 35 miljoen.

Status advies

Het expertadvies dat vanuit het werkveld cultureel erfgoedveld in deze verkenning wordt gegeven moet de komende periode worden geoperationaliseerd en geborgd in de werkwijze van de NCG. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

- 1. Rijk (RCE), provincie en gemeenten blijven in positie t.a.v. hun rol en verantwoordelijkheden vanuit de Monumentenwet.**
- 2. De NCG faciliteert rijk, provincie en gemeenten waar nodig, zonder deze rol en verantwoordelijkheid over te nemen en voert regie vanuit de gebiedsgerichte benadering.**
- 3. Aangezien de gebiedsgerichte benadering per 1 januari start is het zaak om het behoud van het cultureel erfgoed in de totaalaanpak te borgen en te integreren. Daarbij past geen eigenstandige of sectorale benadering vanuit 1 discipline (in dit geval cultureel erfgoed) maar een samenhangende integrale gebiedsbenadering.**

Uit deze uitgangspunten vloeit voort dat de voorgestelde werkwijze en rolverdeling in de verkenning niet 1 op 1 aansluit bij deze rolopvatting van de NCG. Bijvoorbeeld een

eerste pilot in Onderdam (of dit passend is hangt af van de normering en prioriteitstelling en moet onderdeel zijn van de gehele gebiedsgerichte benadering) en sturende i.p.v. regisserende rol vanuit de NCG, op onderdelen treden in verantwoordelijkheden/bevoegdheden van Rijk (RCE, provincie en gemeenten) en het dragen van de kosten voor inventarisatie bij de NCG. Het is zaak dat de komende periode de werkwijze samen met de bevoegde overheden, CVW en NAM te ontwikkelen onder regie van de NCG.

Vervolg

De komende periode wordt vanuit de NCG de volgende stappen ondernomen:

1. Aantrekken van een projectleider om het ruimtelijk kader te ontwikkelen en vast te stellen (actie directeur NCG).
2. Opstarten overleg met betrokken overheden, NAM en CVW hoe het behoud van cultureel erfgoed kan worden geborgd in de werkprocessen van de gebiedsgerichte benadering. De verkenning biedt concrete handvatten om dit te operationaliseren. Dit moet uiteindelijk leiden tot het toevoegen van expertise (indien nodig) bij het CVW en een protocol in de gebiedsgerichte benadering (actie nog aan te trekken projectleider).
3. Opstarten van een overleg tussen NCG, Rijk (RCE), provincie en gemeenten voor de concrete invulling en financiering van de inventarisatie en monitoring zoals dit door de experts in de verkenning worden voorgesteld (actie nog aan te trekken projectleider).