

Aardbevingen en de Grote Markt oostzijde; projectcommunicatie.

De stad Groningen heeft met het ministerie van EZ afspraken gemaakt over vervolgonderzoek en maatregelen bij een aantal exemplarische gebouwen en bouwprojecten. Aanleiding zijn de nieuwe richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR) die minister Kamp maandag jongstleden heeft gepubliceerd. Een van deze gebouwen is het Groninger Forum. Het college van B&W hebben op basis van de publicatie van deze richtlijnen en afspraken daarover met het Rijk besloten een pauze in te lassen bij de bouw van het Groninger Forum. De kosten worden door het Rijk vergoed.

Er wordt een periode van vier maanden uitgetrokken om samen met de BAM het gebouw te toetsen aan de NPR en mogelijke oplossingen te onderzoeken. Tegelijkertijd maakt de gemeente in samenwerking met het Rijk afspraken over de meerkosten en schade als gevolg van het aardbevingsbestendig maken van het Groninger Forum.

Een deel van de werkzaamheden gaat wel gewoon door, omdat de nieuwe bouwrichtlijnen hiervoor geen gevolgen hebben. De fietsenkelder wordt afgebouwd en de ontwikkeling van de Nieuwe Markt zuidzijde en de oostwand wordt volgens planning gecontinueerd.

De verwachting is dat in september op basis van verder onderzoek en de nieuwste inzichten een afgewogen keuze gemaakt kan worden of, en zo ja welke, maatregelen nodig zijn voor het Groninger Forum.

De samenwerking van de afgelopen periode met het Rijk en de BAM geeft het vertrouwen dat een goede oplossing gevonden wordt voor de realisatie van het Groninger Forum.

#### **Woensdag 11 februari 12.00 uur: persconferentie**

**Groninger Forum-organisatie.** Dirk Nijdam roept zijn personeel bijeen. Dirk en Esseline Schieven verzorgen de presentatie. **Woensdag 11 februari vroeg in de middag.**

**Personeel BAM.** Directeur van BAM Noord Nederland roept zijn personeel bijeen. **Woensdag 11 februari om ongeveer 16.00 uur.** (wordt waarschijnlijk eerder)

Samen met de BAM informeert de gemeente de onderaannemers. Deze bijeenkomst wordt voorbereid door de BAM. Aanwezig namens de gemeente: Paul de Rook en Klaas van de Wal of Esseline Schieven. **Donderdag 12 februari.**

**Klankbordgroep Grote Markt oostzijde.** Extra bijeenkomst inlassen, waar de voorzitter **5.1.2e** het verhaal vertelt. **5.1.2e** regelt en nodigt per mail uit. **Woensdag 11 februari 16.30 uur.**

**Coördinator en werkstudenten van het Informatiecentrum** worden aansluitend geïnformeerd.

Overige **omwonenden** krijgen die week een huis-aan-huis brief. Coproductie BAM/gemeente. **5.1.2e**

**5.1.2e** / **5.1.2e**

**VolkerWessels Vastgoed.** **5.1.2e** belt op woensdag 11-2.

**Thomas Müller,** supervisor oostwand. **5.1.2e** belt op woensdag 11-2.

**KNG.** (Poelestraat 30 blijft langer in gebruik van ABT cs) **5.1.2e** belt op woensdag 11-2.

**RuG** (de RuG kan later over het bibliotheekpand beschikken) Esseline Schieven belt op woensdag 11-2.

**Betrokkenen Nieuwe Markt zuidzijde.**

Vapiano: Esseline Schieven belt op woensdag 11-2.

VHG/Lokken/architecten/supervisor, 5.1.2e belt op woensdag 11-2.

**Provincie.** Burgemeester Den Oudsten belt de Commissaris der Koning. Wethouder de Rook belt gedeputeerde. Zij zijn overigens ongetwijfeld al op de hoogte. Bert Popken belt Hans Schrikkema. Kan eerder dan 11-2. (Provincie is inmiddels op de hoogte)

### Woensdag 11-2 16.30 uur: informeren Raad

**Perscontacten** lopen in eerste instantie **allemaal** via gemeente ( 5.1.2e / 5.1.2e / 5.1.2e / 5.1.2e ). Zij beantwoorden de vragen in ruggenspraak met bovenstaande betrokkenen.

Na 11 februari verzorgt Achter de Rooilijn een aflevering over het vraagstuk aardbevingen en het Groninger Forum. 5.1.2e / 5.1.2e brieven 5.1.2e van OOG TV.

### Vragen en antwoorden

1. *Als we niets doen, stort het gebouw dan in?*

Nee. Het Groninger Forum is een robuust gebouw en kan dus veel hebben. Maar zowel de richtlijn (NPR) van mei 2014 als van februari 2015 is dusdanig zwaar dat het ontwerp niet aardbevingsbestendig is.

2. *Wat gebeurt er na die vier maanden pauze?*

Na vier maanden volgt een nieuw besluit. Of het ontwerp wordt aangepast of we bouwen op de oude voet voort als de nieuwe gegevens van het Rijk dat toelaten.

3. *Als het ontwerp aangepast moet worden, hoe lag gaat dit duren?*

Dat is afhankelijk van de maatregelen die getroffen moeten worden. Er wordt gezocht naar een oplossing om de hoofdconstructie aardbevingsbestendig te maken. Is deze oplossingsrichting gevonden, dan starten de onderzoeken, berekeningen, tekeningen etc. Het is op dit moment moeilijk te zeggen hoeveel tijd dat gaat kosten.

4. *En wat gaat dat allemaal kosten?*

Dat weten we nog niet, maar we houden rekening met enkele tientallen miljoenen.

5. *Wie betaalt dat?*

Ministerie van EZ en de NAM

6. *Waarom wordt de bouw nu pas stilgelegd? Hadden we dat niet beter meteen kunnen doen toen er bevingen in de stad voelbaar werden?*

Er lag een ontwerp dat voldeed aan alle bestaande normen. Toen nieuwe richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen door het Ministerie werden afgekondigd, zijn we gestart met onderzoeken. We wilden weten wat in grote lijnen de gevolgen waren voor de constructie van het Groninger Forum. We constateerden dat niet voldaan kon worden aan de voorlopige praktijkrichtlijn. Bovendien was er nog onduidelijkheid over de besluiten rond de gaswinning en het Ministerie zou met een nieuwe richtlijn komen. Die is er nu. We gebruiken de pauze van vier maanden om verdere studies te verrichten en berekeningen te maken op de weg naar mogelijke oplossingen.

7. *Als het ontwerp aangepast moet worden, gaat het Groninger Forum er dan anders uit zien?*

De verwachting is van niet. Het exterieur blijft in principe hetzelfde. Binnenin zijn waarschijnlijk wel aanpassingen nodig, maar de vraag is hoe zichtbaar die zijn.

8. *Een goed moment om helemaal te stoppen met dit project?*  
Nee. Dat is niet aan de orde natuurlijk.