

To: 5.1.2e | 5.1.2e @ groningen.nl]; 5.1.2e | 5.1.2e @ groningen.nl]
Cc: 5.1.2e | 5.1.2e @ groningen.nl]; 5.1.2e | 5.1.2e @ groningen.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 1/20/2025 8:03:12 AM
Subject: RE: Stand van zaken Helpman
Received: Mon 1/20/2025 8:03:13 AM

Hoi 5.1.2e ,

Dank voor de update.

De bestanden van Jullenshof zijn nog niet beschikbaar begrijp ik? Ik heb de opdrachtgever voor dit plan (Lefier) gevraagd dit in ieder geval te bevestigen aan de architect zodat de tekeningen geleverd kunnen worden.

Gr. 5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @ groningen.nl>

Verzonden: vrijdag 17 januari 2025 21:01

Aan: 5.1.2e <5.1.2e @ groningen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @ groningen.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @ groningen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @ groningen.nl>

Onderwerp: Stand van zaken Helpman

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e ,

Hierbij zoals eerder besproken even een overzicht van onze activiteiten t.a.v. Helpman Noord. De afgelopen dagen hebben wij een aantal acties uitgevoerd om verder te komen en ook een beter beeld te kunnen geven voor de planning van de bewonersavond. De huidige stand van zaken is als volgt:

1. Data Hoefijzerfabriek hebben we ontvangen en ziet er qua data nu goed uit, maar hier moeten we nog mee beginnen.
2. Data Jullenshof hebben we nog niet ontvangen. Dit betekent dat we ook nog geen inschatting kunnen maken hoeveel tijd hier in zal gaan zitten. We hopen deze dan ook z.s.m. te krijgen. Scenario hiervoor blijft dat we terugvallen op volume blokken.
3. Sporthal wordt volgende week extern opgepakt en zal donderdag 23 januari worden opgeleverd.
4. Helperwestkade hebben we het model en dient enkel getextureerd te worden.
5. Technische school zijn we ver mee maar moet op bepaalde punten nog aangepast worden en getextureerd. Vermoedelijk zullen we dit volgende week ook extern wegzetten.
6. Jullensblok is af.
7. Voor groen hebben we nieuwe mogelijkheden om dit op een mooie maar ook snellere manier te kunnen doen
8. Straatontwerp is er in 3D. (V profiel wordt hierin niet meegenomen zoals besproken)

Volgende week zullen 5.1.2e en 5.1.2e volop met dit project bezig gaan. Ons voorstel is dan ook om komende donderdagmiddag met jullie een momentje in te plannen om te bekijken waar we dan staan. Op basis daarvan zou dan de beslissing genomen moeten worden of de bewonersavond in de week van 10 februari (voor de vakantie) of in de week van 24 februari (na de vakantie) gepland kan worden. Hierbij houden we ook rekening met het feit dat vrijwel alles (meer dan) 2 weken van te voren af moet zijn voor het versturen van de uitnodigingen en het dan klaar zijn van de filmpjes op de stem van Groningen. Hoe wij er nu tegenaan kijken lijkt wat ons betreft de week van 24 februari het meest realistisch, dus wellicht al wel goed om rekening mee te houden. Ik plan een half uurtje in op donderdagmiddag. Mochten er voor die tijd nog vragen zijn dan hoor ik het graag!

Voor nu een goed weekend.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Adviseur Geo-informatie

Afdeling Geo&Data – Trompsingel 29

SSC - vakdirectie Informatie en Services

Tel: 5.1.2e

Aanwezig: dinsdag, woensdag ochtend, donderdag en vrijdag.