

**HEDEN TOT AUGUSTUS :**  
Veiligheidsplan (als onderdeel van de vergunningsaanvraag);

**BEGIN AUGUSTUS :**  
Vergunningsaanvraag door het COA (inclusief opname veiligheidsplan en participatieparagraaf);

**HEDEN T/M SEPTEMBER:**  
Opstellen bestuurs-overeenkomst COA – Gemeente Groningen;

**HALF / EIND SEPTEMBER:**  
Collegebesluit over vergunningverlening inclusief vaststellen veiligheidsplan en ondertekenen bestuursovereenkomst ;

**SEPTEMBER TOT NOVEMBER:**  
Bezwaarmogelijkheid omwonenden (6 weken);

**NOVEMBER EN DECEMBER:**  
Gefaseerde inhuizing asielzoeker;



**HEDEN TOT OPENING NOODOPVANG :**  
Participatieverslag (verslaglegging overleggen en informatieavond + communicatie omgeving (ook als onderdeel van de vergunningsaanvraag));

**AUGUSTUS T/M HALF / EIND SEPTEMBER**  
(binnen 8 weken na aanvraag): Vergunningverlening door gemeente;

**HALF / EIND SEPTEMBER:**  
Vaststellen veiligheidsplan in de lokale driehoek;

**HALF / EIND SEPTEMBER:**  
Brief richting omwonenden over het (vergunning) besluit, mogelijkheid tot bezwaar en inzage in vervolgproces;

**EIND OKTOBER / BEGIN NOVEMBER:**  
Besluit op bezwaar;

**DOORLOPEND :**  
Bijeenkomsten / overleggen met gemeente, COA en (vertegenwoordigers van) omwonenden, ondernemers en Wijkraad (over o.a. ontwikkelingen, participatie en integratie). Frequentie moet nog bepaald worden.