

**Nationaal Coördinator
Groningen**
Overheidsdienst Groningen
Waagstraat 1 Groningen

Datum
2 juni 2015

Verslag

Omschrijving	Kwartiermakersoverleg
Vergaderdatum en -tijd	1 juni 2015, 10.00 uur – 12.00 uur
Locatie	Waagstraat 1, Groningen

Aanwezig: Hans Alders, Hans van der Vlist, Gert-Jan Swaving, (10)(2e)
(10)(2e), Peter van Velzen, Nicolette Steenberg, Jurry Bonnema,
(10)(2e)

Vergaderpunten

1. Opening en Mededelingen

- Hans van der Vlist heeft gesproken met Henk Sol - directeur Technische Commissie Bodem Beweging (TcBB) en ook werkzaam bij RUG en met Dick Tommel. Gesprek had betrekking op aanpak geschillenregeling. Hans van der Vlist stuurt hier een document over door. **Actie Hans van der Vlist**
- Hans van der Vlist heeft met (10)(2e) gesproken (architect). Hans stuurt een document van (10)(2e) door, omdat hij mogelijk strategisch inzetbaar is (tarief (10)(2e) per uur). **Actie Hans van der Vlist**
- Peter van Gaag is ingeschakeld door NAM. Peter van Gaag ziet een relatie tussen knipklei en aardbeving schade. Knipklei droogt snel uit en zwelt bij bevochtiging. Hierdoor zouden er reeds spanningen ontstaan in de fundatie van op staal gefundeerde woningen en boerderijen. Aardbevingen zouden dan net dat extra beetje extra spanning induceren waardoor schade ontstaat. Hans van de Vlist adviseert op dat punt een beschermde tafel te organiseren.

2. Voorgenomen Organisatiebesluit (VOB)

- Concept versie VOB wordt besproken. Hans Alders en Maarten Camps (SG) moeten aangeven of dit voldoende is voor OR om het mandaatbesluit aan te passen.
- VOB is besproken met bonden, met uitleg dat het besluit 'niet in beton gegoten is'. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) moet ruimte krijgen voor claims om wel of niet meer geld voor de uitvoering van de organisatie te vragen.
- Formeel is er medezeggenschap vanuit het ministerie van Economische Zaken (EZ). Er zal echter ook geschakeld moeten worden met medezeggenschap Groningen.

**Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging**
Directie Energiemarkt

Ons kenmerk
DGETM-EM /

- Hans Alders merkt op dat:
 - In het slot vermeld staat dat bij vacatures het kader van het ministerie van Economische Zaken van kracht is. Hans Alders wil dat de stappen worden toegepast, maar breder, zodat ze ook van toepassing zijn op provincie en gemeenten. **Actie** (10)(2e)
 - Hans Alders merkt op dat er gehinkt wordt op meerdere gedachten over wat de opgave is (10, 20 jaar). Hier zou eenduidigheid in moeten komen. **Actie** (10)(2e)
 - Overige opmerkingen levert Hans Alders aan bij (10)(2e) (10)(2e) **Actie Hans Alders**
- Hans van der Vlist licht de financiële werkgroep toe. Er is besloten dat EZ de voorzitter levert. Hans Alders bespreekt dergelijke punten met Maarten Camps (SG). **Actie Hans Alders**
- Peter van Velzen geeft aan dat gevoeligheden ook aan deze tafel besproken moeten worden.

3. **Prioriteiten NCG**

Hans Alders geeft de volgend prioriteiten aan:

- a. eind van jaar eerste 5-jarenplan;
 - b. transparant proces waarbij helder is hoe wordt omgegaan met kritiek en nieuwe data (kaart);
 - c. knelpunten zoals ze er zijn, omdat deze bepalend zijn voor de atmosfeer waarin gewerkt wordt.
- Hans van der Vlist geeft aan dat het belangrijk is dat er ook vanuit EZ wordt gecheckt wat de impact van een kamerbrief is op de Overheidsdienst Groningen (OG).
 - Hans Alders geeft aan dat voor 1 juli in kaart moet worden gebracht wie wat wanneer doet (= onderwerp, planning, waar belegd).
 - Hans Alders geeft aan dat de OG moet uitstralen dat ze beweging brengt in processen. Men moet oppassen niet in een val te trappen door verantwoordelijkheden zondermeer over te nemen van reeds ingerichte organisatie door een nog niet volledig ingerichte organisatie (OG).
 - Hans van de Vlist geeft aan dat hij heeft gemerkt dat het kennelijk lastige te benoemen is wie op wie zit te wachten.

4. **Stand van zaken verkenningsopdrachten**

- Onduidelijkheden in financiële kader bij opdrachten van de Haagse tak moeten worden weggenomen. Snelheid moet er in blijven, waarbij men beseft dat de Rekenkamer en Auditdienst er met vergrootglas bovenop zitten.
- Peter van Velzen meldt dat de Haagse verkenningen reeds lopen (meerkosten nieuwbouw, waardevermeerderingsregeling, etc).
- Voor de opdrachten vanuit de Haagse tak zal het aantal werkuren worden geschat. **Actie Peter van Velzen**

**Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging**
Directie Energiemarkt

Ons kenmerk
DGETM-EM /

5. Contourenschets (o.a. bepalen status en/of verspreiding)

- Hans van der Vlist heeft contourenschets bijgewerkt conform laatste input. Jurry Bonnema zal nog aanpassingen verrichten op laatste versie, waarna (10)(2e) er nog een slag overheen zal maken. **Actie Jurry Bonnema & (10)(2e)**
- Hans Alders geeft aan dat opnieuw consistentie moet komen in termijnen (10, 15, 20 jaar). Eventueel kan dit door voor een kerngebied uit te gaan van 10 jaar en voor de gebieden daarbuiten een andere termijn te hanteren.
- Hans Alders vraagt zich af wat met 'heft in eigen hand' wordt bedoeld. Hans van der Vlist ligt toe dat dit betrekking heeft op burgers die graag snel willen acteren, maar dit binnen de bestaande NAM en CVW protocollen niet kunnen. Er zou meer ruimte moeten komen voor particulier opdrachtgeverschap.
- Jurry Bonnema geeft aan dat veilig wonen voorop staat en dat er regionaal de vraag bestaat of de pilot van Rolbeek wel overal toepasbaar is.
- Hans van der Vlist heeft daarnaast - op advies van Jurry Bonnema - gesproken met (10)(2e) Hij is door de g11 ingehuurd als adviseur en betrokken bij scholen. Hij vraagt zich af of integrale aanpak geen vertraging oplevert.
- Eerder was de vraag of contourenschets naar stuurgroep Ekenstein kon. Dit wordt nu 23 juni.

6. Stand van zaken pilot corporatiewoningen 2015

- De verdeling van de investering bij versterken inclusief verduurzaming (nul op de meter) verschilt per gebied. In kerngebied (0.3 contour) gaat de helft naar versterken en de helft naar verduurzaming. Buiten het kerngebied gaat een kwart naar versterken en driekwart naar verduurzaming.
- Hans van der Vlist stuurt hier een rapportage over door. **Actie Hans van der Vlist**

7. Vorbereiding kleidag Dialoogtafel op 15 juni

- Hans Alders merkt op dat er tijdens de kleidag veel op de agenda staat. Hans Alders zal punten doorspreken met (10)(2e) **Actie Hans Alders**
- Komende 2 weken worden gebruikt om contourenschets bij te werken, zodat het gebruikt kan worden als notitie. Daarnaast zal het mogelijk omgegoten moeten worden naar een presentatie.
- Hans van der Vlist vraagt of Hans Alders ook voorzitter wordt van de Dialoogtafel en wat de rol van de Dialoogtafel wordt in de nieuwe situatie. Immers, de huidige rol is input van bewoners bespreken. Nieuwe keuzen zullen beter verankerd moeten worden om een sentiment van onvrede te voorkomen.

**Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging**
Directie Energiemarkt

Ons kenmerk
DGETM-EM /

- Hans Alders geeft aan dat het raadzaam is kaders te geven waarbinnen advies wordt gevraagd. De tafel beslist dan zelf of ze daar in mee willen gaan.

8. Structurele overleggen

- Hans Alders is elke maandag in Groningen en elke donderdag in Den Haag.
- Peter van Velzen geeft aan dat:
 - elke dinsdag ochtend SG overleg is;
 - dat het gesprek tussen Hans Alders, SG en DG nog wordt gepland en dat wekelijkse interdepartementale overleg op donderdag is.
- Hans Alders wil deels gebruik maken van moderne vergadertechnieken zodat er minder gereisd hoeft te worden.
- Structurele overleggen zijn:
 - MT op maandagochtend
 - Kwartiermakers overleg in andere vorm op maandag ochtend
 - Cvw en nam eens in de 14 dagen
- Peter geeft aan dat e-mailadres (10)(2e) [@nationaalcoordinatorgroningen.nl](mailto: @nationaalcoordinatorgroningen.nl) reeds bestaat.

9. Rondvraag en Sluiting

Hans Alders wil graag dat ook de OG betrokken wordt bij besluitvorming over contourenkaarten. Zo kan naast wetenschappelijke validatie ook de maatschappelijke validatie een plek krijgen.