



Aan  
VersterkingsOverleg Groningen

**Datum**  
16 januari 2020

**Kenmerk**  
NCG / 20017233

**Kopie aan**

**Bijlage(n)**

## memo Dashboard versterken

### **Bijgaand ter informatie en bespreking het actuele dashboard versterken.**

*Toelichting (zie ook punt 8 van het besluitstuk Versnellingspakket)*

Naar aanleiding van bestuurlijke afspraken in juni 2019 heeft de NCG in afstemming met gemeenten, het CVW en het Versnellingsteam gewerkt aan een dashboard waarmee de voortgang van de versterking inzichtelijk wordt gemaakt. De eerste voortgangscijfers in de vorm van een dashboard zijn in de brief aan de Tweede Kamer van 16 oktober 2019 opgenomen en gepubliceerd op de NCG-website. Aangegeven werd dat het cijfermateriaal verder zou worden gedetailleerd en uitgewerkt.

Inmiddels zijn betrouwbare uitsplitsingen per gemeente beschikbaar. Daarnaast heeft de NCG per 1 januari 2020 de data van het CVW overgenomen en opgenomen in eigen IT-systemen. Hierin zijn, naast data afkomstig van het CVW, ook data van gemeenten, corporaties en de bijzondere programma's samengebracht en gevalideerd in een centrale database. Tenslotte is in het format van het dashboard de voortgang van jaarlaag 2020 zichtbaar gemaakt, waardoor gevolgd kan worden wat de planning en de productie van 2020 zal zijn. Hierover is op dit moment al te melden dat in december 2019 ruim 800 opnames zijn opgedragen aan ingenieursbureaus, het 1<sup>e</sup> kwartaal worden er nog ca. 1200 opgedragen. In december zijn er daarnaast ca. 3000 beoordelingen uitgezet bij ingenieursbureaus en in januari zijn 900 versterkingsadviezen aan de markt aangeleverd.

De onderverdeling van planningsaantallen tussen de gemeenten kan plaatsvinden nadat gemeenten hun gemeentelijke plannen hebben vastgesteld en deze zijn goedgekeurd door SODM.

Het dashboard wordt komende weken en maanden verder uitgebreid en uitgewerkt. Dit ten behoeve van zowel de interne productiesturing van en bewonersondersteuning door de nieuwe uitvoeringsorganisatie NCG, als ook ten behoeve van een voortdurend verbeterende informatievoorziening over de versterking ten behoeve van opdrachtgevers, politiek en andere stakeholders.